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CAPÍTULO I  

1. RESUMEN 

 

Los procesos de Fiscalización en la construcción de Obras civiles, son de gran 

importancia para que la obra sea ejecutada en forma afín con el fiel cumplimiento del 

contrato, en ésta investigación se realiza la evaluación de los procesos de 

fiscalización ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chambo, en el período Enero 2013 a Diciembre 2015”, utilizando la 

recolección de información de los contratos seleccionados, detallando y analizando 

sus potencialidades y debilidades; la finalidad de esta investigación es el contribuir 

con un manual básico de Fiscalización, que sea referencial y aplicable a la 

construcción de cualquier obra civil, siendo de gran ayuda para los profesionales de 

Ingeniería quienes laboren en sectores públicos; dicho manual está basado en la 

actual Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento; y 

las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos (Código – 

408). 

 

La metodología utilizada es documental, implicando la recolección de información en 

forma detallada y organizada, el enfoque de investigación es cuantitativo, porque se 

necesita tabular los resultados de la información que se recopile de los contratos 

seleccionados, utilizando diferentes técnicas, tales como: Check list, encuestas a 

fiscalizadores, contratistas, beneficiarios, los cuales fueron tabulados y analizados en 

porcentaje; considerado si se han cumplido o no con los procesos de Fiscalización.  

 

Para el desarrollo de la investigación se trabajó con 8 proyectos de contratación de 

Obras, elegidos de acuerdo al tipo de obra, perfil del proyecto, condiciones generales, 

especificaciones técnicas y el Monto del contrato; seleccionados así diversas 
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competencias en las que los GADS Municipales participan: Obras en Infraestructura, 

Movilidad urbana, Agua Potable y Alcantarillado. 
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CAPÍTULO II  

2. INTRODUCCIÓN. 

 

La construcción de obras civiles parten de una necesidad de un grupo de personas o 

comunidades, las instituciones públicas son encargadas de optar por el bienestar de 

los mismos, siendo el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chambo el responsable de la elaboración de 

Obras en Infraestructura, Movilidad urbana, Agua Potable y Alcantarillado en 

beneficio del cantón, en primera instancia publicando en el Portal de Compras 

Públicas la invitación a los profesionales en Obras civiles para que participen como 

oferentes y a la mejor propuesta se le adjudiquen las obras.  

 

En un proceso de Fiscalización se deberá contar con profesionales los cuales sean 

considerados como Administrador y Fiscalizador. El administrador será delegado por 

la máxima autoridad, su principal función es el velar por el fiel cumplimiento del 

contrato, el administrador y el fiscalizador son los representantes de la institución en 

la Obra. El Fiscalizador será nombrado por la Entidad Contratante, y será la persona 

responsable del avance de la obra a través de inspecciones, Libro de Obra y un 

trabajo conjunto con el Contratista. El contratista deberá cumplir con lo estipulado en 

el contrato, referente a calidad de los materiales, mano de obra calificada, uso de 

maquinarias, equipos, detalles constructivos y detalles técnicos. 

 

El propósito principal de ésta investigación es el elaborar un manual de Fiscalización 

para profesionales referentes a obras civiles, donde se especifique el procedimiento 

en forma detallada y ordenada que se deberá cumplir para la supervisión técnica del 

proyecto transmitiéndola en documentación legal; cumpliendo con lo estipulado en la 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Y SU REGLAMENTO y NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 
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JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS Capítulo 408. 

 

La presente investigación consta de los siguientes capítulos que a continuación se 

detallan: 

 

CAPÍTULO I. Resumen.  

 

Sumario con las ideas principales de la investigación. 

 

CAPÍTULO II. Introducción. 

 

Consiste en presentar los aspectos generales de la investigación en forma clara y 

precisa, el objetivo principal de la investigación, el procedimiento a utilizarse y la 

metodología aplicada. 

 

CAPÍTULO III. Fundamentación Teórica. 

 

Principios conceptuales, tomando bibliografía necesaria acorde al tema de 

investigación, incluidas leyes y normas aplicadas.  

 

CAPÍTULO IV. Metodología. 

 

Procedimientos y técnicas aplicadas para el desarrollo de la investigación, analizando 

lo expuesto en la misma. 

 

CAPÍTULO V. Resultados. 

 

Se tabula y analiza los datos obtenidos de la investigación por medio de técnicas 

como: Check list y encuestas. 
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CAPÍTULO VI. Discusión. 

 

En este capítulo se enlazan los datos proporcionados al inicio de la investigación por 

el GADM Chambo comparando con los resultados obtenidos mediante las técnicas 

utilizadas explicadas previamente; desglosando cada uno de los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO VII. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Se define la interpretación final de todos los datos, confirmando o no la hipótesis 

planteada en la investigación.  

 

CAPÍTULO VIII. Bibliografía 

 

Se especifican las citas bibliográficas, referencias, Leyes y Normativas aplicadas en 

la investigación. 

 

CAPÍTULO IX. Apéndices y Anexos. 

 

Se detallan los respaldos necesarios que se realizaron para la sustentación de la 

investigación, tales como: Check list, listas de beneficiarios, fotografías y encuestas 

aplicadas. 

 

CAPÍTULO X. Propuesta. 

 

Consiste en la elaboración del manual básico de Fiscalización cumpliendo con lo 

estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos capítulo 

408. 
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CAPÍTULO III  

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si se cumple o no 

con lo determinado en la normativa vigente, teniendo por objeto realizar el control de 

los siguientes aspectos: Técnico, de inversión, institucional - administrativo, legal y 

social.  

 

En las instituciones públicas donde se ejecutan proyectos de obras civiles, como es el 

caso en nuestra investigación,  en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chambo  se debe contar con profesionales preferentemente ingenieros 

civiles que cuenten con amplia experiencia en procesos de Fiscalización y que sean 

los encargados de responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las 

cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo 

a los diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo y normas 

técnicas aplicables. 

 

Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de 

construcción la entidad contratante en éste caso la máxima autoridad, conjuntamente 

con su Administrador y Fiscalizador, deberán establecer la supervisión obligatoria y 

permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones 

en las obras contratadas. 

 

Por lo que ésta investigación se encuentra basada en la elaboración de un manual de 

Fiscalización para cualquier obra civil, evitando así problemas e incumplimientos 
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técnicos y legales que pudiesen conllevar a la construcción de obras de mala calidad y 

el no cumplimiento del objeto del contrato. 

 

 

3.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 

El Plan Territorial del Cantón manifiesta que la parroquia Chambo, desde su ascenso 

a cantón ha marcado un crecimiento inequitativo entre la zona urbana y rural. 

Actualmente el Gobierno Autónomo gestiona y ejecuta políticas públicas llegando así 

a acuerdos y consensos entre la institución pública y la ciudadanía. 

 

El cantón Chambo acorde al último censo realizado en el año 2010 cuenta con una 

población de 11885 habitantes; su principal fuente de economía es la agricultura, 

ganadería y manufactura de ladrillo artesanal, por lo que el crecimiento del cantón 

conlleva a la ejecución de obras y proyectos según la necesidad de la población. 

 

El GADMCH deberá coordinar conforme al Plan Nacional de Buen vivir, el satisfacer 

las necesidades de los habitantes, comunidades, parroquias que requieran de obras 

especificadas dentro de sus competencias, tales como: vialidad urbana, 

infraestructura, Agua potable y Alcantarillado. 

 

En esta investigación se analizan los proyectos ejecutados en los años 2013,2014 y 

2015 respectivamente. Para que los beneficiarios se encuentren conformes con las 

obras se deberá seguir un proceso minucioso, el cual estará a cargo del fiscalizador y 

del contratista, el mismo que controlará la ejecución de la obra, de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato. 
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3.3 PROGNOSIS 

 

Al existir un manual de los procesos de Fiscalización de los proyectos de obras, en las 

instituciones públicas, se desarrollará la aplicación de guías con ciertos parámetros, 

evitando así los siguientes problemas:  

 

 Obras que no han cumplido con el objeto del contrato y especificaciones 

técnicas. 

 Recursos económicos mal invertidos. 

 El incumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Insatisfacción de los beneficiarios a quienes se destinó la obra. 

 

3.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 

La investigación se delimita específicamente en el Cantón Chambo, acorde a los 

proyectos seleccionados, en los barrios y comunidades que a continuación se 

describen: 

  

Ilustración 1Mapa de los cantones de la provincia de Chimborazo 

FUENTE: IGM DISEÑO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO PLANIFICACIÓN 
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Tabla 1 Contratos de obras establecidos para la investigación. 

 

FUENTE: IGM DISEÑO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO DETALLE SECTOR

COTO-GADCH-001-013 Terminal Terrestre de Chambo. Barrio San Juan

COTO-GADCH-002-013 Construcción alcantarillado sanitario.
Comunidad Ulpán y 

Julquis

MCO-GADCH-CP-007-015
Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones 

en el parque.
Barrio central

MCO-GADCH-CP-005-015 Construcción cubierta en las canchas de ecua vóley. Barrio Cuba

Construcción y mejoramiento de sistema de agua potable.
Barrios: Batán y San 

Sebastián

MCO-GADCH-CP-002-2015
Barrios: San Juan, El 

Rosario y Central
Construcción de adoquinado vehicular y bermas de Hormigón Simple.

MCO-GADCH-CP-004-015

CONT. COMPLEM.002-2015 Barrio CentralConstrucción de jardinera, adecentamiento y automatización de la pileta.

MCO-GADCH-CP-002-015
Instalación de adoquinado vehicular con tendido de arena 3 cm. Incluye 

bermas.

Barrios: El Carmen y 

San Juan.
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Ilustración 2 Mapa del Cantón Chambo y sus parroquias. 

FUENTE: IGM DISEÑO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO PLANIFICACIÓN 
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3.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo ha 

fiscalizado las obras conforme a las normas y procesos Legales, Técnicos y 

Administrativos en los proyectos realizados en el periodo enero 2013- diciembre 

2015? 

 

3.6 OBJETIVOS 

 

3.6.1 Objetivo General 

 

Identificar si en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chambo se han cumplido con los procesos de Fiscalización dentro de la Normativa 

Legal, Técnica y Administrativa, en los proyectos realizados en el área de 

Infraestructura en el periodo Enero 2013- Diciembre 2015. 

 

3.6.2 Objetivos Específicos. 

 

 Recopilar la información de cada uno de los contratos seleccionados para 

la investigación durante el período Enero 2013- Diciembre 2015; tanto del 

proceso técnico aplicado y su documentación legal. 

 

 Establecer las observaciones necesarias sobre los proyectos seleccionados, 

en el ámbito Legal, Técnico y Administrativo, a fin de comparar los 

resultados obtenidos en ésta investigación por medio de encuestas, con los 

datos obtenidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chambo. 

 

 Elaborar un manual de Fiscalización para Obras, en el cual se especifique 

el control Legal, Técnico y Administrativo para las obras civiles, acorde 
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con la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA y NORMAS DE CONTROL INTERNO 

PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN 

DE RECURSOS PÚBLICOS Capítulo 408. 

 

 

3.7 HIPÓTESIS 

 

Al contar con un manual de Fiscalización de obras civiles, que sirva como una 

guía de procedimientos tanto para las entidades públicas o para cualquier ingeniero 

civil, implicaría que se elaborarán procesos de Fiscalización cumpliendo con las 

leyes y códigos vigentes; evitando así problemas que conllevarían a Obras que no 

han cumplido con el objeto del contrato y especificaciones técnicas; recursos 

económicos mal invertidos; el incumplimiento de los objetivos institucionales y 

principalmente insatisfacción de los beneficiarios a quienes se destinó la obra. Por 

ende ésta investigación se basa en la ayuda a profesionales que requieran de una 

pauta para presentar un proceso de Fiscalización ordenado. 

 

 

3.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación fue elegido con la finalidad de ampliar los 

conocimientos en el ámbito de la Fiscalización, siendo necesario cumplir con un 

correcto proceso, el mismo que beneficiará al buen cumplimiento del contrato y al 

cumplimiento de los objetivos institucionales en las instituciones públicas y 

privadas. 

 

Por lo que se elabora un manual en Construcción de Obras, que sirve para cumplir 

con un buen proceso de Fiscalización, sintetizando la información de las Obras ya 

realizadas con el fin de entregar un documento eficiente para el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo y así contribuir con 

guías de Fiscalización para futuros proyectos a ejecutarse. 

La investigación se basa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública; y la Norma de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector 

Público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de Recursos 

Públicos, elaborada por la Contraloría General del Estado; el código a utilizarse 

será el 408, cuyos capítulos se detallan a continuación: 

 

Tabla 2 Código 408 Normas de Control Interno. 

 

Código  Descripción de la Norma de Control Interno 

408 Administración de Proyectos 

408-01 Proyecto 

408-02 Estudios de Pre inversión  

408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto 

408-04 Perfil del Proyecto 

408-05 Estudio de pre factibilidad 

408-06 Estudio de factibilidad 

408-07 Evaluación financiera y socio económica  

408-08 Diseño definitivo 

408-09 Planos constructivos  

408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas  

408-11 Presupuesto de obra  

408-12 Programación de la obra  

408-13 Modalidad de ejecución  

408-14 Ejecución de la obra por administración directa  

408-15 Contratación  

408-16 Administración del contrato y administración de la obra  

408-17 Administración del contrato  

408-18 Jefe de fiscalización 

408-19 Fiscalizadores  
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408-20 Documentos que deben permanecer en obra  

408-21 Libro de obra 

408-22 Control de avance físico  

408-23 Control de Calidad  

408-24 Control financiero de la obra  

408-25 Incidencia de lluvia  

408-26 Medición de la obra ejecutada  

408-27 Prórrogas de plazo  

408-28 Planos de registro  

408-29 Recepción de las obras  

408-30 Documentos para operación y mantenimiento 

408-31 Operación  

408-32 Mantenimiento 

408-33 Evaluación ex post 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

 

3.9 ENFOQUE TEÓRICO 

 

3.9.1 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA (LOSNCP) 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es creada como un 

Sistema de Contratación Pública que articule y armonice a todas las instancias, 

organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de bienes y 

servicios así como en la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos 

públicos. 
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3.9.2 NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO) 

 

Es la normativa para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, talento 

humano, información pública, finanzas públicas, contratación pública, entre otras; 

y, los avances y mejores prácticas en la administración pública moderna emitidos 

por las organizaciones internacionales encargadas de su investigación y 

divulgación, para proveer a las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, de un 

importante marco normativo a través del cual puedan desarrollarse para alcanzar 

sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben proporcionar a la 

comunidad. 

 

3.9.3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ECUATORIANO, 2014) 

 

Es un organismo técnico dotado de personalidad jurídica y administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. Dirige el sistema de control 

administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control 

interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que 

dispongan de recursos públicos. 
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3.9.4 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en 

Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso 

ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que sigamos esa hoja de ruta sin 

desviarnos, aunque nos topemos con obstáculos. Las revoluciones que plantea esta 

hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 

Revolución Urbana,   la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. 

 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito. 

 

3.9.5 PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Plan Anual de Contratación (PAC), es la planificación anual que debe realizar 

toda Entidad Contratante, para realizar la adquisición de bienes, servicios, obras y 

consultorías necesarias para desarrollar y cumplir con sus actividades de manera 

eficiente. 

Por esta razón es de suma importancia que las Entidades elaboren cuidadosa y 

minuciosamente esta planificación con el fin de cumplir sus metas institucionales. 

 

 

 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=17&concept=PAC


28 

 

3.9.6 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Plan Operativo Anual es el documento de trabajo en el cual se concretiza y 

define de manera específica los programas, proyectos, acciones y actividades 

prioritarias, que ejecutarán cada uno de sus Departamentos en el periodo de un 

año, en relación directa con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la 

ejecución de los objetivos y metas evaluables a corto plazo. 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los 

objetivos, metas, programas, proyectos, acciones y actividades, a las condiciones y 

circunstancias que se presentan cada año y a los cambios no previstos 

 

3.9.7 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION (COOTAD) 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD desarrolla lo establecido en la Constitución y establece el marco legal 

para la organización territorial y el funcionamiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

El COOTAD establece en un solo cuerpo normativo lo contenido en la Ley de 

Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial, la Ley de Juntas Parroquiales, 

La Ley de Descentralización del Estado y Participación Social. 
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3.9.8 FUNCIONES DEL FISCALIZADOR. 

 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO CAP.408-19) 

 

Son funciones del fiscalizador: 

 

 Revisar en conjunto con el jefe de fiscalización, los documentos 

contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o 

imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de 

presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o 

soluciones técnicas, oportunamente. 

 

 Evaluar mensualmente, el grado de cumplimiento del programa de trabajo 

en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones, identificar las 

causas y proponer soluciones para corregir la situación. 

 

 Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de 

la obra. 

 

 Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas 

presentadas por el contratista; además, calcular los reajustes 

correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que 

debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado. 

 

 Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento del 

personal, materiales, equipos y maquinaria; sobre la incidencia de las 

condiciones climáticas en el tiempo laborado, o sobre cualquier otro 

aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. 
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 Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos 

construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo 

su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas. 

 

 Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, 

especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico 

relacionado con la obra. 

 

 Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de 

construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o 

comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para 

el mejor desarrollo de la obra. 

 

 Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos 

extraordinarios en las obras bajo su supervisión. 

 

 Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas 

durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales 

de la obra ejecutada. 

 

 Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, 

tomando como guía las especificaciones. 

 

 Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de 

aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. 

 

 Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas 

condiciones y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los 

especificados. 
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 Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 

programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos 

contractuales. 

 Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso 

constructivo. 

 

 Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y 

en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes. 

 

 Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, 

laborales, de seguridad social y de seguridad industrial. 

 

 En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los 

procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras, para 

que sean utilizados como fuentes de información en proyectos futuros. 

 

3.9.9 LIBRO DE OBRA  

 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO CAP.408-21) 

 

El libro de obra es una memoria de la construcción, que debe contener una reseña 

cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos de construcción y 

sus pormenores: sirve para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la 

supervisión de ésta.  

 

Al iniciar la construcción el jefe de fiscalización o fiscalizador encargado de tal 

responsabilidad, escribirá la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los 

profesionales que participarán en la obra. Si durante el proceso hay algún cambio 

de profesionales, del contratante o contratista, ello deberá constar en el libro. 
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El objeto del uso del libro de obra es llevar un control de la ejecución de la obra y 

facilitar su supervisión; también es contar con un documento oficial donde conste 

la gestión de la unidad de fiscalización de la construcción y la de todos aquellos 

profesionales que estén vinculados con ella en razón de su función o en 

cumplimiento de leyes y reglamentos específicos. Dicho documento se utilizará 

como respaldo de la actuación de los profesionales, la descripción de los métodos 

constructivos, los resultados de las pruebas efectuadas, los problemas que se 

presentaren durante la construcción, las soluciones propuestas, así como los 

resultados obtenidos, etc. 

 

3.9.10 CONTROL DEL AVANCE FÍSICO 

 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO CAP.408-22) 

 

El jefe de fiscalización o el fiscalizador velará por el cumplimiento del programa 

de ejecución establecido. De presentarse atrasos con respecto al programa, tomará 

las acciones necesarias para ajustar las actividades, de manera que, tan pronto 

como sea posible, vuelvan a desarrollarse de acuerdo con lo programado. Sin 

embargo, cuando los atrasos afecten la ruta crítica del proyecto, informará de 

inmediato al administrador del contrato, para que éste resuelva el problema 

oportunamente. 

 

El contratista tiene que ejecutar el proyecto de acuerdo con el programa de 

ejecución definitivo, aprobado por la administración, sin embargo, cuando por 

razones imputables a él, alguna actividad que no sea crítica muestre un atraso que 

sobrepase la holgura total, el fiscalizador anotará el hecho en el libro de obra e 

instará al contratista a presentarle, en un lapso determinado o plazo definido en las 

condiciones generales, un nuevo programa de asignación de recursos, que asegure 

la finalización de la obra en el plazo convenido. 

Si el contratista no cumple su propuesta, el fiscalizador aplicará las sanciones 

respectivas, las cuales estarán estipuladas en el contrato. 
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El control del avance físico de la obra es responsabilidad del jefe de fiscalización o 

del fiscalizador como representante técnico de la entidad. Es su deber establecer el 

grado de avance del proyecto y evaluar periódicamente el proceso constructivo en 

relación con lo programado. Deberá tomar previsiones para poder evaluar ese 

avance en cualquier instante. 

 

El jefe de fiscalización o fiscalizador efectuará el control del avance físico por 

semana, pues de esta manera, al efectuar la medición en conjunto con el 

contratista, cotejará los datos obtenidos, que servirán para la revisión de las 

planillas de avance de obra y de los documentos de respaldo. 

 

El jefe de fiscalización o el fiscalizador establecerá las acciones a tomar cuando 

detecte atrasos con respecto al programa, pues de su oportuna aplicación depende 

la ejecución del proyecto en el plazo programado. Si el atraso es imputable al 

contratista y sobrepasa el límite establecido, holgura total, deberá advertirle 

mediante el libro de obra y comunicación escrita para que dentro de un plazo 

determinado, presente las medidas correctivas que aseguren la finalización del 

proyecto en el plazo convenido. Si el atraso incide en la ruta crítica, el jefe de 

fiscalización aplicará las sanciones del caso, de acuerdo con lo estipulado en el 

contrato. 

 

3.9.11 CONTROL DE CALIDAD  

 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO CAP.408-23) 

 

El jefe de fiscalización, fiscalizadores y más personal comprometido en estas 

labores velarán por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 

respectivas. De presentarse desviaciones que sobrepasen los límites de variación 

establecidos, tomará las acciones necesarias para corregirlas de manera inmediata. 
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El fiscalizador que detecte algún problema de calidad en el área a su cargo, deberá 

señalarlo en el libro de obra, para que sea corregido por el contratista, de ser 

posible en forma inmediata y si no lo es, para que éste someta a su consideración 

la solución propuesta. 

 

El personal de fiscalización, velará por la ejecución de la obra, de conformidad 

con las especificaciones y dentro del rango de variación permitido en éstas. De 

ninguna manera aceptarán rubros no acordes a las especificaciones que puedan 

perjudicar la calidad definida en la etapa de diseño. Controlar la calidad de todos 

los rubros y de toda la obra es la misión más importante de fiscalización, 

especialmente en aquellas partes de la obra conocidas como esenciales, que tienen 

que ver con la seguridad posterior de la obra. 

 

3.9.12 CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA 

 

(NORMAS DE CONTROL INTERNO CAP.408-24) 

 

El jefe de fiscalización o el fiscalizador evaluará en forma mensual, el avance 

financiero de la obra en relación con lo programado. De existir discrepancias, 

analizará su origen y tomará las acciones necesarias para corregir la situación. 

Asimismo, llevará el control del presupuesto asignado a la obra, de manera que en 

cualquier momento, pueda conocer con certeza el saldo de la asignación 

presupuestaria disponible. 

 

El jefe de fiscalización o el fiscalizador controlará el avance financiero, realizando 

como mínimo una evaluación mensual para verificar si la obra se desarrolla según 

lo previsto. Los cortes para determinar el avance físico se efectúan también 

mensualmente y dado que el avance financiero debe corresponder a un 

determinado avance físico, se hará coincidir las fechas de corte. 
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El resultado de la evaluación servirá para determinar si el monto acumulado de los 

gastos, corresponde al avance físico que debía haberse alcanzado a esa fecha; de 

no ser así, se estudiarán las causas y se tomarán las acciones correctivas 

necesarias.  

 

En cuanto al control de la asignación presupuestaria, el jefe de fiscalización o el 

fiscalizador deberá conocer el monto disponible conforme se van cancelando las 

obligaciones contraídas, pues del saldo dependen las acciones que pueda tomar 

cuando requiera acelerar el ritmo de trabajo, sobre todo si no existe la posibilidad 

de disponer de más recursos financieros. 

 

Aun cuando sea factible la consecución de nuevos recursos, el control de la 

asignación presupuestaria permitirá iniciar oportunamente los trámites requeridos 

para obtenerlos, lo cual asegura el desarrollo normal del proyecto, desde el punto 

de vista financiero; evaluará el cumplimiento de los plazos para los pagos de 

planillas, de encontrar demoras injustificadas comunicará el particular a los niveles 

jerárquicos superiores, empezando por el administrador del contrato. 

 

3.9.13 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, 2008) 

 

En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o 

servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, 

presentadas con su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar 

con el mismo contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que 

requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan 

los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración 

del respectivo contrato complementario. 
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3.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

3.10.1 Adjudicación 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente 

otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado, surte 

efecto a partir de su notificación y solo será impugnable a través de los 

procedimientos establecidos en esta Ley. 

3.10.2 Bienes y Servicios Normalizados 

 

Objeto de contratación cuyas características o especificaciones técnicas se hallen 

homologadas y catalogadas. 

 

3.10.3 Contratación Pública 

 

(LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA)  

 

Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de 

bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de 

consultoría. Se entenderá que cuando el contrato implique la fabricación, 

manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento será de adquisición 

de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 

arrendamiento mercantil con opción de compra. 
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3.10.4 Entidades o Entidades Contratantes 

 

Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el 

artículo 1 de esta Ley. 

3.10.5 Servicio Nacional de Contratación Pública 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

Crease el Servicio Nacional de Contratación Pública, como organismo de derecho 

público, técnico y autónomo, con personalidad jurídica propia y autonomía 

administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria. Su máximo 

personero y representante legal será el Director Ejecutivo, quien será designado 

por el Presidente de la República. Su sede será la ciudad de Quito, tendrá 

jurisdicción nacional, pudiendo establecer oficinas desconcentradas a nivel 

nacional. 

3.10.6 Portal Compras públicas (www.compraspublicas.gov.ec) 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador COMPRAS PUBLICAS 

será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta Ley y será administrado 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública.  

 

El portal de COMPRAS PUBLICAS contendrá, entre otras, el RUP, Catálogo 

electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del SNCP, informes de las 

entidades contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, la información sobre 

el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para 

realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la LOSNCP. 

 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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3.10.7 Sistema Nacional de Contratación Pública SNCP 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

El Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al 

planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de 

las contrataciones realizadas por las entidades contratantes. Forman parte del 

SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta ley. 

 

3.10.8 Presupuesto Referencial 

 

Monto del objeto de contratación determinado por la entidad contratante al inicio 

de un proceso precontractual. 

 

3.10.9 Proveedor 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en 

el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar 

obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las entidades 

contratantes. 

 

3.10.10 Registro Único de Proveedores RUP 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 2008)  

 

Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los 

de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en 
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esta Ley. Su administración está a cargo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública y se lo requiere para poder contratar con las entidades contratantes. 

 

3.10.11 Proyecto  

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO CAP.408-01) 

 

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones 

financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o no una 

inversión para la producción de obras, bienes o servicios destinados satisfacer una 

determinada necesidad colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se 

lo concluya y pase a formar parte de la economía del país. 

 

3.10.12 Contrato 

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO CAP.408-15) 

 

Es el documento en el cual el Contratista y el Constructor firman un acuerdo 

mutuo entre las dos partes, mediante el cual el Constructor se obliga a ejecutar las 

obras y al Contratista a pagarlas. El contrato debe describir qué trabajos hay que 

realizar y cómo ha de efectuarse el pago de los mismos. 

 

3.10.13 Administrador 

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO CAP.408-16, 408-17) 

 

El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo 

planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria 

de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la 

delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal 
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encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver 

cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al 

personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.   

 

3.10.14 Fiscalizador 

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO CAP.408-18) 

 

El fiscalizador será un profesional, Ingeniero civil y/o a fines, experto en la 

construcción o control de obras, con el conocimiento y la experiencia necesaria 

para desarrollar su trabajo eficazmente. 

 

3.10.15 Máxima Autoridad 

 

Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u 

organismo contratante. Para efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos 

descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos. 

 

3.10.16 Contratista 

 

Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, 

contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría. 

 

3.10.17 Pliegos 

 

Documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento, 

que se sujetarán a los modelos establecidos por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 
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CAPÍTULO IV  

4. METODOLOGÍA     

 

4.1.-TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el análisis de la información existente, la investigación del presente proyecto 

es documental, mediante la recolección de información proporcionada por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo. 

 

El enfoque de investigación es cuantitativo; Cuantitativo, porque se necesita 

tabular los resultados de cada uno de los contratos; mediante la ayuda de un Check 

list, y se utilizará también modelos de encuestas aplicadas a fiscalizadores, 

contratistas, y beneficiarios de los proyectos, evaluando así si se han cumplido con 

los procesos que conllevan a una buena Fiscalización, que redunde igualmente en 

unas obras bien ejecutadas y construidas. 

 

4.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.2.1 Población:    

 

Para la tabulación de resultados se trabajó con los 8 proyectos seleccionados; para 

cada uno de éstos, se encuestó en base a una muestra del total de beneficiarios 

tomados por cada área de influencia, descritos a continuación: 

 

Tabla 3 Detalle de beneficiarios por proyecto.  

CÓDIGO DETALLE SECTOR BENEFICIARIOS 

COTO-GADCH-

001-013 

Terminal Terrestre de 

Chambo. 
Barrio San Juan 110 

COTO-GADCH-

002-013 

Construcción 

alcantarillado sanitario. 

Comunidad 

Ulpán y Julquis 
136 
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MCO-GADCH-

CP-002-015 

Instalación de adoquinado 

vehicular con tendido de 

arena 3 cm. Incluye 

bermas. 

Barrios: El 

Carmen y San 

Juan. 

37 

MCO-GADCH-

CP-005-015 

Construcción cubierta en 

las canchas de ecua vóley. 
Barrio Cuba 65 

MCO-GADCH-

CP-004-015 

Construcción y 

mejoramiento de sistema 

de agua potable. 

Barrios: Batán y 

San Sebastián 
450 

MCO-GADCH-

CP-007-015 

Construcción, 

remodelación, 

readecuación, 

mantenimiento y 

reparaciones en el parque. 

Barrio central 50 

MCO-GADCH-

CP-002-2015 

Construcción de 

adoquinado vehicular y 

bermas de Hormigón 

Simple. 

Barrios: San 

Juan, El Rosario 

y Central 

45 

CONT. 

COMPLEM.002-

2015 

Construcción de 

jardinera, adecentamiento 

y automatización de la 

pileta. 

Barrio Central 50 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

4.2.2 Tamaño de la Muestra:     

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó el método de selección 

aleatoria simple, mediante la siguiente fórmula. 

 

𝒏𝟎 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝒏′ =
𝑛0

1 +
𝑛0 − 1
𝑁

 

Dónde: 

 

𝒏𝟎= Muestra inicial 

𝒏′= Muestra corregida 

N = Tamaño de la población o universo 
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p = Probabilidad de que la hipótesis sea verdadera 

q = Probabilidad de que la hipótesis no sea verdadera 

e = Error estimado por estudiar una muestra en lugar de toda la población 

Z = Valor que se obtiene mediante niveles de confianza, que corresponde a una 

distribución normal según él % de confianza requerida; si no se tiene su valor, se 

lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a un 1,96 o en relación al 

99% de confianza equivalente a 2,58; éste valor será tomado a criterio del 

investigador; el valor a utilizarse será el de 1,96. 

 

Tabla 4. Cálculo de muestra inicial. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA INICIAL 

Z P Q e n0 

1,96 0,5 0,5 0,1 96,04 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Cálculo de la muestra por proyecto: 

 

PROYECTO: Construcción terminal terrestre de Chambo. 

 

Tabla 5. Cálculo de la muestra Barrio San Juan. 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

 

PROYECTO: Construcción alcantarillado sanitario. 

 

Tabla 6 Cálculo de la Muestra comunidad Ulpán y Julquis. 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

CÓDIGO COTO-GADMCH-001-2013 N Z P Q e n0 n' TOTAL

BARRIO San Juan 110 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 51.52 52

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA

CÓDIGO COTO-GADMCH-002-2013 N Z p q e n0 n' TOTAL

COMUNIDADES Ulpán y Julquis 136 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 56.53 57

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA
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PROYECTO: Instalación de adoquinado vehicular con tendido de arena 3 cm. 

Incluye bermas. 

 

Tabla 7 Cálculo de la Muestra barrios El Carmen y San Juan. 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

PROYECTO: Construcción de cubierta en las canchas de Ecua vóley. 

 

Tabla 8 Cálculo de la Muestra barrio Cuba. 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

PROYECTO: Construcción y mejoramiento de sistema de agua potable. 

 

Tabla 9. Cálculo de la Muestra barrios Batán y San Sebastián. 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

PROYECTOS:  

 

Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones en el 

parque. 

Construcción de jardinera, adecentamiento y automatización de la pileta. 

 

 

 

 

CÓDIGO MCO-GADCH-CP-002-015 N Z p q e n0 n' TOTAL

BARRIOS El Carmen y San Juan 37 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 26.91 27

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA

CÓDIGO MCO-GADMCH-CP-005-2015 N Z p q e n0 n' TOTAL

BARRIO Cuba 65 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 39.01 39

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA

CÓDIGO MCO-GADCH-CP-004-015 N Z p q e n0 n' TOTAL

BARRIOS Batán y San Sebastián 450 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 79.29 79

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA
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Tabla 10. Cálculo de la Muestra barrio Central. 

 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

PROYECTO: Construcción de adoquinado vehicular y bermas de Hormigón 

Simple. 

 

Tabla 11. Cálculo de la Muestra barrios: San Juan, El Rosario y Central. 

 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO MCO-GADMCH-CP-007-2015 N Z p q e n0 n' TOTAL

BARRIO Central 50 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 33.11 33

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA

CÓDIGO MCO-GADMCH-CP-002-2015 N Z p q e n0 n' TOTAL

BARRIOS San Juan, El Rosario y Central 45 1.96 0.5 0.5 0.1 96.04 30.86 31

CÁLCULO DE LA MUESTRA CORREGIDA
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4.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

4.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Tabla 12. Variables independientes 

VARIABLE  INDICADOR  MEDICIÓN  VALORACIÓN  ITEM 

INDEPENDIENTE  

Documentación de los 

proyectos  

 

Nombre  

Sector  

Tipo de Contratación  

Monto  

Planillas  

Documentación  

Libro de Obra  

Ensayo de Materiales  

Prórrogas de Plazo 

Reajuste de precios  

Acta provisional  

Acta definitiva 

 

 

CHECK LIST 

ENCUESTAS   
SI - NO  

¿Está establecido 

según las Normas 

Vigentes?    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

¿Se encuentra dentro 

del Proceso Legal?                 

¿Cuenta con todos 

los ítems según la 

Ley? 
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Evaluación de los procesos  

 

Estudios  

Diseño Definitivo 

Planos Constructivos  

Especificaciones Técnicas  

Presupuesto de la Obra  

Contratación  

Administración del Contrato y de 

la Obra  

Fiscalización  

Documentación permanente en la 

Obra 

Libro de Obra 

Control de avance de la Obra  

Control financiero de la Obra  

Recepción de la Obra  

CHECK LIST 

ENCUESTAS 
SI - NO  

¿Está establecido 

según las Normas 

Vigentes?    

 

¿Se encuentra dentro 

del Proceso Legal?                 

¿Cuenta con todos 

los ítems según la 

Ley? 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 
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4.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Tabla 13 Variable dependiente 

VARIABLE  INDICADOR  MEDICIÓN  VALORACIÓN  ITEM 

DEPENDIENTE  

Procesos de 

Fiscalización 

de las Obras 

Civiles 

Verificación de cada uno de 

los proyectos    

CHECK LIST 

ENCUESTAS   
SI - NO  

¿Está establecido según las 

Normas Vigentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

¿Se encuentra dentro del 

Proceso Legal?                 

¿Cuenta con todos los ítems 

según la Ley? 

 

Calidad en 

todos los 

proyectos 

realizados  

 

Aprobación de los proyectos 

por los beneficiarios  

ENCUESTAS  

*Está muy 

conforme 

*conforme  

*no conforme 

¿Aprueba 

el proyecto ya concluido? 
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Aprobación de los proyectos 

por el Fiscalizador 
ENCUESTAS  

*Está muy 

conforme 

*conforme  

*no conforme   

¿Aprobación de la ejecución 

de la Obra ya terminada y la 

participación del Contratista? 

Análisis de los proyectos por 

el Contratista  
ENCUESTAS  

*Está muy 

conforme 

*conforme  

*no conforme   

¿Considera importante la 

participación de Fiscalización 

en la construcción del 

proyecto? 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 
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4.4.- PROCEDIMIENTOS 

 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se ha seguido el 

siguiente plan de trabajo sintetizado a continuación: 

 

 

4.4.1 RECOPILACIÓN DE DATOS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO           DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN CHAMBO.  

  

Revisión de los contratos de cada uno de los proyectos seleccionados, 

mediante la ayuda de un Chek list. 

 

4.4.1.1. CHECK LIST 

 

 

Es una herramienta donde se detallan distintos aspectos que servirán para 

analizar, comprobar, verificar tareas predefinidas obteniendo así, un 

registro de actividades que se realizaron en un determinado momento. 

 

Para la recolección de información se utilizará el siguiente formato de 

Check list, el cual contiene los siguientes parámetros: 

 

 Tipo de contratación 

 Información del contrato 

 Planillas  

 Libro de obra 

 Cambios en obra 

 Ensayos de materiales 

 Prórrogas de plazo 

 Reajuste de precios 

 Actas: Provisional y definitiva 

 Suspensión de obra 

 Obras adicionales 

 Documentación en archivo 

 Registro fotográfico 
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 0.00

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía

Cotización

Licitación

Ínfima Cuantía

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4 P5 P6

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS

REAJUSTES

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4 P5 P6

EXISTE CONTRACTUAL

OBSERVACIONES

PLANILLAS

OBSERVACIONES

MARQUE 

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

 LIBRO DE OBRA

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

SI NO

NOSI

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

PROCESO

OBRAS

TIPO

M ONTO EN LETRAS

CONTRATO

FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

REAJUSTE DE PRECIOS

ENSAYOS DE MATERIALES

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS

CAMBIOS EN OBRA

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
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Ilustración 3 Modelo de Check List 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN

EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

TOTAL DE PLANILLAS 

TOTAL DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS

CRONOGRAMAS

LIBRO DE OBRA

PLANILLAS

ACTAS PROVISIONAL / DEFINITIVA

PLANOS

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

SI

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

OBSERVACIONESACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

NO
APROBACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL OBSERVACIONES

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P
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4.4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES Y BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE 

OBRAS CIVILES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAMBO EN 

EL PERÍODO ENERO 2013 – DICIEMBRE 2015. 

 

Para la tabulación de resultados se elaboró un formato de encuesta personal 

dirigida a fiscalizadores, contratistas y beneficiarios.  

 

4.4.2.1. ENCUESTA 

 

Se denomina así a la técnica que requiere un cuestionario formal 

previamente diseñado, que usualmente suele ser escrita y facilita así 

obtener una gran cantidad de datos o información acerca de cualquier tema. 

 

La encuesta es una herramienta que presenta ventajas tales como: 

recolectar cualquier tipo de información, obtener datos confiables y 

precisos, no requiere de personal calificado para su aplicación y su 

tabulación no conlleva a un proceso extenso. 

 

Dentro del éste proyecto de investigación se utilizó la encuesta personal 

descrita a continuación: 

 

ENCUESTA PERSONAL 

 

Se la realiza de forma directa o personal al encuestado mediante un 

cuestionario, acorde a la pregunta, se irá registrando sus respuestas. 

 

Con éste tipo de encuesta se puede presentar un menor número de errores u 

omisiones, gracias a la asesoría del encuestador, controlando así el grado 

de sinceridad del encuestado. 
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4.4.2.1.1. ENCUESTA A FISCALIZADORES 

 

A continuación se presenta el modelo de encuesta dirigido a los 

profesionales que fueron designados como fiscalizadores para los proyectos 

seleccionados durante el período enero 2013- diciembre 2015. 
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Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Por qué?

3.

4.

    Si

    No

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

¿Permanentemente o cada cuánto tiempo?

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Cuáles son los documentos que deberían permanecer en obra y cuáles son los que 

Usted maneja en obra?

¿Considera usted que el contratista debería tener un libro de obra propio, 

complementario o borrador?

¿Al inicio del proyecto, el Fiscalizador le entregó las referencias necesarias para el 

inicio de trabajo y la correcta ejecución de la obra?

¿Presentó usted las planillas a tiempo, conforme a lo establecido en el contrato?

¿Cree usted que es obligación del fiscalizador permanecer en campo y visitar las 

obras continuamente?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

¿Trabaja usted conforme a lo que indica la LOSNCP y la NCI código 408, para 

desempeñarse como profesional?

¿Una vez entregado el anticipo y denominados el administrador y fiscalizador, se le 

autorizó el inicio de ejecucuión del proyecto?

Encuesta dirigida a contratistas
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Ilustración 4 Modelo de encuesta dirigida a Fiscalizadores 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

8.

    Si

    No

¿Por qué?

9.

    Si

    No

¿Por qué?

10.

    Si

    No

11.

    Si

    No

¿Por qué?

12.

    Si

    No

13.

    Si

    No

14.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Es su obligación mantenerles informados al Administrador y máxima autoridad si 

existiese problemas surgidos durante la ejecución del proyecto?

¿Una vez concluidos los trabajos, recibió usted la solicitud por parte del contratista 

para la Recepción Provisional del proyecto?

¿Se realizó el acta de Recepción definitiva del proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿Ha llevado usted un registro fotográfico en cada uno de los proyectos?

¿Los volúmenes de Obra o medidas se deberán tomar conjuntamente Fiscalizador - 

Contratista?

¿Es obligación del Fiscalizador, comunicar al Contratista sobre errores u omisiones 

en obra para que se realice sus respectivos cambios?

¿Qué mecanismo empleó?

¿El Fiscalizador conjuntamente con el Contratista realizaron ensayos de campo o 

verificación en situ?
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4.4.2.1.1. ENCUESTA A CONTRATISTAS 

 

A continuación se presenta el modelo de encuesta dirigido a los contratistas que 

ejecutaron los proyectos seleccionados durante el período enero 2013- diciembre 

2015. 
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Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Por qué?

3.

4.

    Si

    No

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

¿Permanentemente o cada cuánto tiempo?

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Cuáles son los documentos que deberían permanecer en obra y cuáles son los que 

Usted maneja en obra?

¿Considera usted que el contratista debería tener un libro de obra propio, 

complementario o borrador?

¿Al inicio del proyecto, el Fiscalizador le entregó las referencias necesarias para el 

inicio de trabajo y la correcta ejecución de la obra?

¿Presentó usted las planillas a tiempo, conforme a lo establecido en el contrato?

¿Cree usted que es obligación del fiscalizador permanecer en campo y visitar las 

obras continuamente?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a contratistas

¿Trabaja usted conforme a lo que indica la LOSNCP y la NCI código 408, para 

desempeñarse como profesional?

¿Una vez entregado el anticipo y denominados el administrador y fiscalizador, se le 

autorizó el inicio de ejecucuión del proyecto?
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Ilustración 5 Modelo de encuesta dirigida a contratistas 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

8.

    Si

    No

¿Por qué?

9.

    Si

    No

10.

    Si

    No

11.

    Si

    No

12.

    Si

    No

13.

    Si

    No

14.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Realizó usted la solicitud al fiscalizador, para la Recepción Provisional del 

proyecto?

¿Solicitó la recepción definitiva del proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿Explique cómo procedieron en sus obras?

¿Qué mecanismo empleó?

¿Ha llevado usted un registro fotográfico durante la ejecución del proyecto?

¿Los volúmenes de Obra o medidas se deberán tomar conjuntamente Contratista - 

Fiscalizador?

¿Es obligación del Fiscalizador, comunicar al Contratista sobre errores u omisiones 

en obra para que se realice sus respectivos cambios?

¿Qué mecanismo empleó?

¿El Fiscalizador le ha comunicado sobre errores u omisiones en obra para que 

realice sus respectivos cambios?

¿El contratista conjuntamente con el Fiscalizador realizaron ensayos de campo o 

verificación en situ?
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4.4.2.1.2. ENCUESTA A BENEFICIARIOS 

 

Para las encuestas dirigidas a los beneficiarios se realizaron modelos de 

encuestas acorde a cada uno de los proyectos analizados. 

 

En las encuestas se recolectará información acerca de:  

 

 Socialización de la construcción del proyecto, los beneficiarios 

tenían conocimiento que se realizaría el mismo. 

 Características principales del proyecto. 

 Ventajas hacia los beneficiarios. 

 Conformidad con el proyecto. 
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Ilustración 6 Modelo de encuesta dirigida a operadores de transporte público del cantón Chambo, 

proyecto: Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

¿Por qué?

2.

    Si

    No

¿Por qué?

3.

    Si

    No

4.

    Si

    No

¿Por qué?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Usted utiliza los parqueaderos del terminal?

¿Considera usted que el transporte público debe permanecer en el Terminal Terrestre, 

para brindar un mejor servicio a los usuarios?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿Considera usted que la construcción del proyecto citó a los pasajeros hacer uso del 

mismo?

¿Está Ud conforme con el proyecto?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los operadores del transporte público del Cantón Chambo (buses, camionetas y taxis)

¿Los dirigentes de la cooperativa a la que Ud pertenece le informaron que su vehículo 

de transporte público debe permanecer en el parqueadero del terminal de acuerdo a la 

ordenanza Municipal?
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Ilustración 7 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios directos, proyecto: Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

¿Por qué?

4.

    Si

    No

¿Por qué?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el 

grado de afectación por efecto de la construcción de la obra?

¿Considera usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo económico 

del cantón con la instalación de la Agencia Nacional de Tránsito?

¿Considera usted que el transporte público debería permanecer en la Terminal 

Terrestre, para brindar un mejor servicio a los usuarios?

¿Considera usted que la construcción del proyecto citó a los pasajeros hacer uso del 

mismo?

¿Considera usted que la construcción del proyecto brinda seguridad y tranquilidad a los 

usuarios?

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Construcción Terminal Terrestre
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Ilustración 8 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios, proyecto: Construcción de cubierta en la 

cancha de ecua vóley barrio Cuba 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

¿Por qué?

4.

    Si

    No

¿Por qué?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Considera usted que la construcción del proyecto incentiva a la población en 

general al deporte para una mejor calidad de vida?

¿Cree Usted que la construcción del proyecto ha mejorado la estética del cantón?

¿Considera usted que se deberían construir más espacios deportivos?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Construcción cubierta canchas de Ecuavóley en el Barrio Cuba

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el 

grado de afectación por efecto de la construcción de la obra?

¿Considera usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo 

económico de la colectividad?
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Ilustración 9 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios, proyecto: Construcción de alcantarillado 

sanitario Ulpán y Julquis 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

4.

    Si

    No

¿Por qué?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

¿Cuáles?

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Cree usted que la construcción del proyecto brinda salud y binestar a los usuarios?

¿Cree Usted que la construcción del proyecto ha permitido el desarrollo urbano mediante 

la construcción de nuevas viviendas, ya que cuenta con un nuevo servicio básico?

¿Usted conoce si se realizaron pruebas, antes de que el proyecto entre en 

funcionamiento?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Construcción alcantarillado sanitario Ulpán y Julquis

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el grado 

de afectación por efecto de la construcción de la obra?

¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como cierre de 

vías, dificultad para el tráfico peatonal y vehicular?
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Ilustración 10 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios, proyecto: Construcción y mejoramiento de 

agua potable comunidades: Julquis y Llucud, Barrios Batán y San Sebastián 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

¿Cuáles?

4.

    Si

    No

¿Cuáles?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

¿Por qué?

7.

    Si

    No

¿Por qué?

¿Cree Usted que la construcción del proyecto ha ayudado a que el servicio de agua 

potable sea constante?

¿Con la construcción del proyecto cree usted que mejoró la calidad de vida, salud y 

bienestar de los usuarios?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

¿Conoce usted si con la construcción del proyecto ha producido algun cambio importante 

en la comunidad, como mejoramiento en la calidad del servicio de agua ?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Construcción y mejoramiento de agua potable comunidades Julquis y Llucud, Barrios Batán y San Sebatián

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el grado 

de afectación por efecto de la construcción de la obra?

¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como cierre de 

vías, dificultad para el tráfico peatonal, vehicular, cortes del servicio de agua?
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Ilustración 11 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios, proyecto: Construcción de adoquinado. 

Barrios: El Carmen, San Juan, El Rosario y Central 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

¿Cuáles?

4.

    Si

    No

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

¿Por qué?

7.

    Si

    No

¿Por qué?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Construcción de adoquinado y bermas de HS Barrio San Juan, El Rosario y Central

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el 

grado de afectación por efecto de la construcción de la obra?

¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como cierre de 

vías, dificultad para el tráfico peatonal y vehicular?

¿Conoce usted si para la construcción del proyecto se respetó la línea de fábrica, 

ancho de aceras, ancho de vías?

¿Cree Usted que la construcción del proyecto ha mejorado el tránsito peatonal y 

vehicular?

¿Cree usted que la construcción del proyecto ha permitido el desarrollo urbano con la 

construcción de nuevas viviendas?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Instalación de adoquinado vehicular con tendido de arena 3cm incluido bermas. Barrio El Carmen y San Juan

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?
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Ilustración 12 Modelo de encuesta dirigida a beneficiarios, proyecto: Remodelación parque central 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Nombre: Fecha:

1.

    Si

    No

2.

    Si

    No

¿Cuáles?

3.

    Si

    No

¿Cuáles?

4.

    Si

    No

¿Cómo?

5.

    Si

    No

¿Por qué?

6.

    Si

    No

7.

    Si

    No

¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como cierre de 

vías, dificultad para el tráfico peatonal,  dificultad de parqueo?

¿Cree usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo económico de la 

colectividad beneficiaria?

¿Cree Usted que la construcción del proyecto brinda un espacio recreativo y 

tranquilidad en los usuarios?

¿Cree usted que la construcción del proyecto ha mejorado el turismo y estética en el 

Cantón?

¿Está Usted conforme con el proyecto?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA CIVIL

Encuesta dirigida a los beneficiarios de los proyectos seleccionados durante el período 2013-2015

Construcción, Remodelación, mantenimiento y reparaciones en el parque central

Construcción de jardinera, adecentamiento y automatización de la pileta

¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la comunidad 

directamente involucrada?

¿El GADM del Cantón Chambo o el contratista tomaron medidas para disminuir el 

grado de afectación por efecto de la construcción de la obra?
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CAPÍTULO V  

5. RESULTADOS 

 

Se exponen a continuación las tablas, gráficas que corresponden a la 

información recolectada tanto en los Check list como de las encuestas 

realizadas a fiscalizadores, contratistas y beneficiarios, para realizar el análisis 

y evaluación de los resultados. 

 

5.1.- RESULTADOS DE LOS CHECK LIST REALIZADOS A LOS   

CONTRATOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

A continuación se desglosa los Check list realizados a los 8 proyectos de 

Construcción de obras, los cuales fueron analizados de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

 Tipo de contratación 

 Información del contrato 

 Planillas  

 Libro de obra 

 Cambios en obra 

 Ensayos de materiales 

 Prórrogas de plazo 

 Reajuste de precios 

 Actas: Provisional y definitiva 

 Suspensión de obra 

 Obras adicionales 

 Documentación en archivo 

 Registro fotográfico 
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5.1.1. TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

1. Tipos de proceso en los que se han desarrollado los contratos durante el 

periodo en estudio. 

 

 

Ilustración 13 Tabulación del tipos de contratación 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

De los ocho contratos seleccionados, 6 se registran en menor cuantía y 2 en 

cotización. 

 

5.1.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 

2. Constancia de las firmas de los representantes de la Entidad contratante y 

el contratista. 

 

 

Ilustración 14 Firmas requeridas en el contrato 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

PROCESO N. CONTRATOS %

MENOR CUANTÍA 6 75.00%

COTIZACIÓN 2 25.00%

LICITACIÓN 0 0.00%

ÍNFIMA CUANTÍA 0 0.00%

TOTAL 8 100.00%
MENOR 

CUANTÍA
75%

COTIZACIÓN
25%

LICITACIÓN
0%

ÍNFIMA 
CUANTÍA

0%

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 8 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 8 100.00% SI
100%

NO
0%
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3. Designación del administrador del proyecto y su constancia en el contrato. 

 

 

Ilustración 15 Designación del administrador 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

 

4. Entrega del anticipo dentro de los 15 días que específica el contrato, 

posterior a la fecha de celebración del mismo. 

 

 

Ilustración 16 Entrega del anticipo 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

  

Interpretación. 

 

En cuatro proyectos se entregaron los anticipos como se especifica en el contrato, 

en tres proyectos se entregaron dentro de los 30 días siguientes, en el contrato 

complementario no se entregó anticipo. 

 

 

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 8 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 8 100.00% SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 4 50,00%

NO 3 37,50%

SIN ANTICIPO 1 12,50%

TOTAL 8 87,50%

SI
50%

NO
37%

SIN ANTICIPO
13%
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5.1.3. PLANILLAS 

  

5. Promedio de cuántas planillas se registraron por contrato. 

 

 

Ilustración 17 Promedio de número de planillas 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

  

6. Presentación de las planillas del mes anterior, dentro de los 5 primeros días 

del mes siguiente, como consta en el contrato. 

 

 

Ilustración 18 Presentación de planillas 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

Interpretación. 

 

En 5 proyectos se presentaron las planillas como se especifica en el contrato, en 

dos proyectos se presentaron entre los 5 y 10 días siguientes, en el contrato 

complementario se presentó 1 sola planilla a mediados del mes siguiente.  

  

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

UNA 1 12,50%

DOS 1 12,50%

TRES 1 12,50%

CUATRO 2 25,00%

5 O MÁS 3 37,50%

TOTAL 8 100,00%

UNA
12% DOS 

12%

TRES
13%

CUATRO
25%

5 O MÁS
38%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 5 62,50%

NO 3 37,50%

TOTAL 8 100,00%
SI

62%
NO

38%
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7. Revisión de planillas por el fiscalizador. 

 

 

Ilustración 19 Planillas revisadas por fiscalización 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

Interpretación. 

 

Todas las planillas fueron revisadas por el fiscalizador. 

 

8. Documentación donde consten los cálculos de volúmenes de obra. 

 

             

Ilustración 20 Documentación de cálculos de volúmenes de obra 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

Interpretación. 

 

En siete proyectos se encontró documentación anexada de los cálculos de 

volúmenes de obra. 

      

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 8 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 8 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 7 87.50%

NO 1 12.50%

TOTAL 8 100.00%
SI

87%

NO
13%
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9. Certificados de no adeudar al IESS previo al pago de planillas. 

Presentación por parte de los contratistas adjudicados. 

 

 

Ilustración 21 Presentación de certificados de no adeudar al IESS 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

5.1.4. LIBRO DE OBRA 

 

10.  Existencia de libro de obra 

 

 

Ilustración 22 Registro de libro de obra 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

En 5 proyectos se registró el libro de obra, éstos se encuentran en el archivo del 

Departamento de Obras Públicas, de tres proyectos no existen libros de obra. 

 

 

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 8 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 8 100,00%
SI

100%

NO
0%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 5 62,50%

NO 3 37,50%

TOTAL 8 100,00% SI
62%

NO
38%
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11. Firmas del fiscalizador y contratista en el libro de obra. 

 

 

Ilustración 23 Firmas de fiscalizador y contratista en el libro de obra 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

Interpretación. 

 

En 5 proyectos se registró el libro de obra, en tres constaban las firmas pertinentes, 

2 proyectos en la gran mayoría de hojas de registro no constaban las firmas 

respectivas. 

 

12. Problemas eventuales existentes en obra. 

 

 

Ilustración 24 Problemas eventuales en obra 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

En el proyecto con código: MCO-GADMCH-CP-002-2015, se registraron 

cambios en obra, por lo se generó un plazo de 45 días, debido a cambios de diseño 

y cambio de Fiscalizador. 

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 3 37,50%

NO 2 25,00%

TOTAL 5 62,50%
SI

60%

NO
40%

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 2 25,00%

NO 6 75,00%

TOTAL 8 100,00%

SI
25%

NO
75%
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5.1.5. CAMBIOS EN OBRA 

 

13. Solicitudes por parte del contratista de cambios en obra. 

 

 

Ilustración 25 Cambios en obra solicitud por parte del contratista 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

Se registró una solicitud por parte del contratista en el proyecto con código: MCO-

GADCH-CP-007-015, donde se especificaba: Cambio de diseño en la construcción 

de la pileta del parque central, con el objetivo de mejorar la estética del mismo. 

 

14. Aprobación de Solicitudes por parte de Fiscalización. 

 

 

Ilustración 26 Aprobaciones de solicitud por Fiscalización 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

Se encontró una solicitud donde Fiscalización aprobó la misma, el proyecto con 

código: MCO-GADCH-CP-007-015.  

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 1 12,50%

NO 7 87,50%

TOTAL 8 100,00%

SI
12%

NO
88%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 1 12,50%

NO 7 87,50%

TOTAL 8 100,00%

SI
12%

NO
88%



76 

 

5.1.6. ENSAYOS DE MATERIALES 

 

15. Existencia de documentación de ensayos de materiales. 

 

 

Ilustración 27 Existencia de documentación de ensayos de materiales 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

5.1.7. PRÓRROGA DE PLAZO 

 

16. Promedio de días en prorrogas de plazo. 

 

 

Ilustración 28 Promedio en días de prórrogas de plazo 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

Los días para prórrogas de plazo dependieron del tipo de atraso o caso fortuito 

correspondiente que sucedieron, como por ejemplo: clima, cambios en obra. 

 

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 3 37,50%

NO 5 62,50%

TOTAL 8 100,00% SI
37%NO

63%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

  1-15 1 12,50%

  15-30 1 12,50%

  30-45 4 50,00%

MÁS DE 45 2 25,00%

TOTAL 8 100,00%

1-15
12%

15-30
13%

30-45
50%

MÁS DE 45 
25%
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5.1.8. REAJUSTE DE PRECIOS 

 

17. Reajuste de precios en planillas. 

 

Ilustración 29 Reajuste de precios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

En todas las planillas de los ocho proyectos analizados se realizaron reajustes de 

precios. 

5.1.9. ACTA PROVISIONAL  

 

18. Existencia de documentación (oficios) emitidos por el contratista para la 

recepción provisional.  

 

Ilustración 30 Documentación de recepción provisional 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

La documentación de oficios para recepción provisionales se encontró únicamente 

de tres proyectos, de 5 proyectos no existen actas. 

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 8 100.00%

NO 0 0.00%

TOTAL 8 100.00% SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 3 37,50%

NO 5 62,50%

TOTAL 8 100,00% SI
37%NO

63%
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5.1.10. ACTA DEFINITIVA 

 

19. Existencia de documentación de Recepción Definitiva. 

 

 

Ilustración 31 Documentación de Recepción definitiva 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

La documentación de actas definitivas se encontró únicamente de tres proyectos, 

de 5 proyectos no existen actas. 

5.1.11.  SUSPENSIÓN DE OBRA 

 

20. Existencia de documentación de suspensión en obra de algún proyecto. 

 

 

Ilustración 32 Suspensión de obra 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

 

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 3 37,50%

NO 5 62,50%

TOTAL 8 100,00%
SI

37%

NO
63%

VALORACIÓN N. PROYECTOS %

SI 0 0,00%

NO 8 100,00%

TOTAL 8 100,00%

SI
0%

NO
100%
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5.1.12.  OBRAS ADICIONALES 

 

21. Existencia de contratos complementarios. 

 

 

Ilustración 33 Contratos Complementarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

Existe un contrato complementario dentro del proyecto con código: MCO-

GADCH-CP-007-015, en éste contrato consta: la construcción de jardinera y 

adecentamiento del parque central. 

 

5.2.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

5.2.1. ENCUESTA A FISCALIZADORES 

 

Pregunta N. 1  

 

¿Trabaja usted conforme a lo que indica la LOSNCP y la NCI código 408, para 

desempeñarse como profesional?  

 

El profesional encuestado indica que trabajan acorde a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento y las normas de 

Control Interno para Entidades y Organismos del sector Público.  

  

VALORACIÓN N. CONTRATOS %

SI 1 12,50%

NO 7 87,50%

TOTAL 8 100,00%

SI
12%

NO
88%
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Pregunta N. 2 

 

¿Fue usted notificado por escrito, por la máxima autoridad competente cuando le 

nominaron como fiscalizador al inicio de un nuevo proyecto?   

 

Afirma que al momento de nominarlo como fiscalizador, se le notificó por escrito 

por la máxima autoridad, previo a la ejecución de los proyectos. 

 

Pregunta N. 3 

 

¿Le entregaron a usted todos los documentos necesarios para el inicio de la obra? 

 

Indica que se le entregó la documentación necesaria, para dar inicio a la obra en 

todos los proyectos seleccionados, tales como: el contrato, los planos y 

especificaciones técnicas. 

 

Pregunta N. 4 

 

¿Al inicio del proyecto, usted ubicó en el terreno las referencias necesarias para la 

correcta ejecución de la obra? 

 

Afirma que en todos los proyectos se colocaron las referencias necesarias, para 

futuros replanteos y control posterior. 

  

Pregunta N. 5 

 

¿Cree usted que es obligación del Fiscalizador realizar visitas a la obra?   

 

Indica que es su obligación realizar las visitas a obras, generalmente lo realizaba 

tres días a la semana. 
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Pregunta N. 6 

 

¿Cree usted que durante la ejecución de la obra se deberá mantener una buena 

relación Fiscalizador - Contratista?  

 

El profesional manifiesta que es necesario mantener una buena relación 

fiscalizador – contratista, para realizar una buena ejecución de la obra ya que los 

dos profesionales son responsables del proyecto final. 

     

Pregunta N. 7 

 

¿Cree usted que el Fiscalizador debería ser el custodio del Libro de Obra? 

 

Afirma la pregunta y especifica, que en el libro de obra deberá constar las 

observaciones técnicas, estado del tiempo, recomendaciones; y en ocasiones 

órdenes directas que deben ser acatadas por el contratista y no se aceptarán 

cambios. 

Pregunta N. 8 

 

¿Ha llevado usted un registro fotográfico en cada uno de los proyectos?   

 

Indica que siempre ha llevado un registro fotográfico por proyecto, para demostrar 

lo escrito en el libro de obra y en los anexos de las planillas; de forma general es 

su respaldo. 

 

Pregunta N. 9 

 

¿Los volúmenes de Obra o medidas se deberán tomar conjuntamente Fiscalizador - 

Contratista?       
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Afirma que es necesario debido que deberán llevar el control de obra 

conjuntamente, existiendo conformidad de las dos partes. 

 

Pregunta N. 10 

 

¿Es obligación del Fiscalizador, comunicar al Contratista sobre errores u 

omisiones en obra para que se realice sus respectivos cambios?  

      

Afirma que es su obligación para que se ejecute la obra de manera correcta, el 

mecanismo que empleaba era mediante oficios. 

 

Pregunta N. 11 

 

¿El Fiscalizador conjuntamente con el Contratista realizó ensayos de campo o 

verificación en situ?   

 

Se realizó ensayos conjuntamente en todos los proyectos para verificar que los 

trabajos se ejecuten de acuerdo a las normas y cumplan con las especificaciones 

técnicas.  

 

Pregunta N. 12 

 

¿Es su obligación mantenerles informados al Administrador y máxima autoridad si 

existiesen problemas surgidos durante la ejecución del proyecto?   

    

Indica que si existían problemas, se le informaba de forma directa a la máxima 

autoridad. 

 

Pregunta N. 13 
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¿Una vez concluidos los trabajos, recibió usted la solicitud por parte del contratista 

para la Recepción Provisional del proyecto?  

 

Afirma que se presentaron los oficios por parte del contratista. 

 

Pregunta N. 14 

 

¿Se realizó el acta de Recepción definitiva del proyecto?   

   

Afirma que se presentaron los oficios por parte del contratista para la recepción 

definitiva en los proyectos que se ejecutaron hasta el 31 de enero del 2016, debido 

a su salida de la institución. 

 

5.2.2. ENCUESTA A CONTRATISTAS 

 

Pregunta N. 1 

 

¿Trabaja usted conforme a lo que indica la LOSNCP y la NCI código 408, para 

desempeñarse como profesional?       

 

El total de profesionales encuestados indican que trabajan acorde a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento y las 

normas de Control Interno para Entidades y Organismos del sector Público.  

  

Pregunta N. 2 

        

¿Una vez entregado el anticipo y denominados el administrador y fiscalizador, se 

le autorizó el inicio de ejecución del proyecto? 

 

El total de profesionales encuestados manifiestan que se les notificó mediante 

oficio, para el inicio de ejecución del proyecto. 
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Pregunta N. 3 

 

¿Cuáles son los documentos que deberían permanecer en obra y cuáles son los que 

Usted maneja en obra?       

Indican que los documentos que permanecen en obra son: Contrato, libro de Obra, 

planos, detalles constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado con 

sus respectivos rubros. 

 

Pregunta N. 4 

 

¿Al inicio del proyecto, el Fiscalizador le entregó las referencias necesarias para el 

inicio de trabajo y la correcta ejecución de la obra?     

  

El total de profesionales encuestados indican que el fiscalizador les entregó las 

referencias necesarias para que se diera inicio a la obra. 

 

 Pregunta N. 5 

        

¿Presentó usted las planillas a tiempo, conforme a lo establecido en el contrato? 

  

El total de encuestados indican que entregaron las planillas acorde con el tiempo 

que se determinó en el contrato. 

          

Pregunta N. 6 

 

¿Cree usted que es obligación del fiscalizador permanecer en campo y visitar las 

obras continuamente?         

 

El total de encuestados indican que el fiscalizador debería visitar las obras 

diariamente, para mayor control y evitar problemas a futuro. 
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Pregunta N. 7 

  

¿Considera usted que el contratista debería tener un libro de obra propio, 

complementario o borrador?  

 

El total de encuestados afirman que no es necesario, porque éste libro no tendría 

ningún respaldo legal y que todas las observaciones se deben registrar en un solo 

documento. 

 

Pregunta N. 8 

 

¿Ha llevado usted un registro fotográfico durante la ejecución del proyecto? 

 

El total de encuestados afirman haber llevado los registros fotográficos de todos 

los proyectos ejecutados, para constancia de los trabajos realizados. 

 

Pregunta N. 9 

 

¿Los volúmenes de Obra o medidas se deberán tomar conjuntamente Contratista - 

Fiscalizador?       

   

El total de encuestados afirman que se realizaron conjuntamente con el 

fiscalizador. 

        

Pregunta N. 10 

   

¿El Fiscalizador le ha comunicado sobre errores u omisiones en obra para que 

realice sus respectivos cambios?   
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El total de encuestados especifican que el fiscalizador les comunicaba sobre 

errores u omisiones si existiesen, por medio de oficios u observaciones en el libro 

de obra. 

 

Pregunta N. 11 

    

¿El contratista conjuntamente con el Fiscalizador realizaron ensayos de campo o 

verificación en situ?       

 

El total de encuestados especifican que se realizaron ensayos conjuntamente con el 

fiscalizador, como prueba de que se cumplan con las especificaciones técnicas. 

 

Pregunta N. 12 

 

¿Realizó usted la solicitud al fiscalizador, para la Recepción Provisional del 

proyecto? 

      

El total de encuestados indican que realizaron las solicitudes, para proceder a la 

verificación final del proyecto. 

        

Pregunta N. 13 

 

¿Solicitó la recepción definitiva del proyecto?      

 

El total de encuestados manifiestan haber realizado la solicitud de recepción 

definitiva de todos los proyectos. 
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5.2.3. ENCUESTA A BENEFICIARIOS 

5.2.3.1. PROYECTO: TERMINAL TERRESTRE. 

5.2.3.1.1 Encuesta dirigida a operadores del transporte público del cantón 

Chambo (buses, camionetas y taxis). 

 

1. ¿Los dirigentes de la cooperativa a la que Ud. pertenece le informaron que 

su vehículo de transporte público debe permanecer en el parqueadero del 

terminal de acuerdo a la ordenanza Municipal? 

 

Ilustración 34 Socialización con los operadores de transporte público por parte de dirigencias, Proyecto 

Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

Se determinó que el 59% de las cooperativas si se ha informado sobre la ordenanza 

municipal, pero que los dirigentes, no les obligan a los operadores a llegar al 

terminal Terrestre, mientras que el 41% no estaban enterados de dicha ordenanza. 

 

2. ¿Usted utiliza los parqueaderos del terminal? 

 

Ilustración 35 Utilización de parqueaderos Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

El 68% de las personas encuestadas no utilizan el parqueadero del Terminal 

Terrestre.  

VALORACIÓN OPERADORES %

SI 19 59,38%

NO 13 40,63%

TOTAL 32 100,00%

SI
59%

NO
41%

VALORACIÓN OPERADORES %

SI 10 31,25%

NO 22 68,75%

TOTAL 32 100,00%

SI
31%

NO
69%
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3. ¿Considera usted que el trasporte publico debe permanecer en la Terminal 

Terrestre, para brindar un mejor servicio a los usuarios? 

 

Ilustración 36 Estancia del transporte público 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán  

Interpretación. 

 

El 66% de los operadores consideran que no es necesario. 

 

4. ¿Considera usted que la construcción del proyecto citó a los pasajeros 

hacer uso del mismo? 

 

Ilustración 37 Uso del Terminal 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

5. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 38 Aprobación del proyecto por los operadores de transporte público 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas no están conformes con el proyecto. 

VALORACIÓN OPERADORES %

SI 11 34,38%

NO 21 65,63%

TOTAL 32 100,00%

SI
34%

NO
66%

VALORACIÓN OPERADORES %

SI 32 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 32 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN OPERADORES %

SI 0 0,00%

NO 32 100,00%

TOTAL 32 100,00%

SI
0%

NO
100%
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5.5.3.1.2 Encuesta dirigida a beneficiarios directos. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 39 Socialización con la comunidad, Proyecto Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 65% de las personas encuestadas manifiestan que se realizaron socializaciones 

con la comunidad previo a la construcción del proyecto. 

 

2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el contratista tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 40 Disminución del grado de afectación 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 75% de personas encuestadas indican que se tomaron medidas para disminuir el 

grado de afectación por efectos de construcción de la obra. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 13 65,00%

NO 7 35,00%

TOTAL 20 100,00%

SI
65%

NO
35%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 15 75,00%

NO 5 25,00%

TOTAL 20 100,00%

SI
75%

NO
25%



90 

 

3. ¿Considera usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo 

económico del cantón con la instalación de la Agencia de Transito? 

 

Ilustración 41 Desarrollo Económico del Cantón 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 70% de personas encuestadas indican que la Agencia de Tránsito ha ayudado a 

que en el Cantón exista mayor ingreso económico. 

 

4. ¿Considera usted que el trasporte publico deberia permanecer en la 

Terminal Terrestre, para brindar un mejor servicio a los usuarios? 

 

Ilustración 42 Servicio a usuarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados considera conveniente que el transporte público se 

encuentre en las instalaciones del Terminal Terrestre. 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 14 70,00%

NO 6 30,00%

TOTAL 20 100,00%

0

SI
70%

NO
30%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 20 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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5. ¿Considera usted que la construcción del proyecto cite a los pasajeros 

hacer uso del mismo? 

 

Ilustración 43 Uso del Terminal Terrestre 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

 

El total de encuestados considera importante el proyecto. 

 

6. ¿Considera usted que la construcción del proyecto brinda la seguridad y 

tranquilidad de los usuarios? 

 

Ilustración 44 Beneficios del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados considera que existe un mejor control de seguridad. 

 

 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 20 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 20 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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7. ¿Está usted conforme con el proyecto?  

 

Ilustración 45 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados están conformes con el proyecto. 

 

5.2.3.2. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO 

SANITARIO COMUNIDAD ULPÁN Y JULQUIS. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 46 Socialización con la comunidad, proyecto: Construcción Alcantarillado Sanitario. 

Comunidades: Ulpán y Julquis 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que si se realizaron socializaciones con la 

comunidad previo a la construcción del proyecto. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 20 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 20 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 57 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 57 100,00%

SI
100%

NO
0%
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2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el constructor tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

 

Ilustración 47 Medidas para disminuir el grado de afectación producido por el proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 60% de las personas encuestadas manifiestan que no se tomaron medidas 

necesarias para disminuir el grado de afectación. 

 

3. ¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como 

cierre de vía, dificultad para el tráfico peatonal y vehicular? 

 

 

Ilustración 48 Inconvenientes eventuales acorde al proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

El total de los encuestados manifiestan problemas eventuales generados por la 

construcción del proyecto. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 23 40,35%

NO 34 59,65%

TOTAL 57 100,00%

SI
40%NO

60%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 57 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 57 100,00%

SI
100%

NO
0%
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4. ¿Cree usted que la construcción del proyecto brinda salud y bienestar a los 

usuarios? 

 

Ilustración 49 Beneficios del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados indica que existe una mejor calidad de vida. 

 

5. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha permitido el desarrollo 

urbano mediante la construcción de nuevas viviendas, ya que cuenta con un 

nuevo servicio básico? 

 

Ilustración 50 Desarrollo urbano por nuevo servicio básico 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que con el proyecto se permite que exista 

un mejor desarrollo urbano. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 57 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 57 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 57 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 57 100,00%

SI
100%

NO
0%
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6. ¿Usted conoce si se realizaron pruebas, antes de que el proyecto entre en 

funcionamiento? 

 

Ilustración 51 Pruebas de funcionamiento 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 86% de las personas encuestadas desconocen si realizaron pruebas antes de la 

culminación del proyecto. 

 

7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 52 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

 

El total de encuestados están conformes con el proyecto. 

 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 8 14,04%

NO 49 85,96%

TOTAL 57 100,00%

SI
14%

NO
86%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 57 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 57 100,00%

SI
100%

NO
0%
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5.2.3.3. PROYECTO: INSTALACIÓN DE ADOQUINADO 

VEHICULAR CON TENDIDO DE ARENA 3CM. 

INCLUYE BERMAS. BARRIOS: EL CARMEN Y SAN 

JUAN. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 53 Socialización, proyecto: adoquinado Barrios el Carmen y San Juan 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que si se realizaron socializaciones con la 

comunidad previo a la construcción del proyecto. 

 

2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el contratista tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 54 Medidas ante afectación  

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

La mayoría de personas encuestadas indican que se tomaron medidas ante efectos 

de construcción de la obra. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 19 70,37%

NO 8 29,63%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
70%

NO
30%
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3. ¿Durante la construcción del proyecto, se presentaron inconvenientes, 

como cierre de vía, dificultad peatonal y vehicular? 

 

Ilustración 55 Inconvenientes presentados 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan problemas eventuales generados por la 

construcción del proyecto. 

 

4. ¿Conoce usted si para la construcción del proyecto se respetó la línea de 

fábrica, ancho de aceras, ancho de vías? 

 

 

Ilustración 56 Cumplimiento con la Línea de fábrica 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que se respetó la línea de fábrica, ancho de 

aceras y ancho de vías. 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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5. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha mejorado el tránsito 

peatonal y vehicular? 

 

Ilustración 57 Mejora del tránsito peatonal y vehicular  

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

La mayoría de beneficiarios no consideran que haya mejorado el tránsito peatonal 

debido a que no existen aceras. 

 

6. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha permitido el desarrollo 

urbano con la construcción de nuevas viviendas? 

 

 

Ilustración 58 Desarrollo urbano 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que el proyecto ayudará al desarrollo 

urbano. 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 6 22,22%

NO 21 77,78%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
22%

NO
78%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 59 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 67% de personas encuestadas no están conformes con el proyecto. 

 

5.2.3.4. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN 

LAS CANCHAS DE ECUA VÓLEY. BARRIO CUBA. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 60 Socialización, proyecto: Construcción de cubiertas en las canchas de ecua vóley barrio 

Cuba 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que se informó previo a la construcción 

de la obra. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 9 33,33%

NO 18 66,67%

TOTAL 27 100,00%

SI
33%NO

67%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 39 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 39 100,00%

SI
100%

NO
0%
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2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el contratista tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 61 Medidas para disminución de efectos en la construcción del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 64% de personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias para 

disminuir el grado de afectación en obra. 

 

3. ¿Considera usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo 

económico de la colectividad? 

 

Ilustración 62 Desarrollo económico del Cantón 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

El 72 % de las personas encuestadas indican que ha mejorado la afluencia de 

personas, por lo tanto existe una mejora del ingreso económico a tiendas cercanas 

y vendedores ambulantes. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 25 64,10%

NO 14 35,90%

TOTAL 39 100,00%

SI
64%

NO
36%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 28 71,79%

NO 11 28,21%

TOTAL 39 100,00%

SI
72%

NO
28%
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4. ¿Considera usted que la construcción del proyecto incentiva a la población 

en general a la práctica del deporte para una mejor calidad de vida? 

 

 

Ilustración 63 Beneficios del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que se genera mayor afluencia de 

personas incentivadas hacer deporte. 

 

5. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha mejorado la estética del 

cantón? 

 

Ilustración 64 Mejoramiento estética del Cantón 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que da realce al Cantón contar con 

espacios recreativos. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 39 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 39 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 39 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 39 100,00%

SI
100%

NO
0%
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6. ¿Considera usted que se deberían construir más espacios deportivos? 

 

Ilustración 65 Construcción de espacios recreativos 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que se debería contar con más espacios 

recreativos. 

 

7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 66 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 56% de las personas encuestadas confirman su satisfacción con el proyecto. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 39 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 39 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 22 56,41%

NO 17 43,59%

TOTAL 39 100,00%

SI
56%

NO
44%
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5.2.3.5. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 

DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS: BATÁN Y 

SAN SEBASTIÁN. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 67 Socialización, proyecto: Construcción y mejoramiento de sistema de Agua Potable. 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 84% de personas encuestadas indican que se les informó previo a la 

construcción del proyecto. 

 

2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el constructor tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 68 Disminución del grado de afectación por la construcción del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias para 

disminuir el grado de afectación en obra. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 66 83,54%

NO 13 16,46%

TOTAL 79 100,00%

SI
84%

NO
16%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS % 
SI 79 100,00% 
NO 0 0,00% 

TOTAL 79 100,00% 

 

SI 
100% 

NO 
0% 
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3. ¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como 

cierre de vías, dificultad de tráfico peatonal, vehicular, cortes del servicio 

de agua? 

 

Ilustración 69 Inconvenientes acorde al proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan problemas eventuales generados por la 

construcción del proyecto. 

 

4. ¿Sabe usted si con la construcción del proyecto ha producido algún cambio 

importante en la comunidad, como mejoramiento en la calidad del servicio 

de agua? 

 

Ilustración 70 Calidad del servicio de agua potable 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

  

El 58% de las personas encuestadas consideran que no ha existido un cambio 

considerable.  

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 79 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 79 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 33 41,77%

NO 46 58,23%

TOTAL 79 100,00%

SI
42%NO

58%
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5. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha ayudado a que el servicio 

de agua potable sea constante? 

 

 

Ilustración 71 Servicio de agua potable de forma constante 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 76% de las personas encuestadas consideran que el servicio de agua potable no 

es constante. 

 

6. ¿Con la construcción del proyecto cree usted que mejoró la calidad de vida, 

salud y bienestar de los usuarios? 

 

Ilustración 72 Beneficios del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 54% de las personas encuestadas consideran que no existe bienestar en los 

usuarios. 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 19 24,05%

NO 60 75,95%

TOTAL 79 100,00%

SI
24%NO

76%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 36 45,57%

NO 43 54,43%

TOTAL 79 100,00%

SI
46%NO

54%
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7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 73 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 56% de las personas encuestadas no están conformes con el proyecto. 

 

5.2.3.6. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO VEHICULAR 

Y BERMAS DE HORMIGÓN SIMPLE. BARRIOS: SAN 

JUAN, EL ROSARIO Y CENTRAL. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 74 Socialización, proyecto: Construcción de adoquinado: Barrios San Juan, El Rosario y 

Central 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 59% de las personas encuestadas manifiestan que no se realizaron 

socializaciones con la comunidad previo a la construcción del proyecto. 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 54 55,67%

NO 43 44,33%

TOTAL 97 100,00%

SI
56%

NO
44%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 16 59,26%

NO 11 40,74%

TOTAL 27 100,00%

SI
59%

NO
41%
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2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el contratista tomaron medidas para disminuir el grado de afectación por 

efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 75 Medidas ante afectación por el proyecto  

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de personas encuestadas indican que se tomaron medidas ante efectos de 

construcción de la obra. 

 

3. ¿Durante la construcción del proyecto, se presentaron inconvenientes, 

como cierre de vía, dificultad peatonal y vehicular? 

 

Ilustración 76 Inconvenientes presentados 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan problemas eventuales generados por la 

construcción del proyecto. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

SI
100%

NO
0%
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4. ¿Conoce usted si para la construcción del proyecto se respetó la línea de 

fábrica, acho de aceras, ancho de vías? 

 

 

Ilustración 77 Cumplimiento con la Línea de fábrica 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que se respetó la línea de fábrica, ancho de 

aceras y ancho de vías. 

 

5. Cree usted que la construcción del proyecto ha mejorado el tránsito 

peatonal y vehicular? 

 

Ilustración 78 Mejora del tránsito peatonal y vehicular  

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 68% de beneficiarios no consideran que haya mejorado el tránsito peatonal 

debido a que no existen aceras. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 12 32,43%

NO 25 67,57%

TOTAL 37 100,00%

SI
32%

NO
68%
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6. ¿Cree usted que la construcción del proyecto permitirá el desarrollo urbano 

con la construcción de nuevas viviendas? 

 

 

Ilustración 79 Desarrollo urbano 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de los encuestados manifiestan que el proyecto ayudará al desarrollo 

urbano. 

 

7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 80 Aprobación del proyecto por los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 67% de personas encuestadas están conformes con el proyecto. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 27 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 27 100,00%

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 18 66,67%

NO 9 33,33%

TOTAL 27 100,00%

SI
67%

NO
33%
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5.2.3.7. CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, 

READECUACIÓN,        MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EN EL PARQUE. 

CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA, 

ADECENTAMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA 

PILETA. BARRIO CENTRAL. 

 

1. ¿Previo a la construcción de la obra, se realizó la socialización con la 

comunidad directamente involucrada? 

 

Ilustración 81 Socialización con la comunidad, proyecto: Remodelación del parque central 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 70% de encuestados indican que se les informó sobre la obra a construirse. 

 

2. ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo o 

el constructor tomaron medidas necesarias para disminuir el grado de 

afectación y molestia por efecto de la construcción de la obra? 

 

Ilustración 82 Medidas para disminuir el grado de afectación 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 23 69,70%

NO 10 30,30%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
70%

NO
30%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 33 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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3. ¿Durante la construcción del proyecto se presentaron inconvenientes, como 

cierre de vías, dificultad para el tráfico peatonal, dificultad de parqueo? 

 

 

Ilustración 83 Inconvenientes durante la ejecución del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 36% de encuestados indican que existieron problemas generados por la 

construcción del proyecto. 

 

 

4. ¿Cree usted que la construcción del proyecto ha ayudado al desarrollo 

económico de la colectividad beneficiaria? 

 

Ilustración 84 Desarrollo económico 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El 64% de encuestados manifiestan que debido a la construcción del parque existe 

mayor influencia económica. 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 12 36,36%

NO 21 63,64%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
36%

NO
64%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 21 63,64%

NO 12 36,36%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
64%

NO
36%
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5. ¿Cree usted que la construcción del proyecto brinda un espacio recreativo y 

tranquilidad en los usuarios? 

 

 

Ilustración 85 Beneficio del proyecto 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados considera que el parque es un espacio de uso recreativo. 

 

6. Cree usted que la construcción del proyecto ha mejorado el turismo y 

estética en el Cantón  

 

 

Ilustración 86 Detalles constructivos y turismo 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados considera que el parque es un espacio que contribuye con 

el turismo y estética del Cantón Chambo. 

 

 

 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 33 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 33 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
100%

NO
0%
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7. ¿Está usted conforme con el proyecto? 

 

Ilustración 87 Aprobación por parte de los beneficiarios 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

Interpretación. 

 

El total de encuestados están conformes con el proyecto. 

 

5.2.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS MEDIANTE ESCALA DE 

VALORACIÓN. 

 

Para la evaluación de los proyectos se utilizan las siguientes abreviaturas, éstos se 

encuentra en el orden estipulado en la tabla 1 del presente documento, como se 

describe a continuación: 

 

Tabla 14. Lista de proyectos 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

VALORACIÓN BENEFICIARIOS %

SI 33 100,00%

NO 0 0,00%

TOTAL 33 100,00%

0

SI
100%

NO
0%

ABREVIATURA DETALLE

PR-1 Terminal Terrestre de Chambo. Barrio San Juan

PR-2 Construcción alcantarillado sanitario. Comunidades: Ulpán y Julquis

PR-3
Instalación de adoquinado vehicular con tendido de arena 3 cm. Incluye 

bermas. Barrios: El Carmen y San Juan.

PR-4 Construcción cubierta en las canchas de ecua vóley. Barrio Cuba

PR-5
Construcción y mejoramiento de sistema de agua potable. Barrios: Batán y 

San Sebastián

PR-6
Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones 

en el parque. Barrio central

PR-7
Construcción de adoquinado vehicular y bermas de Hormigón Simple. 

Barrios: San Juan, El Rosario y Central

PRC-8
Construcción de jardinera, adecentamiento y automatización de la pileta. 

Barrio Central
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Tabla 15. Evaluación de los proyectos seleccionados. 

 

 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

VALORACIÓN

3

2

1

0

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

Artículos: 48 y 51: Procedimientos de contratación   x x x x x x x x

Artículo 70: Designación de administrador y fiscalizador x x x x x x x x

Artículo 71: Entrega de anticipos x x x x x x x  -

Artículo 83: Reajuste de precios x x x x x x x x

Artículo 101: Tiempo del pago de las planillas x x x x x x x x

Código 408 - 01: Estudios realizados x x x x x x x  -

Código 408 - 10: Especificaciones técnicas x x x x x x x x

Código 408 - 17: Designación del Administrador del contrato x x x x x x x x

Código 408 - 19: Control por parte del fiscalizador x x x x x x x x

Código 408 - 21: Libro de obra x x x x x x x x

Código 408 - 23: Existencia de control de calidad (ensayos) x x x x x x x x

Código 408 - 27: Documentación para justificación de prórrogas de plazo x x x x x x x x

Código 408 - 29: Documentación de Recepción de obras (provisional) x x x x x x x x

Código 408 - 29: Recepción de obras (Definitiva) x x x x x x x  -

Código 408 - 30: Documentos para operación y mantenimiento x x x x x x x x

Código 408 - 33: Evaluación ex-post x x x x x x x x

EVALUACIÓN POR PROYECTO

% EVALUACIÓN POR PROYECTO

% TOTAL DE EVALUACIÓN TOTAL 75,00%

64,58 79,17 70,83 68,75 83,33

RESULTADOS

89,58 66,67 77,08

Existe documentación parcialmente

Cumple Parcialmente

Cumple

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS Código 408.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

ANÁLISIS

PRC-8

VALORACIÓN

PROYECTOS

INDICADOR
PR-2 PR-3 PR-4 PR-5 PR-6 PR-7PR-1

Instrucción: Marque con una X en el nivel que corresponda

No cumple/ no existe documentación
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CAPÍTULO VI  

6. DISCUSIÓN. 

  

6.1.- ANÁLISIS DE CHECK LIST REALIZADOS A LOS 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SELECCIONADOS. 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN. 

 

El capítulo IV y V de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, especifica los tipos de proceso que se pueden desarrollar en los proyectos 

a ejecutarse, éstos dependerán específicamente del monto del proyecto, en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chambo, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 6 de los 8 proyectos seleccionados 

representados en un 75% son en Menor Cuantía, y 2 representados en un 25% son 

en Cotización. 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 

 

En todos los contratos constan las firmas de los representantes de la Entidad 

contratante y quien fuese el profesional o representante de la constructora que se 

adjudicó la obra, al cual se le denominó como contratista.  

 

En los 8 contratos constan también la denominación del Administrador del 

proyecto, como se especifica en las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA 

LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS en el código 408-16, 408-17, en el que se especifica: (En las entidades 

donde se cuenta con un Director de Obras Públicas o un Jefe de la unidad, éste 
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generalmente asume las funciones de administrador del contrato o administrador 

de la obra). 

 

En los ocho contratos se designó como administrador al Director de Obras 

Públicas, en los contratos del 2013 y 2014 se le designó al Ing. Fabián Pilatuña e 

Ing. Xavier Vallejo, mientras que en el 2015 al Ing. Fernando Arias. 

 

En los contratos se especificó que los anticipos se entregarían dentro de los 15 días 

contados desde la suscripción del mismo, se determinó que en 4 proyectos se 

entregaron dentro de los días establecidos, mientras que en dos no se cumplió con 

lo estipulado en el contrato, en el Contrato complementario con código: MCO-

GADCH-CP-007-015 no se entregó anticipo alguno, debido a que se realizaría el 

pago de una sola planilla. 

 

PLANILLAS 

 

El valor restante de la obra, es decir, el 50%, se cancelará mediante la presentación 

mensual de planillas, siendo éstas aprobadas por Fiscalización y la administración 

del contrato. El pago del anticipo entregado por la entidad, se devengará 

proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la culminación del 

proyecto.  

 

Si existiesen diferencias entre las planillas presentadas por el contratista y las 

cantidades calculadas por fiscalización, se deberá notificar al contratista para que 

se realice los respectivos cambios, dentro de los 5 días laborables después de la 

notificación, posterior a esto se procederá al pago de las planillas. 

 

El promedio de planillas presentadas por proyectos, dependerá directamente del 

plazo estipulado en el contrato, ya que éstas planillas del mes anterior se 

presentarán dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, cabe recalcar que 

si existen contratos complementarios dependerán del tipo de trabajo a ejecutarse, 
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como es el caso del contrato complementario analizado con código: MCO-

GADCH-CP-007-015 en el que se canceló una sola planilla.  

 

En cinco proyectos se presentaron las planillas como se especifica en el contrato, 

en dos proyectos se presentaron entre los 5 y 10 días siguientes, en el contrato 

complementario se presentó 1 sola planilla a mediados del mes siguiente.   

 

Todas las planillas de todos los contratos fueron revisadas por el fiscalizador, en la 

información encontrada la mayoría de planillas presentaban en la documentación 

los anexos de los cálculos de volúmenes de obra, en un contrato no se encontró 

documentación que lo certifique.  

 

Los contratistas presentaron los certificados de no adeudar al IESS previo al pago 

de todas las planillas en todos los contratos. 

 

LIBRO DE OBRA 

 

En el código 408-21 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS; se especifica que para la construcción de cualquier proyecto se 

deberá contar con una memoria de la construcción denominado: libro de obra, en 

el cual se anotará diariamente su avance, controlando así la ejecución de la misma. 

 

En 5 proyectos se registró el libro de obra, éstos cumplen parcialmente con las 

firmas del fiscalizador y del contratista; los físicos se encuentran en poder del 

actual fiscalizador; de 3 proyectos no existen libros de obra, se nos informó que el 

anterior fiscalizador no entregó el físico, por lo que no consta en la documentación 

en archivo. 
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CAMBIOS EN OBRA 

 

Se registró una solicitud por parte del contratista en el proyecto con código: MCO-

GADCH-CP-007-015, donde se especificaba: Cambio de diseño en la construcción 

de la pileta del parque central, con el objetivo de mejorar la estética del parque, 

ésta fue aprobada por fiscalización.  

 

PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

En el código 408-37 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS; se especifica que se concederán prórrogas de plazo cuando por 

razones ajenas al contratista se produzcan atrasos en actividades, el constructor 

deberá solicitar la prórroga al fiscalizador dependiendo del caso se procederá a la 

aprobación de la misma. 

 

RECEPCIÓN DE OBRAS 

 

En la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, en el Art. 81, especifica: (En los contratos de ejecución de obra, 

existirá una recepción provisional y definitiva). 

 

En el código 408-29 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS 

PÚBLICOS; especifica que: (Se llevarán a cabo dos tipos de recepción: una 

provisional que se efectuará 15 días después de que el contratista de la obra haya 

notificado por escrito la finalización de la obra, y la definitiva que no se realizará 

en un plazo menor a 6 meses después de la recepción provisional). Por lo cual se 
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elaborarán actas de recepción, donde se especificará como se desarrolló el proceso 

constructivo y la condición en que se recibe la obra.  

 

Dentro de nuestra investigación de los 8 proyectos seleccionados, se encontró la 

documentación de actas provisionales y definitivas de 3 proyectos, en 5 proyectos 

no se encontró la documentación de las actas.  

 

 

6.2.- ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS POR ENCUESTAS A 

FISCALIZADORES 

 

 

Un proyecto de construcción de una obra civil, deberá ser controlado y vigilado 

tanto su ejecución, cumplimiento y control de su proceso constructivo, por un 

profesional, siendo el representante de la persona o entidad contratante en la obra, 

denominado como Fiscalizador. 

 

El fiscalizador debe ser un representante con formación profesional, quien será el 

encargado de inspeccionar el proyecto a ejecutarse, se regirá a leyes, reglamentos, 

normas necesarias para la construcción del mismo. 

 

Las principales funciones del fiscalizador: 

 

 Deberá realizar la Fiscalización, y control del proyecto, de acuerdo a los 

planos, cronogramas, presupuesto y especificaciones técnicas. 

 

 Verificar la exactitud del cálculo de volúmenes de obra presentados por el 

contratista, calcular los reajustes de precios. 

 

 Verificar la calidad de los materiales utilizados, mediante ensayos de 

laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y que cumplan con 

las especificaciones técnicas. 
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 Anotar en el libro de obra, instrucciones u observaciones, que el contratista 

deberá tomar en cuenta para la correcta ejecución del proyecto. 

 

 Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista. 

 

 Deberá sugerir y posteriormente aprobar cambios o modificaciones que 

considere necesario. 

 

 Realizará el control general de la obra hasta su culminación y entregará la 

información necesaria para las recepciones: provisional y definitiva. 

 

 

ANÁLISIS. 

 

El GAD Municipal del Cantón Chambo, cuenta en el Departamento de Obras 

Públicas con un Fiscalizador, el mismo que se encuentra encargado de la 

Fiscalización técnica de todos los proyectos a ejecutarse. 

 

Durante los proyectos seleccionados para la presente investigación, fue 

denominado el Ing. Alfonso Borja como Fiscalizador.  

 

Para la evaluación de datos, mediante la aplicación de encuestas dirigidas al 

Fiscalizador de los proyectos analizados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El profesional indicó que el Fiscalizador estará obligado a conocer y trabajar 

acorde a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

reglamento y las normas de Control Interno para Entidades y Organismos del 

sector Público, a su cargo se encontraban los proyectos seleccionados para la 

presente investigación, fue denominado como fiscalizador y se le entregó la 

documentación necesaria para dar inicio a la obra, recalcó que las vistas a obra de 

todos los proyectos, las realizaba entre dos a tres días por semana, no se constató 

ésta información, debido a que el Departamento de Obras Públicas no reposan los 

físicos de cinco proyectos, especificó también que en el libro de obra constan las 
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observaciones técnicas, estado del tiempo, recomendaciones; y en ocasiones 

órdenes directas que deben ser acatadas por el contratista y no se aceptarán 

cambios. 

 

Indicaba también que se realizaron ensayos conjuntamente con el contratista tanto 

en laboratorio como en campo, en todos los proyectos para verificar que los 

trabajos se ejecuten de acuerdo a las normas y cumplan con las especificaciones 

técnicas, la documentación encontrada de ensayos realizados fueron únicamente en 

dos proyectos, de los ocho seleccionados. 

 

Cabe recalcar que la documentación requerida para nuestra investigación se 

encontraba incompleta, pese a que se especifica que la documentación del 

proyecto se deberá dimitir en archivo para su respaldo; debido al cambio de 

fiscalizador, en ciertos proyectos de obra se están realizando a la fecha actual las 

recepciones definitivas. 

 

6.3.- ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS POR ENCUESTAS A 

CONTRATISTAS 

 

Para la ejecución de un proyecto de construcción, se denominará a un profesional 

o una empresa, quienes deberán contar con la formación académica necesaria que 

requiera el proyecto. 

 

ANÁLISIS. 

 

Para la evaluación de datos, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los 

contratistas quienes se adjudicaron las obras seleccionadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Los profesionales Ingenieros civiles y el representante de CONCARENA Ltda., 

especifican que es su obligación el conocer las disposiciones legales que especifica 
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la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento y 

las normas de Control Interno para Entidades y Organismos del sector Público. 

    

Para dar inicio a la ejecución de cada uno de los proyectos, los profesionales 

afirmaron que se les notificó mediante oficios, y se les fue entregada las 

referencias necesarias en obra por el fiscalizador. 

 

Para que no existiesen inconvenientes indican que los documentos que 

permanecieron en obra fueron: Contrato, libro de Obra, planos, detalles 

constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, los contratistas 

encuestados indican haber llevado los registros fotográficos de todos los proyectos 

ejecutados, para constancia de los trabajos realizados, especifican que se realizaron 

ensayos conjuntamente con el fiscalizador, como prueba de que se cumplan con 

las especificaciones técnicas. 

 

Para el pago de las planillas, los profesionales afirman haber entregado ésta, 

acorde con el tiempo que se determinó en el contrato. 

 

Los profesionales indican que realizaron las solicitudes, para proceder a la 

recepción: provisional y definitiva de todos los proyectos. 

 

Los profesionales y la representante de la empresa antes mencionada, en las 

encuestas realizadas afirman que se cumplieron con lo especificado en el contrato 

y que no existieron mayores inconvenientes en la construcción de los proyectos 

ejecutados, aunque al momento de realizar los Check list para cada proyecto, la 

documentación requerida para nuestra investigación se encontraba incompleta, por 

lo que no se pudo constatar lo mencionado por los contratistas. 
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6.4.- ANÁLISIS DE PROYECTOS POR ENCUESTAS A 

BENEFICIARIOS 

 

6.4.1. PR-1 CÓDIGO: COTO-GADCH-001-013 

 

La construcción del Terminal Terrestre fue un proyecto que se ejecutó en el Año 

2013, con la finalidad de que existiera una mejor organización de los operadores 

del transporte público y en especial brindando un mejor servicio a la ciudadanía 

del Cantón Chambo.  

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, para disponer de un 

sondeo de opiniones, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a operadores 

del transporte público en el cantón Chambo: buses, camionetas y taxis, y a los 

usuarios de transporte. 

 

De acuerdo la visita en el proyecto se determinó que la gran mayoría de usuarios 

no utilizan el Terminal Terrestre, debido a que la mayor afluencia de personas se 

localiza en el parque central, razón por la cual se encuestaron a 52 beneficiarios, 

32 operadores del transporte público, y 20 usuarios directos. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CANTÓN CHAMBO: 

BUSES, CAMIONETAS Y TAXIS. 

 

El GAD informó a los transportistas de la ordenanza municipal que ellos debían 

cumplir acorde la construcción del proyecto:  

 

Se determinó que al 59% de los operadores de las cooperativas si se les había 

informado sobre la ordenanza municipal, pero que los dirigentes, no les obligan a 
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los operadores a llegar al terminal Terrestre, simplemente llegan a comprar el 

ticket de salida, cuando su obligación es mantenerse en los parqueaderos del 

terminal durante 10 min. 

 

El 68% de las personas encuestadas consideran que el terminal: se encuentra mal 

ubicado, no existe afluencia de personas, ni carga y la razón principal es porque en 

el parque central se encuentran sus sedes y ven innecesario utilizar sus 

parqueaderos. 

 

El total de los encuestados consideran que el proyecto no ha beneficiado a sus 

cooperativas, ya que especifican que la mayor frecuencia de usuarios se encuentra 

en el parque central y no en el Terminal Terrestre. 

 

USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL CANTÓN CHAMBO. 

 

Previo a la construcción del proyecto, el 65% de las personas encuestadas 

manifiestan que se realizaron socializaciones con la comunidad. 

 

El 75% de usuarios indican que si se tomaron medidas ante grado de afectaciones 

con la construcción del proyecto, se colocó señalización y se obtuvieron medidas 

ante cierre de vías. 

 

El total de personas encuestadas están conformes con el proyecto, cabe recalcar 

que los usuarios no utilizan el Terminal Terrestre, pero consideran que el proyecto 

ha contribuido a que en el barrio San Juan donde se encuentra ubicado, exista un 

mayor control y seguridad; también indican que ha ayudado al desarrollo 

económico del Cantón, debido a que en éste se encuentran las oficinas de la 

Jefatura de tránsito y transporte que tiene como finalidad: crear compañías, 

matriculación de vehículos, y digitación técnica; por lo que proporcionan mayor 

afluencia de personas. 
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6.4.2. PR-2 CÓDIGO: COTO-GADCH-002-013 

 

La construcción del Alcantarillado Sanitario en las comunidades Ulpán y Julquis, 

fue un proyecto que se ejecutó en el Año 2013, con la finalidad de que cuenten con 

un nuevo servicio básico indispensable, para que se conduzcan las aguas servidas 

o residuales que la población produzca.  

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, para disponer de un 

sondeo de opiniones, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los 

beneficiarios directos en las comunidades Ulpán y Julquis acorde al número de 

beneficiarios. 

 

De acuerdo a una visita en el proyecto se determinó que no existen problemas en 

el funcionamiento del proyecto. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El GAD informó a los beneficiarios ante la construcción del proyecto. 

 

El 60% de las personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias 

para la disminución del grado de afectación en la construcción del proyecto: 

existieron cierre de vías, colocación de señalización, colocación de puente 

provisional para el paso de peatones hacia sus viviendas, etc. 

 

Las comunidades están conformes con el proyecto, ya que cuentan con un nuevo 

servicio básico de gran importancia, indican que debido a éste, ha aumentado el 

desarrollo urbano con la construcción de nuevas viviendas, y ha mejorado la 

calidad de vida de los beneficiarios, evitando así las tasas de incremento por 

enfermedades de origen hídrico. 
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6.4.3. PR-3 CÓDIGO: MCO-GADCH-CP-002-015 

 

El proyecto de Instalación de Adoquinado vehicular, incluido bermas en los 

barrios El Carmen y San Juan, fue un proyecto que se ejecutó en el Año 2015, con 

la finalidad de que los beneficiarios cuenten con vías en buen estado, para que el 

tráfico sea más rápido, confortable y seguro. 

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a los beneficiarios directos en los barrios El Carmen y San 

Juan, acorde al número de beneficiarios. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El GAD informó a los beneficiarios ante la construcción del proyecto. 

 

El 70% de las personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias 

para la disminución del grado de afectación en los barrios beneficiados: existieron 

cierre de vías y colocación de señalización; el 30% de personas encuestadas dieron 

una negativa. 

 

El total de encuestados indicaron que se respetó la línea de fábrica, el ancho de 

aceras y ancho de vías, y que gracias a ello se ha logrado un mayor desarrollo 

urbano, ya que en la actualidad al contar con calles adoquinadas, sus terrenos y 

viviendas avalúan en un mayor costo. 

 

El proyecto ha sido de gran importancia para los barrios beneficiarios, aunque el 

67% de personas encuestadas no se encuentran conformes con el mismo; la razón 

principal es que se adoquinaron las calles, se construyeron bordillos, tal como se 

especificaba en el contrato, pero los ciudadanos y la visita al proyecto deja notar 

un problema: se debieron también construir aceras, ya que se pudo observar que el 

tráfico vehicular ha mejorado pero el peatonal no, debido a que en el ancho de 
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aceras se observó que existe maleza y basura, por lo que la mayoría de personas 

caminan por la calle, exentos a cualquier tipo de accidente. 

 

6.4.4. PR-4 CÓDIGO: MCO-GADCH-CP-005-015 

 

El proyecto de la Construcción de cubierta en las canchas de Ecua Vóley en el 

Barrio Cuba, fue un proyecto que se ejecutó en el Año 2015, con la finalidad de 

que los beneficiarios cuenten con espacios públicos de recreación, que favorezcan 

a las relaciones sociales, y ofrezcan condiciones ventajosas para configurar 

espacios urbanos atractivos para vivir e implantar nuevas áreas, vinculadas a 

actividades productivas, tradicionales, áreas de recreación y turismo; condiciones 

que constan en el “Sumak Kawsay” (Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017). 

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a los beneficiarios del Barrio Cuba. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El GAD informó a los beneficiarios ante la construcción del proyecto. 

 

El 64% de las personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias 

para la disminución del grado de afectación en los barrios beneficiados: existió la 

colocación de señalización, tras la finalización del proyecto se realizó la limpieza 

de las canchas, aunque un 28% indicaba una negativa. 

 

El 72% de encuestados indicaron que ayudó al desarrollo económico de la 

colectividad, ya que a las tiendas aledañas al proyecto se observaba un incremento 

de compras, debido a que empezó a existir una gran afluencia de personas 

incentivadas hacer deporte. 
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El 56% de las personas encuestadas están conformes con el proyecto ya que 

ocupan las instalaciones de las canchas para usos recreativos y juegos tradicionales 

como: ecua vóley y fierros, el 44% muestra que se deberían construir otra cubierta 

metálica en la zona de las canchas ya que en momentos de invierno no se puede 

hacer deporte, además se debería crear más espacios recreativos, porque en 

ocasiones no hay capacidad suficiente para todos los ciudadanos, que en el 

momento quieran hacer deporte, siendo el principal motivo por su negativa. 

 

6.4.5. PR-5 CÓDIGO: MCO-GADCH-CP-004-015 

 

El proyecto de la Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en los 

Barrios: Batán y San Sebastián, fue un proyecto que se ejecutó en el Año 2015, 

con la finalidad de que los beneficiarios cuenten un nuevo servicio básico 

indispensable, que permita llevar el agua potable hasta sus viviendas para consumo 

doméstico, siendo apta para el consumo humano. 

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a los beneficiarios de los Barrios Batán y San Sebastián. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El 84% de personas encuestadas indican que el GAD informó a los beneficiarios 

ante la construcción del proyecto. 

 

El total de personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias para 

la disminución del grado de afectación en los barrios beneficiados: existió la 

colocación de señalización y cierre de vías. 
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El 58% de personas encuestadas consideran que no ha existido un cambio 

considerable en la calidad del servicio de agua potable, ya que el 46% de personas 

indican que existieron cortes de agua en ciertos lapsos de tiempo. 

El 56% de las personas encuestadas están conformes con el proyecto ya que se ha 

adquirido un servicio básico de gran importancia para el ser humano, aunque el 

44% da una negativa debido a que existen cortes de agua, por lo que no les 

abastece el líquido vital para todas las viviendas.. 

 

6.4.6. PR-6 CÓDIGO: MCO-GADCH-CP-007-015 

 

El proyecto de Instalación de Adoquinado vehicular y bermas de Hormigón 

Simple en los barrios: San Juan, El Rosario y Central, fue un proyecto que se 

ejecutó en el Año 2015, con la finalidad de que los beneficiarios cuenten con vías 

en buen estado, para que el tráfico sea más rápido, confortable y seguro. 

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a los beneficiarios directos en los barrios: San Juan, El 

Rosario y Central. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El 59% de los beneficiarios indicó que el GAD les informó ante la construcción 

del proyecto. 

 

El total de personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias para 

la disminución del grado de afectación en los barrios beneficiados: existieron 

cierre de vías y colocación de señalización. 

 

El total de encuestados indicaron que se respetó la línea de fábrica, el ancho de 

aceras y ancho de vías, y que gracias a ello se ha logrado un mayor desarrollo 
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urbano, ya que en la actualidad al contar con calles adoquinadas, sus terrenos y 

viviendas avalúan en un mayor costo. 

 

El 67% de las personas encuestadas se encuentran conformes con el proyecto; pero 

los ciudadanos y la visita al proyecto deja notar un problema: se debieron también 

construir aceras para que exista una mejor circulación de peatones. 

 

6.4.7. PR-7 Y PR-8 CÓDIGOS:  MCO-GADCH-CP-002-2015 

                                                 CONT. COMPLEM.002-2015 

 

Los dos proyectos que comprenden: La construcción, remodelación, readecuación,    

mantenimiento y reparaciones en el parque central y la construcción de jardinera, 

adecentamiento y automatización de la pileta; fueron proyectos que se ejecutaron 

en el Año 2015, con la finalidad de que los beneficiarios cuenten con espacios 

públicos, áreas recreativas para el bienestar de los ciudadanos, tal como se 

especifica en el (Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017), “Sumak Kawsay”. 

 

Para la evaluación de datos se realizó un trabajo de campo, mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a los beneficiarios directos en el Barrio Central. 

 

Ventajas: culturales y recreativas, abiertos al público y brindan servicios de 

recreación al aire libre con un ambiente saludable. 

 

Una vez tabulada la información recolectada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

El 70% de los beneficiarios indicó que el GAD les informó ante la construcción 

del proyecto. 

 

El 64% de personas encuestadas indican que se tomaron medidas necesarias para 

la disminución del grado de afectación en los barrios beneficiados: existió un 

cerramiento provisional y colocación de señalización. 
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El total de encuestados indicaron que gracias al proyecto se ha logrado un mayor 

desarrollo económico, siendo un espacio que contribuye con el turismo y estética 

del Cantón Chambo. 

 

El total de personas encuestadas se encuentran conformes con el proyecto, ya que 

cuentan con espacios que benefician al Cantón, impulsando así la visita de propios 

y extraños que ayuden con el desarrollo del Cantón en el ámbito social y 

económico. 

 

6.5.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CHECK LIST 

 

En el archivo del departamento de Obras Públicas, no se encontró la 

documentación necesaria acerca de los proyectos seleccionados, debido que hasta 

el año 2014 no existió un registro y un archivo adecuado. 

 

ENCUESTA A FISCALIZADORES 

  

El Ingeniero Fiscalizador de los contratos seleccionados, ya no formaba parte de la 

institución, por lo que los registros y documentación no se pudieron constatar con 

la encuesta dirigida hacia el mismo.  

 

ENCUESTAS A CONTRATISTAS 

 

Dos profesionales que se adjudicaron las obras seleccionadas, se encontraban fuera 

de la ciudad al momento de realizar la investigación, por lo que se les realizó las 

encuestas vía correo electrónico y su posterior respuesta. 

   

ENCUESTAS A BENEFICIARIOS 
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Las encuestas realizadas a los beneficiarios se realizaron con normalidad, ya que 

socializamos con los dirigentes de las comunidades y los presidentes de los barrios 

para contar con la colaboración de los beneficiarios de cada uno de los proyectos 

realizados. 
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CAPÍTULO VII  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.- CONCLUSIONES. 

 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chambo, con respecto a los 

proyectos ejecutados en el área de Infraestructura en el periodo Enero 

2013- Diciembre 2015, se pudo determinar que los procesos de 

Fiscalización de los proyectos analizados cumplen en un 75% acorde a la 

Normativa Legal, Técnica y Administrativa.  

 

 Una vez recopilada la información, se pudo notar que no existe un registro 

y un archivo completo desde el año 2014, faltando documentación que el 

fiscalizador debió entregar por escrito al nuevo fiscalizador entrante, tanto 

en el proceso: técnico y administrativo; tales como: Planillas, libros de 

obras, registros fotográficos, recepción de obras. 

 

 La relación fiscalizador-contratista, debe ser excelente, para que en el 

proyecto se refleje la eficiencia de la labor conjunta entre profesionales, 

aceptando así el contratista las observaciones ya sean por errores u 

omisiones, emitidas por Fiscalización. 

 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

beneficiarios se concluye que los ocho proyectos han servido al beneficio, 

desarrollo y bienestar de los mismos, cabe recalcar que el proyecto: 

Construcción del Terminal Terrestre no cumple con las expectativas de los 

transportistas y usuarios, por lo cual no utilizan las instalaciones, 

manifestando que: se encuentra mal ubicado; motivo por el cual la mayor 
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afluencia de usuarios se encuentra en el parque central, por lo que se 

determina que el proyecto no cumple en su totalidad con el objeto del 

contrato. 

 

 

7.2.- RECOMENDACIONES. 

 

 En todas las instituciones públicas o privadas, los fiscalizadores deberán 

ser profesionales que tengan la experiencia y conocimiento necesario para 

desempeñar con eficacia las funciones y obligaciones que la institución 

determine. 

 

 Para la ejecución del proyecto, se deberá seguir estrictamente el 

cronograma de actividades ya que de lo contrario se alterará la ruta crítica, 

por cambios imprevistos y produciendo retrasos en la obra.  

 

 El fiscalizador, deberá anexar toda la documentación necesaria producida 

durante el transcurso de la ejecución del proyecto para su respaldo y así se 

ejecuten con normalidad las posteriores auditorías por Contraloría. 

 

 Si se desea realizar una investigación acorde al tema propuesto, se deberá 

recopilar la mayor información posible por cada proyecto, no obviando así 

aspectos importantes del mismo, para evitar la revisión de la 

documentación en varias ocasiones. 
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CAPÍTULO IX  

9. APÉNDICES Y ANEXOS 

 

 

 

9.1.- CHECK LIST REALIZADOS A LAS OBRAS CIVILES 

SELECCIONADAS REALIZADAS EN EL ÁREA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL GADM DEL CANTÓN CHAMBO EN 

EL PERÍODO ENERO 2013- DICIEMBRE 2015”. 
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 296.392,62

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía

Cotización 

Licitación P.G.E (2013) COEF. 1 COEF. 2 DESDE HASTA

Ínfima Cuantía $ 32.366.000.000,83 0,000002 0,000015 $ 64.732,00 $ 485.490,00

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4 P5 P6

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA  01/08  03/09  04/10  05/11  05/12  05/12

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA  02/08  13/09  10/10  21/11  18/12  26/12

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS      

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS      

REAJUSTES      

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD     

REGISTROS FOTOGRÁFICOS      

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS      

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4 P5 P6

     

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

26 de Diciembre del 2013





 -

APROBACIÓN
SI NO





PLANILLAS

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



22 de Noviembre del 2013

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO



30

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES

Cilindros de hormigón



PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES



CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES



El libro de obra reposa en las 

oficinas del departamento de 

Obras Públicas













Ing. Fabián Pilatuña

Ing. Alfonso Borja

Ing. Luis Carrión Erazo

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

El último mes se cancelaron dos 

planillas para culminación de 

contrato

MARQUE 

Julio 2013 - Diciembre 2013

6

001-2013-OBRA

21 de Marzo del 2013

150 DÍAS

COTO-GADMCH-001-2013

29 de Abril del 2013

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

OBRAS

22 de Febrero del 2013

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción terminal terrestre de Chambo

COTO-GADMCH-001-2013 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

M IL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

DOS CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS

San Juan

2013

CONTRATO
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS X

LIBRO DE OBRA 

PLANILLAS 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA 

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBSERVACIONES

8 de Agosto del 2014



 -





SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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            CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 207.440,95

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía

Cotización 

Licitación P.G.E (2013) COEF. 1 COEF. 2 DESDE HASTA

Ínfima Cuantía $ 32.366.000.000,83 0,000002 0,000015 $ 64.732,00 $ 485.490,00

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS

REAJUSTES

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

OBRAS

13 de Septiembre del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción de Alcantarillado Sanitario en las Comunidades de Ulpán y Julquís.

COTO-GADMCH-CP-002-2013 DOCIENTOS SIETE M IL 

CUATROCIENTOS CUARENTA 

DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS

Comunidades: Ulpán y Julquís

2013

MCO-GADMCH-CP-02-2013

24 de Octubre del 2013

Ing. Fabián Pilatuña

Ing. Alfonso Borja

Ing. Osw aldo Erazo

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

CONTRATO

004-2015-OBRA

13 de  Septiembre del 2013

120 Días 

OBSERVACIONES



El libro de obra reposa en las 

oficinas de Planif icación











MARQUE 
No se encontró la documentación 

d e las planillas



 -

 -

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES









CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO

PLANILLAS

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO

NO



Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES





 -

APROBACIÓN
SI

 -

 LIBRO DE OBRA
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA 

PLANILLAS 

ACTA RECPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

-

-

-

-

-

 -

 -

 -

 -

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 26.785,71

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS

REAJUSTES

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN





P2

 04/04  -  16/06

Marzo 01 /2015 - Marzo 31/2016

 













 -

CAMBIOS EN OBRA











Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

03 de Junio del 2015





 -

APROBACIÓN
SI NO



PLANILLAS
P1 P2

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



P3



ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES

 -

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES

 -

El libro de obra reposa en las 

oficinas de Planif icación

 -

 -

 -

 -

 -

 -

CONTRATO

002-2015-OBRA

02 de Marzo del 2015

75 Días

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

3

MARQUE 

MCO-GADMCH-CP-02-2015

20 de Marzo del 2015

Ing. Xavier Vallejo

Ing. Alfonso Borja

Ing. Edw in Guerrero

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

 16/04  -  -

  

P1

OBRAS

12 de Enero del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

P.G.E (2015) COEFICIENTE
CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Instalación de adoquinado vehicular con tendido de arena que incluye encofrado para bermas, para los 

Barrios: San Juan y El Carmen de la Matriz Chambo.

MCO-GADMCH-CP-002-2015
VEINTE Y SEIS M IL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO DÓLARES CON 

SETENTA Y UNO CENTAVOS

Barrios: San Juan y El Carmende la Matriz Chambo.

2015

$ 36.317.119.042,83 0,000007
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA X

PLANILLAS 

ACTA RECPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

-

-

-

-

-

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 44.494,27

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4 P5 P6

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA  05/05  10/06  14/07  05/08

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA  03/06  29/06  -  06/08

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS    

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS   

REAJUSTES   

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD  

REGISTROS FOTOGRÁFICOS    

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS    

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4 P5 P6

 

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

31 de Julio del 2015





 -

APROBACIÓN
SI NO





PLANILLAS

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



03 de Agosto del 2015

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO



15

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES





PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES



CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES



El libro de obra reposa en las 

oficinas del departamento de 

Obras Públicas.













Ing. Javier Vallejo

Ing. Alfonso Borja

Ing. Osw aldo Rosero Viñán

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

Abril 29 /2015 - Julio 27/2015

4

MARQUE 

CONTRATO

003-2015-OBRA

15 de Abril del 2015

90 Días

MCO-GADMCH-CP-005-2015

25 de Abril del 2015

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

OBRAS

27 de Febrero del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

CUMPLE
P.G.E (2013)

$ 36.317.119.042,83

COEFICIENTE

0,000007

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción de cubierta canchas de ecuavoley barrio Cuba de la Matriz del cantón Chambo

MCO-GADMCH-CP-005-2015 CUARENTA Y CUATRO M IL 

CUATROSCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO DÓLARES CON VEINTE Y 

SIETE CENTAVOS

Barrio Cuba

2015



145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA 

PLANILLAS 

ACTA RECPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS X

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBSERVACIONES

-

-

-

-

-

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 75.510,49

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA 29/06 15/07 20/08 01/10

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA 17/07 05/08 30/09 30/10

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS    

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS    

REAJUSTES    

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD    

REGISTROS FOTOGRÁFICOS    

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS    

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4

   

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN



Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

04 de Diciembre del 2015





 -

APROBACIÓN
SI NO



PLANILLAS

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



P5

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -

CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

Cilindros de Hormigón 



 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES

 -

El libro de obra reposa en 

las oficinas de Planificación

 -

 -

 -

 -

 -

 -

11 de Mayo del 2015

$ 36.317.119.042,83 0,000007

CONTRATO

004-2015-OBRA

28 de Abril del 2013

120 Días 

Mayo12 /2015 - Octubre 31/2015

MARQUE 

08/10

20/11













UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción y Mejoramiento del Sistema de tratamiento de agua potable para las Comunidades: Julquís, 

Ainche y Llucud y los Barrios: Batán y San Sebastián.

MCO-GADMCH-CP-004-2015
SETENTA Y CINCO M IL QUINIENTOS 

DIEZ DOLARES CON CUARENTA Y 

NUEVE CENTAVOS

Comunidades:Julquís, Ainche y Llucud y los Barrios: Batán y San Sebastián 

2015

P5

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

Ing. Xavier Vallejo

Ing. Alfonso Borja

Ing. Luis Carrión 

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

OBRAS

13 de Septiembre del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

P.G.E (2015) COEFICIENTE
CUMPLE

MCO-GADMCH-CP-004-2015
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA X

PLANILLAS 

ACTA RECPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

02 de Mayo del 2016



-

-

-

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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NOMBRE MONTO $ 242.197,83

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA  06/07  11/08  09/09  08/10  01/11  21/12  24/02  -

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA  19/08  17/09  16/10  05/11  04/12  30/12  22/03  -

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS         -

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS         -

REAJUSTES         -

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD         -

REGISTROS FOTOGRÁFICOS  -

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS         -

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

        -

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

19 de Enero del 2016





 -

APROBACIÓN
SI NO





PLANILLAS

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



30 de Noviembre del 2015

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO



45

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES

Ensayos de compresión de Cilindros de hormigón estándar, Adoquines En los ensayos de adoquines se 

registró una resistencia de 49 Mpa

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

 05/10/2015 El contratista realizó el cambio de 

diseño de la pileta del parque central, 

se adjuntaron los planos respectivos

 07/10/2015

Cambio de dieño en la construcción de pileta

 -

No se encontró el libro de obra

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES

MCO-GADCH-CP-007-2015

4 de Junio del 2015

Ing. Fernando Arias

Ing. Alfonso Borja

Ing. Osw aldo Rosero Viñán

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

CONTRATO

005-2015-OBRA

25 de Mayo del 2015

180

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

Julio /2015 - Febrero/2016

No se encontró la documentación de 

la planilla N. 8

8

MARQUE 

OBRAS

25 de Mayo del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

P.G.E (2013) COEFICIENTE
CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones en el parque central del cantón  Chambo

MCO-GADCH-CP-007-015
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS M IL 

CIENTO NOVENTA Y SIETE DÓLARES 

CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Central

2015

$ 36.317.119.042,83 0,000007

CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA X

PLANILLAS   

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBSERVACIONES

-

-

-

-

-

 -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

 -  -

 -  -

 -

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 31.099,94

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

P1 P2 P3 P4 P5 P6

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA  28/01

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA  24/02

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS 

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS 

REAJUSTES 

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS 

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

P1 P2 P3 P4 P5 P6



FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

13 de Enero del 2016





 -

APROBACIÓN
SI NO





PLANILLAS

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



 -

ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO

 

 -

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES

 - En los ensayos de adoquines se 

registró una resistencia de 49 Mpa -

PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

 - El contratista realizó el cambio de 

diseño de la pileta del parque central, 

se adjuntaron los planos respectivos

 -

 -

 -

No se encontró el libro de obra

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES

MCO-GADCH-CP-007-2015

Sin Anticipo

Ing. Fernando Arias

Ing. Freddy Pilamunga

Ing. Osw aldo Rosero Viñán

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

CONTRATO

005-2015-OBRA

30 de Noviembre del 2015

45 Dias

PROCESO

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

Diciembre 01/2015 - Enero 14 /2016

Para éste contrato complementario 

se  presentó una sola planilla 

1

MARQUE 

OBRAS
VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

P.G.E (2013) COEFICIENTE
CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

 Construcción de jardinera para el parque central del cantón Chambo - Contrato complementario

MCO-GADCH-CP-007-015
TREINTA Y UN M IL NOVENTA Y NUEVE 

DÓLARES CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS.

Central

2015

$ 36.317.119.042,83 0,000007
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS X

LIBRO DE OBRA X

PLANILLAS 

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA X

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

 -

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

 -  -

 -  -

 -

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA OBSERVACIONES

-

-

-

-

-

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -
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                                      CHECK LIST DE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN EL CANTÓN CHAMBO DURANTE EL PERÍODO ENERO 2013 - DICIEMBRE 2015

NOMBRE MONTO $ 34.377,94

CÓDIGO

SECTOR

AÑO

CONTRATACIÓN

Menor Cuantía 

Cotización

Licitación MENOR QUE 

Ínfima Cuantía $ 254.219,83

NÚMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA

ADJUDICACIÓN N. 

ENTREGA DEL ANTICIPO

ADMINISTRADOR

FISCALIZADOR

CONTRATISTA

PERIODO CONTRACTUAL DE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE PLANILLA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

N. PLANILLAS 

VOLÚMENES DE OBRA/ CÁLCULOS

VOLÚMENES DE OBRAS CORREGIDOS

REAJUSTES

PLANOS REFERENCIALES / AUTOCAD

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL IESS

EXISTENCIA

REGISTRO DE VISITAS

REGISTRO DE EQUIPOS

REGISTRO DE PERSONAL

REGISTRO DE MATERIALES

PROBLEMAS EVENTUALES

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA FISCALIZADOR

PEDIDO POR CONTRATISTA FECHA

APROBACIÓN POR FISCALIZACIÓN FECHA

TIPO DE CAMBIO

EXISTENCIA / QUE MATERIALES

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES

PETICIÓN - CONTRATISTA

DÍAS 

ANTICIPO

FECHA DE SOLICITUD

ANTECENTES CONTRACTUALES DE LA OBRA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

MULTAS

DESIGNACIÓN MIEMBROS DE LA COMISIÓN

P1 P2









Diciembre 01 /2015 - Enero 30/2016

Administrador, Fiscalizador, Técnico, Contratista

03 de Junio del 2015





 -

APROBACIÓN
SI NO





PLANILLAS

ACTA PROVISIONAL OBSERVACIONES

P1



P2



REAJUSTE DE PRECIOS OBSERVACIONES

EXISTE CONTRACTUAL
SI NO



ACEPTACIÓN -FISCALIZADOR
SI NO

ENSAYOS DE MATERIALES OBSERVACIONES





PRÓRROGA DE PLAZO FECHAS / DÍAS OBSERVACIONES

CAMBIOS EN OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

 -

El libro de obra reposa en 

las oficinas de Planificación

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

MARQUE 

 LIBRO DE OBRA OBSERVACIONES

 04/01

 -

 -

 -

















MCO-GADMCH-CP-011-2015

01 de Diciembre del 2015

Ing. Xavier Vallejo

Ing. Alfonso Borja

Ing. Edw in Guerrero

AVANCE DE OBRA (PLANILLAS) OBSERVACIONES

$ 36.317.119.042,83 0,000007

CONTRATO

007-2015-OBRA

16 de Noviembre del 2015

60 Días

TIPO FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL PORTAL

OBRAS

22 de Enero del 2015

VALORES VIGENTES DEL PROCESO A LA FECHA

P.G.E (2015) COEFICIENTE
CUMPLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA CIVIL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Construcción de adoquinado vehicular de 7200 m2 adoquines exagonales y construcción de bermas de 

Hormigón Simple para los Barrios: San Juan, El Rosario y caminerias internas del cementerio municipal de 

la Matriz del Cantón Chambo.

MCO-GADMCH-CP-002-2015 TREINTA Y CUATRO M IL 

TRECIENTOS SETENTA Y SIETE 

DÓLARES CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS 

Barrios: San Juan, El Rosario y caminerias internas del cementerio de la Matriz del Cantón Chambo.

2015

PROCESO
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EXISTENCIA

POR FISCALIZACIÓN

POR CONTRATISTA

APROBACIÓN

FECHA DE SOLICITUD

PAGO PLANILLAS 

PAGO DE MULTAS

LEGALIZACIÓN FIRMAS

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO COMPLEMENTARIO

COSTO + %

AUMENTO VOLÚMENES

DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO SI NO

CONTRATO 

ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS 

CRONOGRAMAS 

LIBRO DE OBRA X

PLANILLAS 

ACTA RECPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DEFINITIVA 

PLANOS 

RESPONSABLES:

Verónica Erazo

Inés Villagrán

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

28 de Enero del 2015 



-

-

-

SUSPENSIÓN DE OBRA OBSERVACIONES

 -

 -

 -

OBRAS ADICIONALES OBSERVACIONES

VALOR % DEL C.P

 -
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9.1.- Listas de beneficiarios. 

 

PROYECTO 

CODIGO: 

 

COTO-GADCH-001-013 

N. BENEFICIARIOS 

1 Meri Guevara 

2 Carlos Choto                         

3 Leonidas Paca                         

4 William Moyano                         

5 Néstor Zúñiga                         

6 Leonidas Mopocita                         

7 Ángel Noriega                         

8 Ángel Yambay                         

9 Abel Parra                         

10 Ángel Rivera 

11 José Romero 

12 Jorge Abarca 

13 Benjamín Llalao 

14 Abel Morales 

15 Enrique Escobar 

16 Patricio Moncayo 

17 Iván Zúñiga 

18 Luis Llerena  

19 Marcelo Murillo  

20 Marco Murillo 

21 Raúl Bermeo  

22 Fernando Barahona  

23 Gualberto Cushpa 

24 Jorge Alau 

25 Paúl Bermeo 
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26 Ernesto López 

27 Alex Auquilla 

28 Oscar Criollo 

29 Manuel Zavala  

30 Juan Moncayo  

31 Luis Cayambe  

32 Ángel Peñafiel 

33 María Ashqui Cuji 

34 María Asqui Ashqui 

35 Segundo Taday 

36 Segundo Tixi 

37 Ángel Tixi 

38 Jesús Criollo 

39 María Inchiglema 

40 Néstor Cuji 

41 Luis López 

42 María Suarez 

43 Segundo López 

44 María López 

45 Silvia López 

46 Ángel Suarez 

47 Raúl Tixi 

48 Gloria Ashqui 

49 Segundo Pilco 

50 Edelberto Caiza 

51 María Sislema 

52 Luis Quishpi 
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PROYECTO  

CÓDIGO: 

 

COTO-GADCH-002-013 

N. BENEFICIARIOS 

1 Juan Caizapanta 

2 José Malvaseda 

3 Eduardo Villa 

4 Fulgencio López 

5 Segundo Palta 

6 Rosa Parra 

7 Rosa Ashqui 

8 Mayra Buñay 

9 María López 

10 Carmen Cubi 

11 María Tiuquinga 

12 Rosa Quishpe 

13 Carlos Guaylla 

14 Melida Quishpi 

15 Mariana Flores 

16 Gloria Cubi 

17 María Pilco 

18 Manuel López 

19 María Quihuiri 

20 María Pnduisaca 

21 Olga Quiguiri 

22 Hernán Cubi 

23 María Quihuirí Yuquiema 

24 Ana Argos 

25 Julio Pilco 

26 Francisco Reino 

27 Segundo Quiguiri 
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28 María López 

29 José Llugñay 

30 Francisco Guamán 

31 María Saulag 

32 Hilda Ortiz 

33 María Parra 

34 María Yunda 

35 María Hernández 

36 Dolores Taday 

37 Segundo Taday 

38 Felicidad Hernández 

39 José Taday 

40 Isidora Taday 

41 Gabriela López 

42 Ana Berrones 

43 Ignacio Taday 

44 Francisco Tixi 

45 Luis Argos 

46 José Paguay 

47 Segundo Guamán 

48 Ascencio López 

49 Jaime Yuquilema 

50 José Parra 

51 Edwin Barragán 

52 Lida Villa 

53 Alicia Guamán 

54 Narciza Hernández 

55 Lucía Huaraca 

56 Norma López 

57 María López 
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PROYECTO  

CÓDIGO: 

MCO-GADCH-CP-002-015 

N. BENEFICIARIOS 

1 María Criollo 

2 Meri Guevara 

3 Leonor Romero 

4 Juan Mafla 

5 Fabián Ruiz 

6 Abel López 

7 Consuelo López 

8 Jenny Guevara 

9 Polibio Donoso 

10 Julio Latorre 

11 Rebeca Olmedo 

12 Lasteña Achance 

13 María Auquilla 

14 Norma Pilataxi 

15 Jesús Cesen 

16 María Pintag 

17 Raúl Fiallos 

18 Mariela Tuquinga 

19 Luis Molina 

20 Gualberto Yépez 

21 Samuel Jaya 

22 María Remache 

23 José Bayas 

24 María Latorre 

25 Clara Olmedo 

26 Gualberto Núñez 

27 Ramón Capelo 
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PROYECTO 

CÓDIGO: 

MCO-GADCH-CP-

005-015 

N. BENEFICIARIOS 

1 Manuel Zavala 

2 Julio Zavala 

3 José Zavala 

4 Alfredo Zavala 

5 Lidia Guevara 

6 Iván Noboa 

7 Luisa Garcés 

8 Cecilia Yépez 

9 Ligia Zavala 

10 Isabel Escobar 

11 María Cayancela 

12 Luis Pazmiño 

13 Celso Calderón 

14 Isael López 

15 Alfredo Reino 

16 Patricia Días 

17 Víctor Días 

18 Gisella Álvarez 

19 Edgar Hernández 

20 Carmela Buenaño 

21 Luis Guijarro 

22 Mercedes Oviedo 

23 Martha Ovando 

24 Ana Guevara 

25 Amado Martínez 

26 Beninga Moncayo 

27 Patricio Moncayo 
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28 Mariana López 

29 Oswaldo Miranda 

30 Florencio León 

31 Gonzalo Miranda 

32 Irlanda Villagómez 

33 Gloria Pazmiño 

34 Pedro Zavala 

35 Segundo Inchiglema 

36 Carmen Zavala 

37 Silvia Zavala 

38 Dolores Mendoza 

39 Diego Tapia 

 

 

PROYECTO  

CÓDIGO: 

MCO-GADCH-CP-004-015 

N. BENEFICIARIOS 

1 María Pilataxi Conde 

2 María Pilataxi Pilco 

3 Carmen Pilataxi 

4 Fausto Mozuña 

5 Melida Quishpi 

6 Martha Pilco 

7 María Duchi 

8 Concepción Charco 

9 María Llalao 

10 Rosa Cordónez 

11 Miriam Quitio 

12 Ángel Cargua 

13 Julio Fierro 
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14 Facundo Quishpi 

15 Gonzalo Huebla 

16 Gil Alzamora 

17 Alfredo Trujillo 

18 Zoila Sislema 

19 María Criollo 

20 María Sislema 

21 Martha Cuji 

22 María Tixi 

23 Segundo López 

24 Manuel Saula 

25 Héctor Chafla 

26 Celio Chafla 

27 María Taday 

28 María Chafla 

29 José Quiguiri 

30 Jorge Quishpi 

31 José Quishpi 

32 Segunda Huaraca 

33 María Tixi López 

34 Segundo Guaraca 

35 Segundo Ramos 

36 Luis Sislema 

37 Eduardo Villa 

38 Jorge Hernández 

39 Segundo López 

40 Francisco Tixi 

41 Segundo Quiguiri 

42 Víctor Chito 

43 Barbarita Criollo 
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44 Segundo Quishpi 

45 Gregorio Guaraca 

46 Jesús Tixi 

47 Francisco Huaraca 

48 Enrique Flores 

49 Luis Casigña 

50 María Yunda 

51 Moisés Criollo 

52 Manuel Quiguiri 

53 Luz Sislema 

54 Rosa Quitio 

55 Luis Olmedo 

56 Ángel Flores 

57 Santos Andrade 

58 Ángel Andrade 

59 Ángel Peñafiel 

60 María Berrones 

61 Pedro Berrones 

62 Fernando López 

63 Carlos López 

64 Esteban López 

65 Ángel Quihuiri 

66 Abel Cargua 

67 Luis Guambi 

68 Segundo Ashqui 

69 Damacio Hernández 

70 Nancy Ruiz 

71 Segundo Quitio 

72 Manuel Guaño 

73 José Udeo 
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74 José Bayas 

75 María Berrones Santillán 

76 Luis Huaraca 

77 Ángel Quishpi 

78 Miguel Flores 

79 Justo Quihuiri 

 

 

PROYECTO 

CÓDIGO: 

MCO-GADCH-CP-007-

015 

N. BENEFICIARIOS 

1 Cecilia Parra                         

2 Enrique Moncayo                         

3 María Neira                         

4 Germán Montoya                         

5 Marcelina Romero                         

6 Ana Reino                         

7 Gloria Reino                         

8 Ximena Tapia                         

9 Enma Villagómez                         

10 Delfín Llalao                         

11 Ximena Gallegos                         

12 Antonio Escobar                         

13 Rut Pérez                         

14 Maira Villa                         

15 Vanesa Pazmiño                         

16 Narcisa Pilco                         

17 Luis Escobar                         

18 Mariana Buenaño                         

19 Beliza Escobar                         
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20 Gerardo Barreno                         

21 Raúl Bermeo 

22 Matilde Zavala                    

23 Rodrigo Pazmiño 

24 Pablo López                         

25 Natividad Cabrera                         

26 Norma Moreta                         

27 Paquita Mendoza                         

28 Margarita Hernández  

29 Zoila Flores                         

30 Lidia Yépez 

31 Jorge Romero 

32 Eulalia Oviedo 

33 Concha Oviedo  

 

 

PROYECTO 

CÓDIGO: 

MCO-GADMCH-CP-

002-2015 

N. BENEFICIARIOS 

1 Byron Garcés 

2 María Reino 

3 Luis Cuvi 

4 Rosa Casigña 

5 Diego Reino 

6 Luz Cuji 

7 Gloria Reino 

8 Ana Reino 

9 María Quishpi 

10 Miguel Reino 

11 Emna Guamán 
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12 Rosa Reino  

13 María Buñay  

14 Angélica Quishpi 

15 Segundo Guallo 

16 Rosario Yugsay 

17 María López  

18 Armando Chimbolema  

19 María Quishpi Pilco 

20 Manuela Pilco  

21 Rosa Guadalupe  

22 Gladys Reino  

23 Marlene Méndez  

24 Juan Erazo  

25 Norma Chimbolema 

26 María Yucsan 

27 Manuel Taday 

28 María Godoy 

29 Julia Pilco 

30 Pedro Guamán 

31 Vicenta Guamán 
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9.2.- Documentación. 

 

 

 
 

Fotografía 1 Documentación de ensayos de materiales. 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 

 



167 

 

 
 

Fotografía 2 Modelo de planilla utilizada. 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 
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Fotografía 3 Certificado emitido por el IESS. 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 
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Fotografía 4 Modelo de oficios utilizados para ampliación de plazos 

FUENTE: Verónica Erazo, Inés Villagrán 
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9.2. – Encuestas. 

 

9.2.1. Encuesta al fiscalizador. 
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9.2.2. Encuestas a contratistas. 
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174 
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9.2.3. Encuestas a beneficiarios. 
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178 

 

 



179 
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9.3. – VISITAS A PROYECTOS 

 

 
 

 

 

CUBIERTA MATÁLICA ECUA VOLEY CUBIERTA MATÁLICA ECUA VOLEY

CUBIERTA MATÁLICA ECUA VOLEY CUBIERTA MATÁLICA ECUA VOLEY

ADOQUINADO BARRIO EL CARMEN ADOQUINADO BARRIO EL CARMEN
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PRESENTACIÓN DE CHAMBO LADRILOS ARTESANAL CHAMBO 

 TERMINAL TERRESTRE TERMINAL TERRESTRE 

PARQUEADERO DEL TERMINAL PARQUEADERO DEL TERMINAL
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PARQUE CENTRAL CHAMBO PARQUE CENTRAL CHAMBO 

PARQUE CENTRAL CHAMBO PARQUE CENTRAL CHAMBO 
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9.4. – FOTOGRAFÍAS VARIAS. 

 

ENCUESTAS

 
 

 

ENCUESTAS
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CAPÍTULO X  

10. PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del presente MANUAL DE 

FISCALIZACIÓN aplicable a la construcción de 

cualquier obra civil, toma como punto de partida la 

información existente del tema: Evaluación de los 

procesos de Fiscalización de las obras civiles 

realizadas en el área de infraestructura del GADM 

del Cantón Chambo en el período Enero 2013 – 

Diciembre 2015; adicionalmente, utiliza la base legal 

contenida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y su reglamento y las 

Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos 

Capítulo 408. 
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MANUAL BÁSICO PARA 
LA FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS CIVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

V E R Ó N I C A  E R A Z O  

I N É S  V I L L L A G R Á N  

      

      

2 0 / 0 2 / 2 0 1 7  

DESCRIPCIÓN 
 
Este manual pretende constituirse para los 

profesionales, Ingenieros civiles, 

arquitectos, y en general constructores que 

fiscalicen o ejecuten obras, en un aporte 

para la fiscalización de obras civiles. Su 

marco legal está basado en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su reglamento y las 

Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos (Código – 

408). 
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1. ESTRUCTURA DEL MANUAL 

 

ÍNDICE.   

Relaciona los capítulos y páginas que forman parte del documento. 

 

DESARROLLO. 

Especifica los capítulos y temas que se explicarán en el manual. 

 

INTRODUCCIÓN 

Se realiza una breve descripción del documento. 

 

ALCANCE 

Se define el ámbito o aplicabilidad del documento, tomando en cuenta dos 

aspectos (delimitación de una actividad inicial y final; y el campo a quienes 

será dirigido: personas, procesos, organizaciones, etc.). 

 

OBJETIVO 

Describe la finalidad o propósito por la que se realiza el documento. 

  

DEFINICIONES 

Lista organizada en forma alfabética que conceptos de carácter técnico, 

relacionado con el contenido del documento. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Son representaciones gráficas de la sucesión en que se realizan las 

operaciones de un procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

Representación en forma clara y precisa, en forma narrativa y secuencial de 

las operaciones que se realizan, señalando los responsables de las mismas. 
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ANEXOS 

Todos los modelos propuestos para el diseño del manual. 

 

REPRESENTACIÓN 

 

Para la representación gráfica de los procedimientos se deberá considerar la 

siguiente simbología: 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
Marcan el inicio o la finalización de un procedimiento 

 

Representan la realización de una actividad y el 

responsable de su ejecución 

 Impresión de una actividad 

 Señalan la dirección de flujo de un procedimiento 

 
Representan una decisión 

 
Conectan el flujo en un punto diferente 

 
Conecta al flujo con una página diferente 

 
Condición de almacenamiento o archivo 
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2. DESARROLLO DEL MANUAL. 

 

El presente manual se divide en 4 capítulos que describen las principales funciones 

básicas que realizará un fiscalizador a partir de su nominación, sus obligaciones, 

las normas legales, técnicas y administrativas que utilizará dentro de la 

fiscalización de obras civiles, hasta la culminación final del proyecto. 

 

A continuación, se describen cada uno de los capítulos:  

 

REQUERIMIENTOS DE PROFESIONALES PARA 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES. 

 

En la fase inicial se describirán los principales requerimientos, funciones y 

obligaciones, que el profesional deberá poseer para que se desempeñe como 

fiscalizador. 

 

FASE DE INICIO DEL PROYECTO 

 

En ésta fase se explicará el proceso para la nominación del fiscalizador y los pasos 

a seguir para que el profesional de inicio a la obra. 

 

FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

En ésta fase se manifestará cuáles serán los procedimientos que el profesional 

aplicará durante la ejecución del proyecto, técnicas, leyes y normativas a los que 

se regirá durante el mismo. 

 

FASE FINAL 

 

En ésta fase se presentará el procedimiento que el fiscalizador deberá cumplir para 

la verificación de terminación del proyecto, donde se especifique la recepción de 

obras: provisional y definitiva. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El desarrollo del presente MANUAL DE FISCALIZACIÓN 

aplicable a la construcción de cualquier obra civil, tiene como 

propósito contar con una guía clara, especifica y sistematizada que 

garantice el óptimo desarrollo de las diferentes actividades que un 

Fiscalizador desempeña en el cumplimiento de sus funciones y 

actividades. 

 

 

Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los 

procedimientos a seguir por cada actividad que realice tanto el 

Fiscalizador como el Contratista de la construcción, promoviendo el 

cumplimiento Legal, Técnico y Administrativo, en el marco de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP) y su Reglamento, y las Normas de Control Interno para 

las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos. Capítulo 408. 

 

 

Este documento está sujeto a actualización en la medida que se 

presente variaciones en las normas legales, técnicas y 

administrativas, directamente vinculadas con la fiscalización de 

obras civiles. 
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4. ALCANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcance del presente manual es dirigido hacia profesionales, Ingenieros civiles, 

arquitectos, y en general consultores o constructores que fiscalicen o ejecuten 

obras civiles; para su posterior aplicación. 
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5. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Elaborar un manual de Fiscalización para Obras, en el cual se especifique 

el control Legal, Técnico y Administrativo para las obras civiles, acorde 

con la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SU REGLAMENTO Y LAS NORMAS 

DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS 

DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO 

PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS CAPÍTULO 

408. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Recopilar y analizar la mayor información posible acerca de la 

construcción de obras civiles. 

 

 Conocer los procedimientos a seguir dentro de los procesos 

administrativos en las instituciones públicas. 

 

 Definir las principales actividades y responsabilidades del 

Fiscalizador durante el inicio, ejecución y entrega de la obra 

civil. 
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6. DEFINICIONES 

 

6.1. Adjudicación 

 

Es la acción administrativa por la cual la máxima autoridad o el órgano 

competente, le otorga en forma directa a una persona o empresa, como 

oferente seleccionado, ciertos derechos y obligaciones que deberá 

cumplir acorde a lo estipulado.  

 

6.2. Administrador del contrato 

 

El administrador será un profesional con el conocimiento y experiencia 

necesaria, que velará porque la obra se ejecute acorde a lo programado 

y supervisar que se efectúe el fiel cumplimiento del objeto del contrato. 

 

6.3. Caso fortuito 

 

Situación que acontece inesperadamente. 

 

6.4. Contrato 

 

Es un acuerdo entre una o varias personas, por el cual una parte se 

obliga con la otra a cumplir con lo estipulado en el mismo, en él 

constarán las firmas de las dos partes actuantes. 

 

6.5. Contratista 

 

El contratista será una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

que podrá: ejecutar obras, prestar servicios incluidos los de 

consultoría, o también podrá  proveer bienes. 
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6.6. Costos Directos 

 

Son los costos de los insumos directamente aplicados en un rubro, 

tales como: equipo, mano de obra, materiales y transporte. 

 

6.7. Costos Indirectos 

 

Los costos indirectos es la suma de los gastos técnicos, 

administrativos, necesarios para la correcta realización de cualquier 

proceso productivo. 

 

6.8. Especificaciones técnicas 

 

Son los documentos que indican los procesos constructivos que se 

deberán seguir y aplicar para la construcción de cualquier obra civil, 

contendrán nombre, descripción, unidad, materiales, equipos, ensayos 

y tolerancia, procedimiento de trabajo, medición, mano de obra, 

transporte y forma de pago. 

 

6.9. Fecha calendario 

 

Todos los días incluidos los fines de semana. 

 

6.10. Fecha término 

 

Son todos los días laborables. 

 

6.11. Fiscalización de obra. 

   

La fiscalización garantizará el control técnico y económico de las obras 

civiles en todo lo relacionado con su ejecución y cumplimiento de 
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actividades, su objetivo principal será el cumplimiento de los ámbitos: 

Legal, Técnico y Administrativo dentro de una obra civil. 

 

6.12. Fiscalizador 

 

El fiscalizador será un profesional, Ingeniero civil y/o a fines, experto 

en la construcción o control de obras, con el conocimiento y la 

experiencia necesaria para desarrollar su trabajo eficazmente.  

 

6.13. Fuerza mayor 

 

Situación inevitable que pueda suceder.  

 

6.14. Holgura 

 

Es una tarea, se define como el tiempo que ésta pueda atrasar sin 

afectar el plazo total del proyecto. 

 

6.15. Libro de obra 

 

Es una memoria técnica escrita, la cual deberá permanecer en obra para 

acotar las observaciones que emita el fiscalizador y los avances de obra 

que se efectúen diariamente. Constituye la historia del proyecto. 

 

6.16. Lucro cesante 

 

Aquel valor negativo que se produce por no entrar en funcionamiento 

una obra cuando debía serlo. 
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6.17. Máxima autoridad 

 

Es quien administrativamente ejerce la representación legal de la 

entidad u organismo contratante, en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales será el alcalde, mientras que en el 

gobierno autónomo descentralizado provincial será el prefecto. 

 

6.18. Mora purga mora 

 

Si una parte no cumple con lo estipulado en el contrato, la otra 

tampoco lo hará. 

 

 

6.19. Paraíso Fiscal 

 

Son los territorios en que no existe un control financiero. 

 

6.20. Persona natural 

 

Es la persona que posee derechos por sí misma. 

 

6.21. Persona jurídica 

 

Es la persona que tiene un representante jurídico en el que abarca a una 

o varias personas o empresas. 

 

6.22. Plan Anual de Contratación 

 

El PAC es la planificación anual que toda entidad pública debe realizar 

para que pudiese ejecutar obras, prestar servicios incluidos los de 

consultoría, o también podrá adquirir bienes, estas entidades deberán 
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publicar el presupuesto en la página web de cada institución y 

posterior a esto se publicará en el portal de Compras Públicas. 

 

6.23. Planilla 

 

La planilla es un documento en el que se verá reflejado el avance de 

obra en forma mensual, realizando la medición conjunta de volúmenes 

de obra con la fiscalización, ésta contendrá anexos: volúmenes de obra 

diagramas y numérico, planos, registro fotográfico, ensayos si 

existiesen para proceder con su pago. 

 

6.24. Planos  

 

Son representaciones gráficas de la obra que se va a construir. 

 

6.25. Planos As Built 

 

Son los planos que especifican lo que ya se ha construido. 

 

6.26. Plazo 

 

Es el tiempo que se estipula para la entrega de una determinada obra. 

 

6.27. Pliegos 

 

Son los documentos precontractuales elaborados por la entidad 

contratante y aprobada para cada procedimiento, contendrán la 

información técnica, económica y legal requerida en un proceso. Estos 

documentos se los sube al portal de Compras Públicas previo a la 

presentación de propuestas, constituyéndose en su guía. 
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6.28. Presupuesto 

 

Presupuesto es una suposición del valor de un producto para 

condiciones definidas a un tiempo inmediato. Siendo el reflejo final de 

todo lo tratado en lo que se refiere a costos. 

 

6.29. Prórrogas de plazo 

 

Las ampliaciones de plazo serán calculadas acorde a la petición de los 

contratistas y el aval de la contratante, serán motivos de ampliación: la 

ausencia de materiales de construcción, siempre y cuando sean por 

fuerza mayor o caso fortuito,  equipo y maquinaria, períodos de lluvia 

que perjudiquen los trabajos en ejecución, de modo que causen 

demoras en el cronograma de trabajo, la aplicación de trabajos 

extraordinarios, creación de rubros nuevos, aumento de volúmenes de 

obra y ampliaciones de obra que requieran por si mismas una 

ampliación de plazo.  

 

6.30. Proveedor 

 

Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, inscrita en el 

RUP y que podrá ejecutar obras, prestar servicios incluidos los de 

consultoría, o también podrá proveer bienes. 

 

6.31. Portal de Compras Públicas 

 

El portal de Compras Públicas será el único medio empleado para 

realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de 

contratación pública, de acuerdo a las disposiciones de la LOSNCP y 

su Reglamento. 
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El Portal de Compras Públicas contendrá, entre otras, el RUP, 

Catálogo electrónico, el listado de las instituciones y contratistas del 

SNCP, informes de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas 

incumplidos, la información sobre el estado de las contrataciones 

públicas. 

 

6.32. Recepción provisional 

 

La recepción provisional se la realiza con la finalidad de que el 

contratista notifique la terminación de la obra, para probar la obra en 

condiciones de servicio de manera que la entidad verifique su 

adecuada operación o funcionamiento. 

 

6.33. Recepción definitiva 

 

Existirá un lapso entre la recepción provisional y la definitiva de 6 

meses, para corregir errores o defectos detectados durante la revisión 

del proyecto. 

 

La recepción definitiva constituye el cierre oficial de la etapa de 

construcción y la terminación del contrato entre la entidad contratante 

y el contratista. 

 

6.34. Tarea crítica 

 

Son aquellas actividades que no admiten holgura, es decir, que deben 

ser obligatoriamente ejecutados dentro de los días especificados.  

 

6.35. Testaferro 

 

Es la persona que presta su nombre para constar como titular en cierto 

asunto jurídico o negocio. 
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6.36. Vicios Ocultos 

 

Son defectos o errores en la construcción del proyecto ejecutado, 

errores que se aprecian cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la 

finalización de la obra.  

 

Se especifica que el contratista a partir de la culminación de la obra, 

tendrá la responsabilidad de la misma durante un periodo de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL 

 

 

 

 

Dentro de un proceso de Fiscalización se deberá contar con 

profesionales a quienes se les atribuirá los cargos de: Administrador 

y Fiscalizador. 

El Administrador será el encargado de velar por el fiel 

cumplimiento del contrato. El Fiscalizador será la persona 

responsable del avance de la obra a través de inspecciones, Libro de 

Obra y un trabajo conjunto con el Contratista. El Fiscalizador 

deberá hacer cumplir con lo estipulado en el contrato, referente a 

calidad de los materiales, mano de obra calificada, uso de 

maquinarias, equipos, detalles constructivos y detalles técnicos. 
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CAPÍTULO I  

7. PERFIL Y FUNCIONES DEL FISCALIZADOR 

 

7.1. Perfil del fiscalizador. 

 

En el contrato de construcción de obras civiles, se deberá nombrar al 

Administrador y Fiscalizador como principales responsables de una obra civil. 

 

El fiscalizador será un profesional al menos de tercer nivel, cuyo perfil debe tener:

  

  

 Instrucción: Superior. 

 Titulo requerido: Título profesional en Ingeniería Civil y/o afines. 

 Experiencia laboral requerida. 

 Experiencia: Conocimientos de contratación pública, normas de 

control interno y reglamentos relacionados al área, programas 

informáticos a fines. 

 Área de conocimiento: Hidráulica, Saneamiento, estructura y vías 

de comunicación. 

 

7.2. Funciones del fiscalizador. 

 

La responsabilidad del Fiscalizador será a partir de su nominación, la obra estará a 

su cargo y deberá cumplir de forma obligatoria con las siguientes funciones que se 

describen a continuación: 
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Serán 
funciones 
del 
Fiscalizador

Fiscalizar las obras contratadas de acuerdo a planos, especificaciones 
técnicas y condiciones específicas de los contratos

Colocar las referencias necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

Absolver consultas técnicas y administrativas, inherentes a su función en el 
momento de requerirse.

Revisar y aprobar planillas de avance de obra.

Verificar la exacitud de las cantidades de obra en las planillas presentadas 
por el contratista.

Elaborar planillas de reajuste de precios.

Verificar la calidad de los materiales, como de los procesos constructivos, 
mediante ensayos de laboratorio o de campo, bajo su supervisión y 
siguiendo los procedimientos de las especificaciones técnicas.

Presentar informes técnicos sobre el desarrollo de las obras.

Resolver los problemas técnicos que se presenten durante la ejecución del 
proyecto.

Evaluar mensualmente el grado de cumplimiento del programa de trabajo, 
en caso de inconvenientes identificar las causas y proponer soluciones.

Anotar en el libro de obra observaciones, instrucciones o comentarios que 
deben ser considerados por el contratista.

Justificar si fuese necesario modificaciones o trabajos extraordinarios en 
las obras bajo su supervisión.

Apobar los materiales y equipos. 

Entregar la información producida para las recepciones.

Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras.

Coordinar las pruebas finales de aceptación y la entrega de las obras para 
su entrada a operación.

Certificar bajo su responsabilidad la documentación que le soliciten.

Actuar como observador en las actas de entrega de Recepción Provisional y 
Definitiva.

Las demás funciones que se especifiquen de acuerdo a las leyes vigentes.
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CAPÍTULO II  

8. FASE INICIAL 

 

8.1. Procedimiento para la nominación del fiscalizador. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante por sí misma o por intermedio del 

administrador nominará al fiscalizador de la obra, posteriormente se le entregarán 

los documentos que requiera para dar inicio a la misma, el Fiscalizador deberá 

realizar una revisión de la totalidad de los documentos, en los mismos que se 

incluyen los pliegos que les permitirá cumplir con los términos contractuales, y 

que sustenta la totalidad de los documentos del proyecto. 

 

La documentación antes mencionada se deberá revisar conjuntamente 

Administrador-Fiscalizador del contrato, para verificar si existe algún error u 

omisión y dar alguna solución técnica, legal o administrativa para el inicio de los 

trabajos o en el desarrollo de los mismos. 

 

Las documentaciones a revisarse previo a la construcción del proyecto serán:  

 

Contrato de la obra 
Planos 

constructivos y 
detalles 

Especificaciones 
técnicas

Análisis de Precios 
Unitarios

Presupuesto
Cronograma 

Valorado

Documentos y 
condiciones 

adicionales de los 
Pliegos
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CAPÍTULO III  

9. FASE DE EJECUCIÓN 

 

 

9.1. Procedimiento para dar inicio a la obra. 
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Para dar inicio a la parte contractual la Entidad contratante comunicará por escrito 

al contratista que ha sido depositado el anticipo, posterior a esto, el contratista 

solicitará por escrito la orden de inicio al Administrador. 

 

El Administrador notificará al Fiscalizador y contratista por escrito la orden de 

inicio de la obra, con la orden de inicio el Fiscalizador realiza la ubicación en la 

obra, y deja constancia en el libro de obra la fecha de inicio y detalles. 

 

Los documentos que deberán permanecer en obra serán:  

 

 Copia del contrato de construcción. 

 Los planos constructivos. 

 Las especificaciones técnicas generales y específicas, el programa de 

ejecución autorizado, con indicaciones de los recursos requeridos por 

actividad. 

 El libro de obra. 

 Correspondencia cruzada entre fiscalización y contratista. 

 Resumen del estado financiero de la obra, de las facturas tramitadas por el 

avance de la obra, etc., estadísticas del resultado de las pruebas de 

laboratorio. 

 

9.2. Procedimiento para la ejecución de una obra. 

 

Una vez que se dé inicio a la obra se entregarán todos los documentos 

contractuales y además se crearán todos los documentos necesarios que se generen 

durante la ejecución de la obra.  
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De la misma manera es obligación del Fiscalizador comunicar y mantener 

informado al Administrador del Contrato sobre los aspectos administrativos, 

legales, y técnicos para que no existan controversias para un buen desarrollo del 

mismo. 

 

9.3. Controles que el fiscalizador ejecutará en obra. 

 

 

El fiscalizador será el responsable directo de la obra a ejecutarse, tendrá la 

obligación de controlar el personal, los materiales y equipos, mismos que serán 

utilizados por el contratista. 

 

Será su obligación realizar informes periódicos en los que deberá constar la 

información referente al desarrollo de la obra, estos informes serán claros, y 

concisos para poder tomar medidas correctivas en forma oportuna. 

 

A continuación, se describe los controles que el profesional realizará para la 

Fiscalización de obras civiles. 

Documentos 
Contractuales.

Documentos que 
certifique la entrega 

del anticipo de la 
obra.

Documentos previos 
a la presentación de 

Planillas y sus 
anexos.

Planillas de avance 
físico de la obra

Documentos de 
ampliación de plazo.

Documentos de 
incremento de 

volúmenes de obra

Documentos de 
rubros nuevos.

Documentos de 
costo + %.

Documentos de 
inconvenientes en el 
transcurso de la obra

Documentos para la 
suspensión de la 

obra 

Documentos para la 
realizar el Acta de 

entrega de recepción 
provisional

Documentos para la 
realizar el Acta de 

entrega de recepción 
definitiva
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9.3.1. Documentación que utilizará el fiscalizador durante la 

ejecución de la obra. 

         

 

9.3.1.1. Libro de obra. 

 

El fiscalizador realizará visitas a la obra, por lo menos 2 o tres veces por     

semana. 

 

CONTROL DE AVANCE 
FÍSICO

•Es responsabilidad del
fiscalizador hacer que el
proyecto sea ejecutado de
acuerdo con el programa de
ejecución definitivo
(cronograma valorado).

•El Fiscalizador efectuará el
control del avance físico por
semana, pues de esta
manera, al efectuar la
medición en conjunto con el
contratista, cotejará los datos
obtenidos , que servirán para
la revisión de las planillas de
avance de obra .

•Es obligación del
Fiscalizador comunicar al
Contratista, sobre un atraso
que sobrepase la holgura
total o que pueda efectuar el
tiempo final de entrega.

•Si el atraso incide en la ruta
crítica, el fiscalizador
aplicará las sanciones del
caso, de acuerdo con lo
estipulado en el contrato.

CONTROL DE CALIDAD

•El Fiscalizador deberá
señalar en el libro de obra
sobre algun problema dentro
del proceso constructivo.

•Los rubros que no estén
acordes a las
especificaciones, no deberán
permitirse, los mismos
perjudiacarán la calidad
definida.

•La misión mas importante
del Ficalizaor es controlar la
calidad de todos los rubros y
en general de toda la obra.

•Se deberá programar los
controles de conformidad
con los rubros ejecutados.

•El Fiscalizador deberá tomar
acciones necesarias para
corregir el problema, de
presentarse problemas de
calidad, tan pronto sea
posible.

•Si existiese algún
inconveniente en la obra, y
de no existir solución se
procederá al derrocamiento
total o de la parte mal
ejecutada, el contratista
deberá responder por la
obra.

CONTROL FINANCIERO 
DE LA OBRA

•El Fiscalizador deberá tomar
como mínimo evaluciones
mensuales para el avance
financiero.

•La evalución mensual y
financiera servirá para saber
si el monto corresponde al
avance físico alcanzado a la
fecha, de no ser así se
tomará las acciones
correctivas necesarias.

•El Fiscalizador deberá tener
conocimiento sobre el
monto disponible según se
vaya cancelando las
obligaciones contraídas.
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En el código 408-21 de las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; se especifica que para la construcción de 

cualquier proyecto se deberá contar con una memoria de la construcción 

denominado: libro de obra, en el cual se anotará diariamente el avance de la obra, 

controlando así la ejecución de la misma. Cabe recalcar que este documento se 

deberá entregar un original y dos copias éstos deberán ser empastadas. 

 

 

 

9.3.1.2. Ensayos. 

 

El fiscalizador debe exigir al Contratista la realización de ensayos de laboratorio 

para los rubros cuyas especificaciones técnicas indiquen la necesidad de estos. Los 

informes de los laboratorios que contienen los resultados de los ensayos realizados 

se deben adjuntar a la planilla.  

 

9.3.1.3. Volúmenes de obra 

 

El Fiscalizador hará el control de avance físico acorde a lo que se estipula en el 

contrato, como: Periodos de medición, planillaje, aprobación y trámite de pago; el 

fiscalizador conjuntamente con el contratista tomarán las medidas de volúmenes 

de obra para la presentación de planillas. 

 

9.3.1.4. Registro fotográfico. 

 

 
El fiscalizador debe verificar que el contratista incluya la mayor cantidad de 

fotografías de las actividades desarrolladas durante el mes, de esta manera se podrá 

verificar el avance de la obra. 

 

TÉCNICASS
Ensayos

Volúmenes de 
obra

Registro 
fotográfico



27 

 

9.3.2. Planos de registro.  

 

 
El fiscalizador o el contratista deberán realizar los planos de registro que contengan 

las modificaciones realizadas durante la ejecución de la obra, con el fin de reflejar las 

características de la obra realmente construida. 

 

9.3.3. Planilla de avance de obra. 

 

El valor restante de la obra, se cancelará mediante la presentación mensual de 

planillas, siendo éstas aprobadas por Fiscalización y la Administración del 

contrato. El pago del anticipo entregado, se devengará proporcionalmente al 

momento del pago de cada planilla hasta la culminación del proyecto.  

 

Si existiesen diferencias entre las planillas presentadas por el contratista y las 

cantidades calculadas por fiscalización, se deberá notificar al contratista para que 

se realice los respectivos cambios, dentro de los 5 días laborables después de la 

notificación, posterior a esto se procederá al pago de las planillas, o de acuerdo a 

lo que se estipule en el contrato. 

 

El promedio de planillas presentadas por proyectos, dependerá directamente del 

plazo estipulado en el contrato, ya que estas planillas del mes anterior se 

presentarán dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. 

Para la presentación y pago de planillas el fiscalizador conjuntamente con el 

contratista tomará las medidas de volúmenes de obra previa a la presentación de 

planillas. 

El Contratista presentará por escrito la documentación, un certificado o planilla 

por el total de trabajo ejecutado hasta la fecha, el fiscalizador debe asegurarse que 

toda planilla de avance de obra cuente con la siguiente documentación: 



28 

 

 

 

El fiscalizador es el responsable de revisar la planilla y aprobarla para que luego 

de esto sea enviada al administrador del contrato, quien aprueba y la vez envía a la 

máxima autoridad; una vez que la máxima autoridad la sumille, pasará 

directamente a contabilidad para que en éste departamento se efectúa el control 

interno establecido; en caso de no haber errores se procederá a la liquidación o 

pago de la misma, caso contrario será enviada nuevamente a Fiscalización para 

que sea revisada.  

 

El valor del pago mensual de los rubros del contrato durante el mes en cuestión 

será: 

Carta de solicitud de pago del Contratista.

Planilla de avance de obra.

Anexo: Volúmenes /Registro fotogáfico/Planos Detalles /Ensayos  controles. 

Cronograma Valorado/ Cronograma Ejecutado.

Copia de las garantías vigentes.

Certificado del IESS: (Planilla de pago + comprobante de pago +Certificado)

Cantidades o 
volúmenes de 

obra 
ejecutados en 
el período de 

planillaje.

Precios 
Unitarios 

contractuales.
Costos Totales= 

Cantidades 
efectuadas en 
el período * 

P.U. 
Contractales.

Sumatoria de 
los Costos 
Totales.

Valor de la 
Planilla

Descuentos 
Contractuales 
definidos  por 

ley.
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9.3.2.1. Proceso para presentación y pago de planillas 
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9.3.3. REAJUSTE DE PRECIOS 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA) 

 

El reajuste de precios es el mecanismo legal que permite mantener el equilibrio 

económico contractual independiente de los incrementos de los costos de mano de 

obra, materiales, equipos y transporte que intervienen en una obra. Al Reajuste de 

Precios tienen derecho todos los contratistas a no ser que en los pliegos y luego en 

el contrato no conste el Reajuste de Precios. 

El Reajuste de precios debe ser elaborado por el Fiscalizador sobre la base de la 

fórmula polinómica que consta en el contrato y de acuerdo a los periodos de plazo 

establecido.  

 

9.3.4. RUBROS NUEVOS 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA) 

 

De acuerdo al Art. 86 de la LOSNCP consta que para la adecuada ejecución de 

obra y por motivos técnicos, fuese necesaria la creación de rubros nuevos, éstos 

podrán celebrarse de acuerdo a los porcentajes previstos en el Art. 89 de la 

LOSNCP  que indica: la Entidad contratante podrá disponer de hasta el 10% del 

valor actualizado o reajustado del contrato principal empleando la modalidad de 

costo +%.  

El formato de planillas será similar al de las planillas normales anotando que son 

planillas de avance de obra de costo + %, adjuntándose a las mismas los análisis de 

precios unitarios y justificativos de volúmenes de obra.  
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9.3.5. DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA) 

 

Si el fiscalizador comprobase que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a los 

estudios, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y que a pesar de estos 

resultan diferencias entre las cantidades de volúmenes de obras reales y las 

cantidades de volúmenes de obra previstos en el contrato; se podrá realizar un 

incremento que no exceda el veinticinco por ciento (25%) del monto total de la 

obra calculado con los respectivos reajustes 

 

9.3.6. CONTRATO COMPLEMENTARIO 

 

(LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA) 

 

Si el valor de la ejecución de los rubros nuevos excede los porcentajes expuestos, 

estos podrán ser ejecutados mediante la firma de un contrato complementario será 

celebrado con el mismo contratista de la obra principal y que deberá mantener los 

precios que constan en la misma, el valor del contrato complementario no debe 

exceder el treinta y cinco por ciento (35 %) del monto total de la obra calculado 

con los respectivos reajustes.   

 

Bajo ningún concepto el valor de los trabajos complementarios y de aumentos de 

volúmenes de precios empleando cualquiera de los procedimientos podrá exceder 

el setenta por ciento (70%) del monto total de la obra calculado con los respectivos 

reajustes 
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9.3.7. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 

(NORMA DE CONTROL INTERNO Código 408-27) 

 

Las ampliaciones de plazo serán calculadas acorde a la petición de los contratistas 

y el aval de la contratante, serán motivos de ampliación: la ausencia de materiales 

de construcción, siempre y cuando sean por fuerza mayor o caso fortuito,  equipo y 

maquinaria, períodos de lluvia que perjudiquen los trabajos en ejecución, de modo 

que causen demoras en el cronograma de trabajo, la aplicación de trabajos 

extraordinarios, creación de rubros nuevos, aumento de volúmenes de obra y 

ampliaciones de obra que requieran por si mismas una ampliación de plazo.  
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CAPÍTULO IV  

10. FASE FINAL - RECEPCIONES 

 

Existen dos tipos de recepción: una provisional que se efectuará 15 días después 

de que el contratista haya notificado por escrito la terminación de las obras de 

construcción y otra definitiva que se realizará seis meses después de la fecha de la 

recepción provisional. 

 

En ambos casos, se elaborará un acta de recepción, donde se indicará cómo se 

desarrolló el proceso constructivo y la condición en que se recibe la obra. 

 

A continuación, se describe los procedimientos para la elaboración de actas de 

recepciones: provisional y definitiva. 

 

10.1. Recepción provisional. 

 

Para la recepción provisional se indicará al menos, si ésta se recibe a satisfacción o 

con observaciones, en cuyo caso se señalarán las causas de ello, para que el 

constructor proceda a corregir los problemas.  

 

Las actas señalarán como mínimo lo siguiente:  

 

Los antecedentes 
contractuales de la obra

Condiciones generales de 
ejecución

La calidad y cantidad de 
las obras eecutadas

Liquidación económica
que incluye el monto
cancelado y el que falta
por cancelar por concepto
de avance de obra,
reajuste de precios, etc.

Liquidación de plazos que
incluye el plazo empleado
en la ejecución,
incluyendo prórrogas. Se
establecerán las sanciones
a las que hubiere lugar.

Si las obras se reciben a
satisfacción o con
observaciones, y en este
último caso, las razones
para que sea así.
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10.1.1. Procedimiento para la recepción provisional. 

                  

 

 

 

Para la recepción provisional, el contratista informará por escrito al jefe de 

fiscalización, la finalización de la obra a su cargo, para que proceda a su 

recepción, dejando constancia que se comunicó a la administración.  

 

El administrador del contrato solicitará al fiscalizador que se realice la evaluación 

física de la obra y la verificación de que se haya concluido la misma y pueda ser 
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recibida, si no existiese problema alguno el administrador solicitará a la máxima 

autoridad la nominación de la comisión siendo conformada por: el contratista, el 

administrador del contrato y un técnico ajeno al proyecto, la cual elaborará el acta 

de entrega de recepción provisional. 

 

Si existiese inconvenientes, se le notificara al contratista para proceda a las 

correcciones: sustanciales o secundarias; en la primera se notificará por escrito al 

contratista para las correcciones necesarias y no se realizará el acta de entrega de 

recepción provisional, por lo que se procederá con el cobro de una multa; en la 

segunda, se le solicitará al contratista corregir los errores hasta el día de la entrega 

de recepción provisional, pero no existirá multa alguna. 

 

En caso en que la obra no este culminada se procederá según el Art. 122 del 

Reglamento de la LOSNCP, que dice; Negativa a recibir.- La entidad contratante 

podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción 

del contratista, negarse a recibir la obra, bien o servicio, por razones justificadas, 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por 

el contratista. La negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará 

constancia de que la misma fue practicada. 

 

Vencido el término previsto en el inciso primero de este artículo sin que la entidad 

contratante objetare la solicitud de recepción ni formulare observaciones al 

cumplimiento del contrato, operará, sin más trámite, la recepción de pleno 

derecho, para lo cual el contratista notificará por intermedio de un Juez de lo Civil 

o un Notario Público. 

 

 

10.2. Recepción definitiva. 

 

La recepción definitiva por su parte, constituye el cierre oficial de la etapa de 

construcción y la terminación del contrato, de manera que no deben quedar 
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reclamos pendientes y cualquier reparación que se haya dejado constancia en el 

acta de recepción provisional, en ese momento debe estar terminada. 

 

10.2.1. Procedimiento para la recepción definitiva. 

 

 

 

Al transcurrir seis meses de la Recepción Provisional, el contratista notificará por 

escrito al fiscalizador y éste a su vez al Administrador del contrato, para la 

recepción definitiva, el administrador solicitará al fiscalizador el informe final de 
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la misma, si no existen observaciones, el Administrador solicitará a la máxima 

autoridad la nominación de la comisión siendo conformada por: el contratista, el 

administrador del contrato y un técnico ajeno al proyecto, la cual elaborará el acta 

de entrega de recepción definitiva. 

 

Si existiese alguna observación en el acta provisional, el contratista tuvo la 

obligación en el lapso de seis meses de corregir los errores o defectos que el 

fiscalizador dejó constancia en el acta, y entregar la obra en buenas condiciones. 

 

De conformidad con los artículos 124 y 125 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista tendrá la 

responsabilidad de la obra si aparecieran falencias o daños en la misma por vicios 

ocultos durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 El Manual Básico para Fiscalización de obras civiles, hace referencia al 

Fiscalizador como el principal responsable, de hacer cumplir todas las 

normas y leyes, artículos, ordenanzas, contratos, reglamentos, etc.  que se 

establece, para una adecuada Fiscalización y para que la obra obtenga un 

buen desarrollo durante el tiempo de construcción, ya que el mismo debe 

contar con preparación académica y experiencia necesaria en el aspecto 

legal, técnico y administrativo; y amplias predisposiciones para ejercer el 

cargo de Fiscalizador, manteniendo una actitud rectilínea y equilibrada, 

sabiendo que toda disposición deberá ser por escrito, ya sea en el libro de 

obra, oficio o memorándum. 

 

 El Fiscalizador deberá tener una buena relación de trabajo con el 

contratista para la ejecución de una obra, con el objetivo principal de 

cumplir y hacer cumplir con una buena calidad los trabajos y culminación 

de la obra dentro de los plazos planificados y de las obligaciones 

contractuales. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

 Se deberá actualizar el presente manual acorde a las leyes, normativas que 

se encuentren vigentes para futuras investigaciones. 

 

 Es necesario que el fiscalizador mantenga durante la ejecución del proyecto 

la ética, acorde a las responsabilidades del cargo que lleva. 
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14. APÉNDICES Y ANEXOS 

 

 

14.1. Modelo propuesto de Cronograma 

 

 

ITEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL 1era. Q. 2da. Q. 3era. Q. 4Ta. Q. 5ta. Q. 6ta. Q.

-$                       

AVANCE PARCIAL

% PARCIAL

AVANCE ACUMULADO

% ACUMULADO

AVANCE PARCIAL

% PARCIAL

AVANCE ACUMULADO

% ACUMULADO

PARCIAL

ACUMULADO

CONTRATISTA ADMINISTRADOR FISCALIZADOR

PROGRAMADO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

TIEMPO EN QUINCENAS Y MESES

MES MESMES

 TOTAL
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14.2. Modelo propuesto de Libro de obra 

 

 

 

(FORMATO DE PORTADA Y HOJA DE PRESENTACIÓN)

ENTIDAD CONTRATANTE / EMPRESA

LIBRO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO

CÓDIGO DEL PROYECTO

MONTO

PLAZO

FECHA DE INICIACIÓN DE OBRA DD/MM/AA

NOMBRE FISCALIZADOR

NOMBRE CONTRATISTA

AÑO
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PROYECTO

CÓDIGO

SECTOR

ESTADO

MAÑANA

TARDE

SECTOR

UNIDAD CANTIDAD

CANTIDAD USO

CANTIDAD

HOJA N.

FECHA
DÍA MES AÑO

ENTIDAD CONTRATANTE / EMPRESA

REGISTRO # 001

LIBRO DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL

TIEMPO

SOLEADO LLUVIOSO NUBLADO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESDE (HORA) HASTA (HORA)

EQUIPOS Y MAQUINARIA OBSERVACIONES

MATERIALES OBSERVACIONES

OBSERVACIONES CONTRATISTA OBSERVACIONES FISCALIZADOR

   -------------------------------------------    -------------------------------------------

FIRMA CONTRATISTA FIRMA FISCALIZADOR

MAESTRO DE OBRA

ALBAÑIL

PEÓN

PERSONAL OBSERVACIONES

RESIDENTE
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18.3. Modelo propuesto de Planilla 

 

 

OBRA

UBICACIÓN:

N. DEL CONTRATO:

MONTO DEL 

CONTRATO

NÚMERO RECIBIDO

MONTO DE LA PLANILLA: D/M/A- D/M/A
DESCONTADO A 

LA FECHA

PERIODO DE LA PLANILLA POR DESCONTAR

         CANTIDADES

PERÍODO PERÍODO TOTAL PERÍODO PERÍODO TOTAL

ANTERIOR ACTUAL A LA FECHA ANTERIOR ACTUAL A LA FECHA

TOTAL -              

VALOR PLANILLADO AVANCE DE OBRA

VALOR COSTO MAS PORCENTAJE

VALOR REAJUSTE DEFINITIVO DEL PRECIOS ANTICIPO

VALOR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA N.

VALOR TOTAL DE LA PLANILLA SIN IVA

IVA   (%)

NOMBRE DEL CONTRATISTA VALOR TOTAL DE LA PLANILLA CON IVA

ANTICIPO

RETENCION DEL IVA

%  IMPUESTO A LA RENTA

MULTA

NOMBRE DEL FISCALIZADOR Total descuentos

CANTIDAD 

CONTRATO

PRECIO 

UNITARIO

TOTAL 

CONTRATO

FIRMA

FIRMA

PLANILLA ANTICIPO

DESCUENTOS

VALOR LIQUIDO DE LA PLANILLA :

VALOR

%UNIDADRUBRO DESCRIPCIÓN
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18.4. Modelos propuestos de Anexos de Planilla. 

 

 
 

 

N.

MONTO

ELEM EN T O UB IC A C IÓN A (m)) B (m)) H (m)) # A R EA OB SER V A C ION ES

TOTAL -                            

DETALLES.- PLANOS

ANEXOS DE PLANILLA - CÁLCULO VOLÚMENES DE OBRA

PROYECTO

RUBRO

N. HOJA

MONTO

FOTOGRAFÍAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO

RUBRO
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