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Resumen 

La industria de la construcción considerada como la principal fuente de desarrollo 

económico y social del país, que permite mejorar la planificación y el control de los proyectos. 

Es decir mejorar la calidad de los procesos constructivos en obra y controlar el tiempo de entrega 

de cada proyecto. Uno de las amenazas que se identificado en la industria de la construcción es el 

aumento de costos y el no cumplimiento de plazos, donde el re trabajo ha sido considerado como 

una de las principales causas. 

Él propósito de esta investigación es determinar las causas raíces del re trabajo en la 

construcción de puentes ya que es poco lo que se ha investigado en este tipo de infraestructuras. 

Para lograr este objetivo se seleccionó 5 puentes en construcción, 4 de hormigón armado y 1 

metálico. Se tomaron datos del re trabajo en campo diariamente mediante un instrumento de 

recolección de datos y de esta manera apreciar el nivel de impacto que genera el re trabajo. Los 

resultados de esta investigación confirman que errores y omisiones de diseño es la causa raíz de 

mayor impacto y frecuencia en la construcción de puentes, seguida de suministro de materiales y 

equipos, mano de obra calificada, espera de topografía, incumplimiento de las especificaciones, 

bajo control de documentos y supervisión inadecuada. 

 

Palabras clave: Re-trabajo, calidad, construcción, puentes. 
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Abstrac 

 

The construction industry is considered as the main source of economic and social 

development of the country, which allows for better planning and control of projects. In other 

words, to improve the quality of construction processes on site and control the delivery time of 

each project. One of the threats identified in the construction industry is the increase in costs and 

non-compliance with deadlines, where work has been considered as one of the main causes. 

The purpose of this research is to determine the root causes of re work in the construction of 

bridges since little has been investigated in this type of infrastructure. To achieve this goal, 5 

bridges were selected, 4 reinforced concrete and 1 metallic. Data were collected from the field 

work daily using an instrument of data collection and in this way to appreciate the level of 

impact generated by the work. The results of this research confirm that design errors and 

omissions are the root causes of greater impact and frequency in bridge construction, followed 

by supply of materials and equipment, skilled labor, topography waiting, non-compliance with 

specifications, low control of documents and inadequate supervision. 

 

Keywords: Re-work, quality, construction, bridges. 
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Introducción 

La industria de la construcción es la principal fuente que impulsa el desarrollo económico y 

social del país, generando la infraestructura física que el Ecuador necesita y así crea miles de 

empleos. De esta manera el campo de la construcción se ha visto afectado por 2 factores: el 

aumento de los costos y plazos de los proyectos, donde el retrabajo en obra ha sido identificado 

como una de las principales causas. 

El re trabajo en la construcción es un tema que ha empezado a tomar mayor importancia a 

nivel mundial en los últimos años, debido a que se ha tomado conciencia de la influencia que 

este ejerce en los resultados de los proyectos e incluso en la disminución de los beneficios 

económicos de los mismos. Además, se ha empezado a reconocer su detección y análisis, como 

un punto de partida importante para la corrección del mismo y el mejoramiento de las futuras 

intervenciones (Angela, 2013). 

El re trabajo en la construcción se define como actividades que son rehechas, que tienen 

que ser realizadas más de un vez o actividades que pudiéndose realizar en una sola vez se lo 

realiza en n número de veces. 

Existen pocos datos del retrabajo en la construcción de Puentes, debido a que este tipo de 

obras son escasas, el retrabajo se ha convertido en una característica endémica del proceso de 

contratación en la construcción que invariablemente conduce a excesos de tiempo y costos en los 

proyectos.  

Dado la importancia del re trabajo en la construcción existe una propuesta metodológica 

para identificar y cuantificar el re trabajo en terreno, a partir de un caso de estudio que se lo 

realizo en la Línea 3 Metro S.A. en Chile. Durante 18 días se tomaron datos sobre el re trabajo el 

mismo que fue medido relacionando el costo directo e indirecto total del re trabajo en terreno con 
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respecto al costo total de la etapa en construcción. Sin embargo para aplicar este método es 

necesario contar con datos confidenciales llevando un registro contable de gastos. Además los 

reportes se lo presentaron al final del proyecto, lo que constituye como un indicador de resultado, 

poco útil para la toma de decisiones (Núñez Valenzuela, 2015). Una ventaja de esta investigación 

es la metodología de inspección en sitio, lo cual es bueno por la facilidad de obtención de datos. 

Luego de la búsqueda bibliográfica no se ha encontrado información respecto de re trabajo 

en la construcción de puentes, por lo cual hay un vacío dentro del conocimiento que es necesario 

llenarlo.  Este conocimiento debería permitir visualizar el impacto que produce el re trabajo en la 

construcción de puentes, optimizando recursos, toma de decisiones tempranas e incremento de 

productividad beneficiando principalmente al jefe constructor en este tipo de obras. 

Es por ello que esta investigación tiene como objetivo identificar las causas raíces del re 

trabajo en la construcción de puentes, de esta manera clasificarlo en cuanto a su impacto, el 

mismo que puede ser leve, medio, grave y muy grave. Dicha información puede ser utilizada por 

los jefes de cada proyecto para mejora del cumplimiento de plazos y reducir costos. 
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Objetivos  

Objetivo general 

Determinar las causas raíces del re trabajo en la construcción de puentes. 

Objetivos específicos 

Establecer una clasificación de las causas que contribuyen al re trabajo en la construcción de 

puentes. 

Aportar con datos técnicos de un indicador de calidad para futuras investigaciones. 
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Marco Teórico 

El re trabajo, se ha atribuido generalmente a las condiciones latentes de los proyectos de 

construcción (Love, 2009), tales condiciones latentes tienden a residir en los sistemas hasta que 

los errores son evidentes, mientras que los participantes no identificados, permanecen felizmente 

ignorantes de las consecuencias de las decisiones particulares, prácticas o procedimientos que 

pueden tener en el desempeño de los proyectos (Busby y Hughes, 2004).  

Núñez Valenzuela, (2015), propone una metodológica para identificar y cuantificar el re 

trabajo en terreno en la industria de la construcción. Sin embargo para aplicar este método es 

necesario contar con datos confidenciales llevando un registro contable de gastos, además de esta 

metodología los reportes se los presentaron al final del Proyecto, lo que constituye como un 

Indicador de Resultado, poco útil para la toma de decisiones. (Núñez Valenzuela, 2015). 

El re trabajo continúa afectando el desempeño del costo y el plazo en toda la industria de 

la construcción. Sólo los costos directos representan el 5% del total de los costos de 

construcción, Bon-Gang Hwang, Stephen R. Thomas, M., (2014), utilizando los datos obtenidos 

de 359 proyectos de construcción. Este documento evalúa los impactos del re trabajo en el 

desempeño de costos de construcción para proyectos en varias categorías. Además, identifica las 

fuentes de esta reelaboración, permitiendo análisis adicionales y el desarrollo de iniciativas de 

reducción de re trabajos. Los resultados de este estudio establecen que los impactos de re trabajo 

difieren según las características del proyecto.  

El re trabajo es un fenómeno común en la industria de la construcción y afecta 

significativamente el éxito del proyecto, las razones de la reelaboración siguen siendo 

ampliamente desconocidas y la mayoría de las empresas constructoras no pueden manejar el 

problema con eficacia (Love, 2009), reveló 11 dimensiones principales subyacentes de estas 
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causas, relacionadas con la gestión del diseño, la gestión de la comunicación, la gestión del 

campo, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del proyecto, la reelaboración activa, los 

cambios del plan del proyecto, la gestión del subcontratista. 

Identificar las causas principales del re trabajo debería ser de gran ayuda para reducir y 

prevenir el re trabajo y mejorar la productividad de la industria de la construcción, el mismo que 

para analizarlas se necesita de un cuerpo técnico (Love, 2009). 

Por su parte Echeverría, J, y Alarcón L (2014), desarrollaron un sistema de indicadores 

cuantitativos para benchmarking, el mismo que, durante el último tiempo la industria de la 

construcción ha desarrollado grandes cambios en cuanto a su filosofía, ya que ahora no sólo se 

trata de entregar servicios de manera oportuna y al menor costo, sino que también se busca 

planificar con anticipación, adelantarse a las restricciones propias de una obra y trabajar bajo los 

preceptos de la calidad y seguridad. Uno de estos indicadores refleja la calidad de los procesos 

realizados en obra, mediante la relación entre el número de órdenes de re trabajo y las horas 

hombres trabajadas en un período de tiempo específico (semanal, quincenal o mensual) como se 

observa en la Ecuación 1. 

𝐼𝐶 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑅𝑒ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑖

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑥106               (1) 

Sin embargo este indicador de calidad solo contabiliza las órdenes de re trabajo el mismo 

que no ayuda mucho, porque este registro es presentado al final del proyecto, es decir, no tiene 

ningún propósito presentar los resultados al final de la obra. El objetivo sería que, a cada orden 

del re trabajo dar una ponderación, con el propósito de apreciar el impacto que genera cada orden 

de re trabajo. Sin embargo este indicador de calidad debe permitir corregir errores en obra de 

forma rápida, disminuir costos si se lo permite y respetar el cronograma. 
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Muchos son los indicadores que emplean las empresas para dar un seguimiento al re 

trabajo que se produce en los proyectos  existiendo variaciones entre ellas Fayek (2003), propone 

una relación a las horas de mano de obra (MO) directa en terreno de re trabajo vs las horas de 

MO directa en terrenos totales como se observa en la Ecuación 2. 

𝑅 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
               (2) 

Además elaboró el indicador CFRI (índice de reelaboración del campo de construcción), 

para el re trabajo presente en cada etapa de la construcción del proyecto, el mismo que relaciona 

al costo directo e indirecto total del re trabajo en terreno con  respecto al costo total de la etapa 

de construcción del proyecto como se aprecia en la Ecuación 3. 

𝑅 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
               (3) 

Cabe señalar que los indicadores descritos anteriormente están identificados como 

indicadores de resultado, de manera que son poco útiles para poder tomar decisiones a medida 

que se desarrolla la obra y poder corregir errores según fuese el caso, además de ser un gran 

apoyo para el análisis sobre futuras decisiones que permita actuar de forma rápida, respetar un 

cronograma y reducir costos si se lo permite. Ya que no solo basta con cuantificar el re trabajo 

sino que también se necesita encontrar las causas del re trabajo en la Industria de la 

Construcción.  

El aumento de los costos y plazos de los proyectos son problemas cada vez más 

recurrentes en la industria de la construcción siendo el re trabajo como una de las principales 

causas. Varias han sido las investigaciones, por lo que debe ser considerado un factor importante 

en el desempeño económico de la industria. Para reducir el retrabajo y de esta manera mejorar el 

desempeño de los proyectos es necesario que las empresas comiencen a identificar y cuantificar 
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el re trabajo en terreno, de manera que la magnitud de sus costos sea conocida, causas principales 

identificadas, impacto que produce el re trabajo, estrategias de prevención implementadas y 

procesos constructivos de calidad. Cabe mencionar que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las 

actividades que pudiéndose realizar en una sola vez se lo realiza en n número de veces a causa 

del re trabajo. La calidad no es un regalo, pero es gratuita, lo que cuesta dinero son las cosas que 

no tienen calidad. (Crosby P, 2009) 
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Metodología 

La metodología inició con una revisión bibliográfica, con el objetivo de obtener 

información sobre cómo medir y cuantificar al re trabajo y encontrar sus causas raíces. Se 

elaboró un instrumento para registrar el número de órdenes de re trabajo. 

La investigación fue un estudio de caso que comprendió 5 puentes en construcción cada 

uno de ellos con diferentes avances de obra, en la provincia de Bolívar, en una constructora del 

sector privado, que por confidencialidad será descrita como Constructora A, cuatro de ellos 

fueron de hormigón armado y una metálica. Los datos levantados fueron validados por el 

personal de la empresa constructora en una presentación de resultados.  

La ubicación de estos puentes se los observará en el Anexo 1.   

Para más detalle de esta metodología se presenta el siguiente diagrama a continuación: 
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Programar 

visitas 

Re trabajo? 

Identificar el re trabajo 

por rubros y describirlo 

Calificación según su 

Extensión y Duración 

Cálculo del Número de re 

trabajo Ponderado 

Causa Raíz (5 Por qué?) 

Indicador de Impacto 

Fin 

SI NO 

Resultados, Discusión y 

Conclusiones 

Visitar Sitio de Trabajo 

Identificación de Actividades 

en Ejecución 

Desarrollar instrumento, 

recolección de datos 

Revisión Bibliográfica 

Figura  1. Diagrama de Flujo de la Investigación. 

Elaborado Por: Guaño C. Samuel D. 
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Para la revisión bibliográfica se realizó una búsqueda utilizando buscadores como: 

Scopus, Scielo, Web o Science y ASCE (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles), y 

repositorios digitales de universidades, con el objetivo de obtener información de la metodología 

a emplearse para medir y cuantificar el re trabajo en la construcción de puentes. 

La búsqueda bibliográfica se centró en herramientas orientadas al re trabajo en 

construcción, utilizando como palabras clave: re trabajo, indicador de impacto, construcción de 

puentes, los registros oscilaron entre 10 y 15 registros tras la combinación de las diferentes 

palabras clave. Posterior, la búsqueda se extendió a términos como causas raíces del re trabajo en 

la construcción de puentes.  

Luego de la revisión bibliográfica, se desarrolló un formulario de recolección de datos del 

re trabajo en la construcción puentes, véase anexo 2 , este formulario considera un registro de 

cada orden (rubro) de re trabajo, una descripción breve de cada orden producida en el proyecto, 

el impacto que produce este puede ser leve, medio grave y muy grave, véase la tabla 1, y el nivel 

de impacto del re trabajo, véase Tabla 2, en esta tabla se considera el tiempo que lleva en rehacer 

el re trabajo. 

Previa la recolección de datos se programó las visitas con el jefe a cargo del proyecto, 

esto con el fin de difundir el objetivo de la investigación a realizar.  

Durante la visita a cada puente, se buscó una persona de confianza en este caso el maestro 

mayor, para obtener información sobre los procesos de construcción, datos que son medidos y 

cuantificados en el formulario descrito anteriormente. Una vez identificadas las actividades que 

se estaban ejecutando, se procuró identificar si era un re trabajo, en caso afirmativo se describe 

cada actividad en condición de re trabajo. 
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Al momento de recopilar información sobre el trabajo rehecho y para clasificarlo en 

cuanto a su impacto o importancia, en el registro se colocó un diferenciador al lado de cada 

orden de trabajo rehecho, como lo explica la tabla 1, con el fin de determinar el nivel de riesgos a 

través de una escala de colores. Mismo que será útil para apreciar el impacto de su causa raíz. 

Tabla 1: Explicación e infografía según impacto. 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D 

Para clasificar a cada orden del re trabajo se planteó dos dimensiones, su duración y su 

extensión, véase Tabla 2. La duración, se refiere a la cantidad de tiempo requerido para rehacer 

el trabajo existiendo 4 niveles, menos de 1 día, menos de una semana, menos de un mes y más de 

un mes cada una con una ponderación de 1 a 4 como lo indica la siguiente tabla. Así también con 

la ayuda de este instrumento se puede apreciar el impacto de la causa raíz que produce el re 

trabajo. Nota: mientras mayor tiempo de duración tome en corregir un re trabajo, su indicador 

impacto y su causa raíz será grave. 

Tabla 2: Nivel de impacto rehecho. 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D 

Impacto Color

Leve

Medio

Grave

Muy Grave

Total 2 3 4 4

Zonal 2 2 3 4

Local 1 2 2 3

Puntual 1 1 2 2

Nivel de impacto del retrabajo

E
x
te

n
si

ó
n

Duración

Menos de 1 

Día

Menos de una 

semana

Menos de 

un mes

Más de un 

mes
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Según su extensión, se refiere al lugar donde se requiere realizar la faena, se definieron 4 

clasificaciones; total, zonal, local y puntual, su significado se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Nivel de impacto según su extensión. 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D 

Utilizando la ecuación 4 se calculó el indicador de impacto en obra.  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒  𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 =
∑ # 𝑑𝑒 𝑅𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖
𝑥103               (4) 

El número (#)  de re trabajo ponderado, se obtiene multiplicando el # de órdenes de re 

trabajoi  por el nivel de impactoi, tomando en cuenta una ponderación que, ayuda a evaluar al re 

trabajo teniendo como referencia distintos parámetros, véase tabla 2. Por otra parte las horas 

hombre trabajadas (HH Trabajadas) corresponde el número de personas que laboran en cada 

puente por semana, llevando un registro de mano de obra como lo explica la tabla 4. La potencia 

103 corresponde a 1000 horas de hombres trabajadas. 

Tabla 4: Registro de mano de obra 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D 

Extensión

Total En todo el puente, impide el avance de la obra.

Descripción

Zonal

Local

Puntual

En una zona del proyecto, por ejemplo, en varios elementos de la 

subestructura y superestructura que teiene que ser corregidos para el 

avance de la obra.

En un área definida del proyecto, por ejemplo, en un estribo o en una 

viga, que no afecte al avance de la obra.

En un solo elemento del proyecto, puede ser una baranda o en los 

acabados (pintura, señalización, etc.)

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

0

HH.Trabajadas

0
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Este indicador temprano de magnitud relativa mide el impacto del re trabajo. Por lo tanto 

es un indicador de no calidad, que es lo que tiene un costo adicional para el proyecto puesto que 

la calidad o hacer el trabajo bien en una sola vez no tiene costo (Crosby P, 2009). Por otra parte, 

este indicador sirve para evaluación comparativa semanal dentro del proyecto y entre proyectos. 

Por ejemplo: 

Si en el puente Huagra Hurco de la semana 3 se registra 1 orden de re trabajo, laboran 8 

horas diarias por 7 días, 8 personas, son 448 las HH Trabajadas. Por otra parte la orden de 

retrabajo corresponde al nivel 2 de extensión zonal según la tabla 2, aplicando la fórmula (4) 

tenemos: 

Indicador de Impacto =
1(2)

448
x103 = 5 

Este número representa el impacto del re trabajo por 1000 HH Trabajadas, mientras el 

valor encontrado se acerca a cero mejor será calidad. Nota: si no se registran órdenes de re 

trabajo, entonces la calidad será buena o excelente. 

Por otra parte para identificar la causa raíz de cada orden de re trabajo se utilizó la 

metodología de los 5 Porqués. Esta técnica permite detectar problemas y resolverlos más 

rápidamente, precisamente para avanzar y poder aumentar la productividad. Esta técnica consiste 

en ir a la causa preguntándonos 5 veces atrás, para comprender el problema originario y acatar a 

él directamente,  no tiene que ser exactamente 5 preguntas, pues esto va a depender de cuan 

planteada este la pregunta, (Jeff Liker, 2007).  
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Por ejemplo en el: rubro, acero de refuerzo 4200 kg/cm2 en vigas se produjo un re trabajo. 

Tabla 5: Metodología de los 5 por qué. 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D 

Para el procesamiento de datos se cuantificaron las órdenes de re trabajo diariamente. 

Para el registro de la base de datos utilicé el software Microsoft Excel, se registró información 

obtenida en campo para cada puente con la metodología propuesta. 

Para validar la información, se realizó una presentación de resultados a los representantes 

de la constructora A, con la finalidad de obtener sus opiniones respecto del trabajo realizado y de 

esta manera corregir errores en la construcción de puentes. 

  

5 Por qué? Causa Raíz

1.-No se ven los detalles del estribo en el Plano

2.-El maestro mayor no da dirección.

3.-Dejo pasar por alto.

4.-Nunca he realizado puentes.

5.-

Mano de Obra Calificada
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Resultados y discusión 

Por medio del estudio de caso, se realizó una evaluación de impacto del re trabajo por 

cada mil de HH Trabajadas, y sus causas raíces en la provincia de Bolívar.   

La capacidad de identificar las causas raíces producidas por el re trabajo, de tarea muy 

difícil pero necesaria para el logro de los objetivos.  

En la figura 2. Se presenta el impacto del re trabajo por cada mil de horas hombres trabajadas 

semanalmente, del puente tablas la libertad y en la tabla 6 sus causas raíces afectados por el re 

trabajo.  

 

Figura  2. Indicador de impacto Tablas la Libertad 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

Tabla 6: Causas del re trabajo Puente La Libertad. 

Puente tablas la Libertad 

  Causa raíz Impacto 

Semana 1 Bajo control de Documentos Leve 

Semana 2 Errores y 0miciones de Diseño Leve 

Semana 4 Suministro de Materiales y Equipos Leve 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

3

11

0

5

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Puente Tablas La Libertad
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Se puede observar que la semana 2 existe un mayor impacto del re trabajo por cada mil de 

HH Trabajadas, una de estas órdenes de re trabajo fue la mala separación de las varillas 

longitudinales del estribo izquierdo y el mal apuntalamiento del encofrado del mismo estribo, 

esto a causa de errores y omisiones de diseño y del suministro de materiales y equipos, sin 

embargo, en la semana 3 la calidad es buena, debido a la supervisión diaria del ingeniero a cargo. 

En la figura 3 se puede observar el impacto del re trabajo en el puente Mirador. 

 
 

 Figura  3. Indicador de impacto el Mirador 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Se puede observar que en la semana 1 el impacto del re trabajo es mayor que la semana 2 por 

cada mil de HH Trabajadas. Entre las órdenes de re trabajo tenemos masillados en; muro de 

pantalla, vigas, diafragmas y trabas sísmicas, tan solo doblez de las patas en la junta de dilatación 

y relleno fueron presentadas en la semana 2. Por otra parte el impacto del re trabajo es buena en 

la semana 3 y 4 gracias a la aplicación de este indicador. Estas órdenes de re trabajo se 

produjeron a causa de supervisión inadecuada y mano de obra calificada como se observa en la 

tabla 7. 

 

 

26

8

0 0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Puente El Mirador
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Tabla 7: Causas del re trabajo Puente El Mirador 

Puente El Mirador 

 

Causa raíz Impacto 

Semana 1 

Supervisión Inadecuada Medio 

Suministro y materiales de Equipos Leve 

Exceso de horas de Trabajo Leve 

Semana 2 
Errores y Omisiones de Diseño Leve 

Mano de Obra Calificada Medio 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

El impacto del re trabajo del puente Huaycoyuyo se encuentran en la figura 4. 

 
 

 Figura  4. Indicador de impacto Huagra Hurco 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Observándose que, existe un impacto del re trabajo muy alto en la semana 1 por cada mil de 

HH Trabajadas en comparación a la semana 2. Encofrado de vigas, y amarre de estribos en vigas 

fueron las órdenes de re trabajo que se produjeron en el puente, con un impacto grave, de 

extensión total lo cual quiere decir que el error se produjo en todo el puente, lo que impide en 

avance de la obra, por otra parte el tiempo de rehacer estas actividades fue menos de una semana. 

Por otra parte las causas raíces producidas por el re trabajo fueron espera de topografía y mano 

de obra calificada como se observa en la tabla 8. 

 

22

4

0 0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Puente Huaycoyuyo
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Tabla 8: Causas del re trabajo Puente Hauycoyuyo 

Puente Huaycoyuyo 

 
Causa raíz Impacto 

Semana 1 
Espera de Topografía Grave 

Mano de Obra Calificada Grave 

Semana 2  Errores y Omisiones de Diseño Leve 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

En la figura 5, se presenta el impacto del re trabajo por cada mil de horas hombre del puente 

Huagra Hurco. 

 

 Figura  5. Indicador de impacto Huagra Hurco. 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Observándose que, el impacto del re trabajo en la semana 1 es mayor que la semana 3 y 4 por 

cada mil de HH Trabajadas. Excavación en lecho de río estribo derecho, hormigón simple en 

replantillo, replanteo estribo derecho y encofrado estribo derecho fueron las órdenes de re trabajo 

que se produjeron en el puente, con un impacto muy grave, de extensión total lo cual quiere decir 

que el error se produjo en todo el puente, lo que impide en avance de la obra, por otra parte el 

tiempo de rehacer estas actividades fue menos de un mes. Cabe mencionar que en este puente la 

causa raíz producida por el re trabajo fue errores y omisiones de diseño como se observa en la 

tabla 9. 

25

5 5

0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Multiplaca Huagra Hurco- San Luis
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Tabla 9: Causas del re trabajo Puente Huagra Hurco 

Puente Huagra Hurco 

  Causa raíz Impacto 

Semana 1 Errores y Omisiones de Diseño Muy grave 

Semana 2 Suministro de materiales y Equipos Leve 

Semana 3 Errores y Omisiones de Diseño Medio 
Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

El impacto del re trabajo del puente Jerusalén se encuentran en la figura 6. 

 

Figura  6. Indicador de impacto Jerusalén  

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

 

Se puede observar que en la semana 1y 2 el impacto del re trabajo es igual, entre estas 

órdenes tenemos doblez de varilla y apuntalamiento en el muro de pantalla. La sola presencia del 

evaluador permite un mejor impacto del re trabajo en la semana 3 y 4, esto se debe a que no 

existieron órdenes de re trabajo. Las órdenes de re trabajo en la semana 1 y 2 se produjeron a 

causa de incumplimiento de las especificaciones técnicas y suministro de materiales y equipos 

como se observa en la tabla 10. 

Tabla 10: Causas del re trabajo Puente Jerusalén 

Puente Jerusalén 

  Causa raíz Impacto 

Semana 1 

Incumplimiento de las 

Especificaciones 
Leve 

Semana 2 

Suministro de materiales y 

Equipos 
Leve 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

4 4

0 0

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Puente Jeresalén
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Por otra parte, para visualizar el impacto del re trabajo producido en los 5puentes evaluados 

se presenta una barra gráfica, véase la figura 7. 

 

Figura  7. Indicador de impacto   

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

En la figura 7, el puente mirador  presenta un impacto del re trabajo muy alto, esto se debe a 

la supervisión inadecuada por parte del contratista, sin embargo, el puente Jerusalén presenta un 

impacto del re trabajo bajo, lo que se puede asumir como que en esa obra hubo un  trabajo de 

mejor calidad respecto a los demás puentes evaluados. Esto se debe a que hubo más control por 

parte del contratista y mejor flujo de información, además de un buen manejo de suministros de 

materiales y mano de obra calificada. (Salas F, 2007). Es importante que se considere a estos 

factores para mejorar la calidad en obra. 

3

11

5

26

8

22

4

25

5 5
4 4

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Impacto del re trabajo en Puentes

Puente  Tablas la Libertad

Puente el mirador

Puente huaycoyuyo

Puente huagra hurco

Puente Jerusalèn
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Por su parte para apreciar la eficiencia del indicador del re trabajo aplicado en esta 

investigación, se compara con lo que plantea Echeverría (2014).  Los resultados que se muestran 

en la figura 7 se obtuvieron sumando las órdenes de re trabajo de cada puente y las HH 

Trabajadas semanalmente.  

 

Figura  8. Comparación de indicadores del re trabajo.   

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Como se puede apreciar en la figura 7 el indicador de impacto que se plantea en esta 

investigación es mucho más sensible, dado que se está dando una ponderación (peso) a cada 

orden del re trabajo, al contrario de lo que se estaba midiendo en (Echeverría 2014). Por ejemplo 

en el puente mirador el impacto de la semana 1 es muy alto según Echeverría (2014), debido a 

que su indicador solo mide la frecuencia de los eventos, sin importar si son leves. Cabe anotar 

que el indicador ponderado muestra que, en realidad el impacto del re trabajo es mucho más leve 

si se compara incluso con los demás proyectos semanalmente. 

 

3
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5

26

8

22

4
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5 54 4

26

102

51
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36

67

45

22

40 40

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Puente  Tablas la Libertad Puente el mirador Puente huaycoyuyo

Puente huagra hurco Puente Jerusalèn Puente  Tablas la Libertad

Puente el mirador Puente huaycoyuyo Puente huagra hurco

Puente Jerusalèn
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En la tabla 11 se muestra una clasificación en función del impacto de las causas raíces del re 

trabajo encontradas en esta investigación. 

Tabla 11: Resumen Causas raíces del re trabajo. 

CAUSAS RAÍCES DEL RE TRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES. 

   
   

Puente Causa raíz Impacto 

Tablas la libertad 

Bajo control de documentos Leve 

Errores y omisiones de diseño Leve 

Suministro de materiales y equipos Leve 

El mirador 
Supervisión inadecuada Medio 

Errores y omisiones de diseño Medio 

Huaycoyuyo 
Mano de obra calificada Grave 

Espera de topografía Grave 

Huagra hurco-

San Luis 

Errores y omisiones de diseño Muy grave 

Suministro de materiales y equipos Leve 

Errores y omisiones de diseño Grave 

Jerusalén 
Incumplimiento de las especificaciones Leve 

Suministro de equipos y materiales Leve 

  Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Como se puede observar en la tabla 11 errores y omisiones de diseño considerada con la 

causa raíz con mayor impacto, esto debido a que se presentaron varios inconvenientes técnico-

constructivos como: la mala elaboración de planos, ensayo de suelos y cálculo de acero. 
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En la figura 9 se muestra las causas raíces del re trabajo con mayor frecuencia en los 5 

puentes investigados. 

 

 Figura  9. Causas raíces del re trabajo en Puentes  

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

Como se aprecia en la figura 9, errores y omisiones de diseño es la causa raíz de mayor 

impacto y frecuencia, seguida de suministro de materiales y equipos, mano de obra calificada, 

espera de topografía, incumplimiento de las especificaciones, bajo control de documentos y 

supervisión inadecuada. 

La causa raíz con mayor impacto en la construcción de puentes se debe a los siguientes 

factores como: mala elaboración de planos, ensayo de suelos y cálculo de acero. (Buleje, 2013). 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La metodología de esta investigación presenta una escala cualitativa para identificar las 

causas raíces del re trabajo con mayor frecuencia en la construcción de puentes. Por medio de los 

resultados obtenidos en la investigación se puede decir que las causas raíces del re trabajo en la 

construcción de puentes son: errores y omisiones de diseño se considera como muy grave 

seguido de mano de obra calificada, supervisión inadecuada, suministro de materiales y equipos, 

incumplimiento de las especificaciones, bajo control de documentos y espera de topografía. 

Al registrar las órdenes de re trabajo en la construcción de puentes se puede concluir que, 

con solo ponderar al re trabajo se aprecia el impacto que produce. 

Algunas de las limitaciones que presenta el indicador de impacto es que no se ha establecido una 

escala absoluta que permita conocer que valores del indicador representan una condición leve o 

crítica del re trabajo. 

Recomendaciones  

Para realizar investigaciones en este campo se recomienda obtener mayor número de 

proyectos, para establecer una escala absoluta que permita establecer los valores del indicador, y 

poder apreciar el impacto del re trabajo. 

Es necesario estudiar las causas encontradas en la construcción de puentes antes de ejecutar 

un proyecto de este tipo. 
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Anexos 

Anexo 1: Mapa de ubicación de 5 puentes en construcción en la Provincia de Bolívar. 

 

Figura  10. Mapa de ubicación de 5 puentes en la provincia de Bolívar 

                  

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 
 

 P. Huagra Hurco 

CAMPAMENTO 

P. Mirador 

P. Tablas la Libertad 

P. Jerusalén 

P. Huaycoyuyo 
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Anexo 2: Formulario de recolección de datos del re trabajo en la construcción de puentes. 

 

FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-

2.-

3.-

4.- Total 2 3 4 4

5.- Zonal 2 2 3 4

1.- Local 1 2 2 3

2.- Puntual 1 1 2 2

3.-

4.- Impacto Color

5.- Leve

1.- Medio

2.- Grave

3.- Muy Grave

4.-

5.-

1.- Extensión

2.- Total

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
0

IC=

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal NOTA:

Nivel de impacto del retrabajo

E
x
te

n
si

ó
n

DURACIÓN

Menos de 1 

Día

Menos de una 

semana

Menos de 

un mes

Más de un 

mes

Descripción

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEL PROYECTO:

ELABORADO POR:

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

En un área definida del proyecto, por ejemplo, en un estribo o en 

una viga, que no afecte al avance de la obra.

En un solo elemento del proyecto, puede ser una baranda o en los 

acabados (pintura, señalización, etc.)

Local

Puntual

INDICADOR DE CALIDAD

HH.Trabajadas

S
E

M
A

N
A

 1

Impacto de Trabajo Rehecho

En todo el puente, impide el avance de la obra.

En una zona del proyecto, por ejemplo, en varios elementos de la 

subestructura y superestructura que tienen que ser corregidos para 

el avance de la obra.

Zonal

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

Tabla 12: Formulario de recolección de datos del re trabajo 
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Anexo 3: Medición de las órdenes del re trabajo en la construcción. 

PUENTE TABLAS LA LIBERTAD 
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Porque el maestro dio la orden.

2.-Porque asi se refleja en los planos.

3.-Los planos estan deteriorados por el clima.

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
1

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

7 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

HH.Trabajadas

392

1 Bajo control de Documentos

S
E

M
A

N
A

 1

Impacto de Trabajo Rehecho

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

ELABORADO POR:

Lunes 6 de Marzo de 2017

1

 Sub-Estructura                                                   

Acero de Refuerzo                                                       

fy=4200 kg/cm2                         

(Cimentación)

1

Espaciamiento de varillas 

Horizontales mal 

colocadas.

Leve

TABLAS LA LIBERTAD

Samuel Guaño

NOMBRE DEL PROYECTO:
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-No coincide con la viga de apoyo.

2.-Se amarró mal las varillas de la Pantalla.

3.-Así se reflejaba en los planos.

4.-Diseñador no tuvo precaución.

5.-Detalles.

1.-Muy unido a la viga de apoyo

2.- Se amarró mal las varillas.

3.-Así se reflejaba en los planos.

4.-Diseñador no tuvo precaución.

5.-Detalles.

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-Las estacas no son apropiadas.

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-Las estacas no son apropiadas.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL 4

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

7 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

392

Lunes 13 de Marzo de 2017

1 1    Errores y 0miciones de Diseño

1 1  Suministro de Materiales y Equipos                                                         1 Apuntalamiento Leve

Leve

TABLAS LA LIBERTAD

Samuel Guaño

0

Encofrado en Super-estructura                                             

(Muro de Ala derecho-izquierdo)

Super-estructura                                                       

Acero de Refuerzo                                                       

fy=4200 kg/cm2                                                                  

(Traba Sísmica).

1

Separación de varillas 

entre la viga de apoyo 

(parapeto) y la traba 

sísmica.

Leve 1 1

Encofrado en Super-estructura                                                                                          

(Muro de Pantalla)
1 Apuntalamiento 1  Suministro de Materiales y Equipos                                                         

NOMBRE DEL PROYECTO:

Super-estructura                                                             

Acero de Refuerzo                                                                                 

fy=4200 kg/cm2                                                           

(Muro de Pantalla).

Separación de varillas 

longitudinales.
Leve 1

ELABORADO POR:

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 2

Impacto de Trabajo Rehecho

0

   Errores y 0miciones de Diseño

HH.Trabajadas

0

1
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-Las estacas no son apropiadas.

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-Las estacas no son apropiadas.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL 2

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

8 7 8 56 448

HH.Trabajadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEL PROYECTO: TABLAS LA LIBERTAD

Lunes 27 de Marzo de 2017

ELABORADO POR:

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 4

Impacto de Trabajo Rehecho

Encofrado en Super-estructura                                                                        

(Muro de Pantalla)
1 Apuntalamiento 1 1

Encofrado en Super-estructura                                                                                         

(Muro de Ala derecho-izquierdo)
1 Apuntalamiento Leve

Leve  Suministro de Materiales y Equipos                                                         

1 1  Suministro de Materiales y Equipos                                                         

Samuel Guaño



 

 

33 

 

 

Separación de varillas longitudinales                  

(Muro de Pantalla.)

 

Separación de varillas entre la viga de apoyo 

(parapeto) y la traba sísmica.

  

Encofrado de super-estructura.                                

(Muro de pantalla.) Apuntalamiento.  

 

Encofrado de super-estructura.                                

(Muro de pantalla.) Apuntalamiento. 

 

Encofrado muro de Ala Izquierdo y 

Derecho. Apuntalamiento

 

Encofrado muro de Ala Izquierdo y Derecho. 

Apuntalamiento 

  

Figura  11. Órdenes de re trabajo Puente Tablas la Libertad 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D
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Anexo 4: Medición de las órdenes del re trabajo en la construcción. 

PUENTE EL MIRADOR 
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Picar para descubrir al neopreno

2.-Por mucho vibrar el Hormigón tapo el Neopreno

3.-No existe una persona que controle la vibración.

4.-

5.-

1.-Corte de madera.

2.-No se acopla bien la madera con el tubo.

3.-No es el material adecuado.

4.-Es necesario un ecofrado metálico.

5.-La empresa no posee ese tipo de Encofrado

1.-Picar para consolidar con mortero nuevo.

2.-Por mucho vibrar el encofrado se hinchó.

3.-No existe una persona que controle la vibración.

4.-

5.-

1.-Picar para consolidar y sacar filos.

2.-Por mucho vibrar el encofrado se hinchó.

3.-No existe una persona que controle la vibración.

4.-

5.-

1.-Picar para consolidar con mortero nuevo.

2.-Por falta de vibración.

3.-No existe una persona que controle la vibración.

4.-

5.-

1.-Sufrió daños la Traba sísmica.

2.-No Tomamos precaución al desencofrar.

3.-Por apresurase (tiempo)

4.-Tengo mas trabajo por hacer

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
10

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

7 7 8 56

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE  EL MIRADOR

Lunes 6 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Supervisión Inadecuada

Encofrado en Super-estructura                                                       

(riostras para pasamamos)
1

Acople de tubos de 

pasamanos con las 

riostras

Leve 1 1 Suministro y materiales de Equipos

S
E

M
A

N
A

 1

Impacto de Trabajo Rehecho

Sub-estructura                                                         

Placas de neopreno a-50 (40*35)cm
1

Dando visibilidad al 

Neopreno y enlucido del 

mismo

Medio 2 2

Super-estructura Hormigón Simple        

f´c=210 kg/cm2                                                                      

(Masillado Muro de Pantalla)

1
Acabados de Muro de 

Pantalla
2 2 Supervisión Inadecuada

Super-estructura Hormigón Simple     

f´c=210 kg/cm2                                                                            

(Masillado  Base de Vigas)

1
Acabados de la viga                        

(Base de la viga).
Medio 2 2 Supervisión Inadecuada

Medio

Super-estructura Hormigón Simple      

f´c=210 kg/cm2                                                                                                       

(Masillado Diafragmas)

1

Relleno con mortero en la 

vista frontal y posterior 

del Diafragma

Medio 2 2 Supervisión Inadecuada

Super-estrcutura Hormigón Simple     

f´c=210 kg/cm2                                                                                                           

(Masillado Traba sísmica)

1
Masillado a la Traba 

Sísmica
Leve 1 1 Exceso de horas de Trabajo

HH.Trabajadas

392
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-El fierrero acato a los planos

2.-El dibujante no tomo las medidas de seguridad.

3.-Por falta de comunicación con el calculista.

4.-Calculista no obtó por el doblez.

5.-Detalles de dibujo.

1.-El suelo es muy balndo

2.-El operador no compacto adecuadamente

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-
3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
3

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

7 7 8 56

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE  EL MIRADOR

Lunes 13 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 2

Impacto de Trabajo Rehecho

Super-estructura                                                                                                         

(Juntas de Dilatación )
1

Doblez de Patas de Juntas 

de Dilatación
Leve 1 1 Errores y Omisiones de Diseño

Sobreacarreo material de relleno 1
Relleno para transito de 

vehículos
Medio 2 2 Mano de Obra Calificada

HH.Trabajadas

392
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Fotografías del re trabajo Puente El Mirador. 

 

 

Figura  12. Órdenes de re trabajo Puente El Mirador 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

 

Masillado de traba sísmica Estribo izquierdo

 

Masillado de traba sísmica Estribo izquierdo 

 

Juntas (doblez de patas) 

 

Sobre acarreo de material sub-base 
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Anexo 5: Medición de las órdenes del re trabajo en la construcción. 

PUENTE HUAYCOYUYO 
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-No tuvieron datos de la contraflecha

2.-El topógrafo no les dio los datos.

3.-Acumulación de Trabajo

4.-

5.-

1.-No se ven los detalles del estribo en el Plano

2.-El maestro mayor no da dirección.

3.-Dejo pasar por alto.

4.-Nunca he realizado puentes.

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
6

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

5 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE  HUAYCOYUYO - EL TOPE

Lunes 6 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Espera de Topografía

Acero de refuerzo                                         

fy=4200 kg/cm2     (Vigas)
1

Amarre de estribos en las 

vigas
Grave 3 3 Mano de Obra Calificada

      Super-estructura                 (Encofrado de 

vigas).
1

Fijando la base del 

Encofrado
Grave 3 3

S
E

M
A

N
A

 1

Impacto de Trabajo Rehecho

HH.Trabajadas

280
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Muy unido a la viga de apoyo

2.- Se amarró mal las varillas.

3.-Así se reflejaba en los planos.

4.-Diseñador no tuvo precaución.

5.-Detalles.

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-
3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
1

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

5 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE  HUAYCOYUYO - EL TOPE

Lunes 13 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 2

Impacto de Trabajo Rehecho

Super-estructura                                                               

Acero de Refuerzo                                                   

fy=4200 kg/cm2                                                       

(Traba Sísmica).

1

Separación de varillas 

entre la viga de apoyo 

(parapeto) y la traba 

sísmica.

Leve 1 1  Errores y Omisiones de Diseño

HH.Trabajadas

280
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Fotografíadel re trabajo Puente Huaycoyuyo. 

Encofrado base de vigas. No consideraron la 

contraflecha por falta de Topografía 

 

Encofrado base de vigas.  

 

Amarre de estribos en vigas 

 

Amarre de estribos en vigas 

 

 

Figura  13. Órdenes de re trabajo Puente Hauycoyuyo 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 
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Anexo 6: Medición de las órdenes del re trabajo en la construcción. 

PUENTE HUAGRA-HURCO 

  



43 

 

 

FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Trasladaron el puente de un punto a otro.

2.-Encontraron rocas madres.

3.-Y porque no dinamitaron.

4.-Porque en el otro punto no había rocas

5.-Pero hubo mas rocas que las del inicio.

1.-Trasladaron el puente de un punto a otro.

2.-Encontarron rocas madres.

3.-Para no dinamitar.

4.-En la crecida se encontarron mas rocas

5.-Retornar al punto propio.

1.-El estribo se traslado de un punto a otro

2.-Se encontraron rocas madres

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
11

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

8 7 8 56

NOMBRE DEL PROYECTO: MULTI-PLACA HUAGRA HURCO

Lunes 6 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

S
E

M
A

N
A

 1

Impacto de Trabajo Rehecho

Sub-estructura                                                  

(Excavación en lecho de río)                         

Estribo Derecho

1
Excavación para las 

zapatas
Muy Grave 4 4

Replanteo  Estribo Derecho 1
Replanteo del Estribo 

derecho 
Grave 3 3

Errores y Omisiones de Diseño

Sub-estructura                                                             

Hormigón simple en replantillo                           

f´c=210 kg/cm2                                                                                         

Estribo derecho

1 Fundición de Replantillo Muy Grave 4 4 Errores y Omisiones de Diseño

Errores y Omisiones de Diseño

HH.Trabajadas

448
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-El terreno es esponjoso y no da para fijar bien.

1.-Se debilito el Encofrado.
2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-El terreno es blando y no da para fijar bien.

1.-

2.-
3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
2

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

8 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

NOMBRE DEL PROYECTO: MULTI-PLACA HUAGRA HURCO

Lunes 13 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 2

Impacto de Trabajo Rehecho

Encofrado en super-estructura.                      

Estribo Derecho
1

Apuntalamiento Muro de 

Pantalla
Leve 1 1 Suministro de materiales y Equipos

Encofrado en super-estructura.                      

Estribo derecho
1

Apuntalamiento Muro de 

Alas Derecho e Izquierdo
Leve 1 1 Suministro de materiales y Equipos

HH.Trabajadas

448
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-El estribo se traslado de un punto a otro

2.-Mal diseño del Puente

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL 2

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

8 7 8 56

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

0

NOMBRE DEL PROYECTO: MULTI-PLACA HUAGRA HURCO

Lunes 20 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

0

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 3

Impacto de Trabajo Rehecho

Replanteo  Estribo Izquierdo 1
Replanteo del Estribo 

Izquierdo
Medio 2 2 Errores y Omisiones de Diseño

0

0

0

HH.Trabajadas

448

0
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Fotografía del re trabajo Puente Huagra-Hurco 

Hormigón simple replantillo Estribo derecho 

 

Replanteo estribo izquierdo 

  

Encofrado muro de pantalla Estribo derecho  

 

Apuntalamiento Muro de Pantalla 

 

Figura  14. Órdenes de re trabajo Puente Huagra-Hurco 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7: Medición de las órdenes del re trabajo en la construcción. 

PUENTE JERUSALÉN 
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Doblez varilla

2.-Ángulo de inclinación en el muro.

3.-El hierro no estab figurado

4.-La empresa envió el hierro sin doblar.

5.-Proveedor

1.-Doblez varilla

2.-Ángulo de inclinación en el muro.

3.-El hierro no estaba figurado

4.-La empresa envió el hierro sin doblar.

5.-Proveedor

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
2

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

9 7 8 56

S
E

M
A

N
A

 1

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE JERUSALÉN

Lunes 6 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Impacto de Trabajo Rehecho

Super-estructura                                                                

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2                   

(Muro de pantalla)

1 Doblez de varilla Leve 1 1 Incumplimiento de las Especificaciones

Super-estructura                                                                

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2                  

(Muro de Ala)

1 Doblez de varilla Leve 1 1 Incumplimiento de las Especificaciones

HH.Trabajadas

504
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FECHA:

Rubro # Retrabajo Descripción. Retrabajo
# Retrabajo 

Ponderado
5 Por qué? Causa Raíz

1.-Se debilito el Encofrado.

2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-El terreno es esponjoso y no da para fijar bien.

1.-Se debilito el Encofrado.
2.-Los puntales cedieron.

3.-Mal colocadas las Estacas. 

4.-Estaban muy pequeñas las Estacas.

5.-El terreno es blando y no da para fijar bien.

1.-

2.-
3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

TOTAL
2

Número Personal Días Semana H. Diaras Trabajo H. Semanal

9 7 8 56

1 1

Suministro de materiales y Equipos

Suministro de materiales y Equipos

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE JERUSALÉN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

Lunes 13 de Marzo de 2017

ELABORADO POR: Samuel Guaño

SISTEMA DE MEDICIÓN DE RETRABAJO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

S
E

M
A

N
A

 2

Impacto de Trabajo Rehecho

Encofrado en super-estrcutura.                                      

Estribo Derecho
1

Apuntalamiento Muro de 

Pantalla
Leve 1 1

Encofrado en super-estrcutura.             

Estribo Derecho
1

Apuntalamiento Muro de 

Alas Derecho e Izquierdo
Leve
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Fotografía del re trabajo Puente Jerusalén 

Doblez acero de refuerzo 

 

Especificación de acero de refuerzo 

  

Apuntalamiento muro de pantalla y muro de Ala. 

 

 

Figura  15. Órdenes de re trabajo Puente alén 

 

Elaborado por: Guaño C. Samuel D. 

 

 


