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I. RESUMEN 

 

  La Municipalidad del Cantón Chambo construye obras civiles que brindan 

servicio a la ciudadanía, cumpliendo las etapas del proyecto como son: 

financiamiento, diseño, modalidad de ejecución y construcción. Relegando la 

etapa de mantenimiento, de ahí la importancia de realizar la presente investigación 

para la evaluación del mantenimiento de las obras civiles construidas durante el 

período 2005-2009.  

 

  En primer lugar, se conoció la situación legal, tipo de predio y zona en la que se 

encuentran construidas, para determinar quién es responsable del mantenimiento 

de cada una de ellas. 

 

  También se realizó una evaluación cualitativa del estado de físico actual y se 

comprobó su operatividad, con la finalidad de constatar el estado de conservación. 

 

  Por último y más importante averiguar los aciertos y falencias en los procesos de 

mantenimiento que realiza la municipalidad a las obras civiles.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

  La falta de planificación y control, degenera en problemas de mala utilización de 

los recursos públicos, ya que una vez terminada la obra la municipalidad no se 

hace responsable de la etapa de mantenimiento, dejándola olvidada y sin ayuda 

técnica, sin tener tampoco un programa de acción ciudadana, para que sean 

también los ciudadanos y ciudadanas quienes respondan por su uso y 

mantenimiento. 

 

  Es conocido que las diferentes instituciones gubernamentales como  las 

municipalidades, tienen muy tangencialmente previsto en sus presupuestos 

anuales, el destinado a fortalecer un  sistema de mantenimiento preventivo de las 

obras que son de su responsabilidad, ya que es una percepción  pública que más 

gastan en componer lo que se deteriora por falta de dicha acción, es decir solo 

cuando las obras sufren algún tipo de daño serio. Sin tomar en cuenta que los 

recursos de los contribuyentes, deben ser destinados a evitar problemas que 

aunque no avisan su llegada, se los pudo evitar si se trabajaba en un plan de 

mantenimiento. Este problema se lo puede atribuir al desconocimiento parcial del 

Reglamento de determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos. 

 

  Las investigadoras aportaremos conocimientos técnicos para que la 

municipalidad, y las comunidades efectúen un adecuado mantenimiento 

preventivo, para que las obras civiles cumplan con su vida útil para la cual fueron 

diseñadas. 

 

  Se trata entonces  con esta investigación, efectuar un estudio concreto de caso, en 

el Municipio de Chambo, Provincia de Chimborazo, tendiente a evaluar como se 

ha tomado el problema del mantenimiento de las obras  realizadas por dicho 

gobierno municipal, durante el período comprendido entre los años 2005-2009.
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CAPÍTULO I 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

A. EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO EN OBRAS PÚBLICAS 

 

  El objetivo de la evaluación es supervisar el mantenimiento en la obra pública 

ejecutada durante el período 2005 – 2009. En cuanto a su planeación, aprobación, 

ejecución, operación y percepción de los resultados, con el fin de que las 

recomendaciones de este análisis retroalimenten las acciones de los programas 

para el logro de resultados y, en particular, de la operación, continua y 

satisfactoria, así como de la permanencia de dicha obra pública. En consecuencia, 

la investigación se centra de manera jerárquica en cuatro ejes: 

 

 Existencia de la obra  

 Operación de la obra  

 Utilidad para el beneficiario  

 Mantenimiento que recibe la obra 

 

  La definición de obra pública en el Diccionario de la Real Academia Española 

es: “La que es de interés general y se destina a uso público. Por ejemplo: un 

camino, un faro, un puente, etc.…” 

 

  La presente investigación tomó como base el concepto de construcción. Es decir, 

la obra pública sujeta de estudio está representada por toda aquella construcción 

de nueva infraestructura para el servicio de la sociedad, como son: Sistemas de 

Agua Potable, Sistemas de Alcantarillado, Canales de Riego, Infraestructuras de 

Salud, Escolares, Deportivas, Agrícolas y demás Servicio Público,  ejecutadas en 

el periodo 2005 - 2009; pues son estas obras de interés general las que 

contribuyen a la generación de bienes públicos y, por consecuencia, representan 

un impacto social mayor. 
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  La necesidad de verificar que la obra pública haya sido realizada y que opere en 

la comunidad surge de que son bienes públicos, es decir cumplen con las 

características de no rivalidad en la utilización del bien y su uso es no competitivo 

o no exclusivo. Adicionalmente la producción de este tipo de bienes suele ser 

costosa para que un individuo por sí mismo pueda pagarlo, son justamente estas 

características las que conducen a que la realización de la obra tenga una 

complejidad superior para ser ejecutada, operada y mantenida. Por otro lado, es 

conveniente para la municipalidad, conocer el nivel de utilidad que este tipo de 

acciones brinda a las comunidades, dada la cantidad de recursos que les destinan, 

para continuar con la tipología actual de apoyos o modificarla para proponer a los 

beneficiarios acciones que les sean más útiles. 

 

La metodología consistió, a grandes rasgos, en:  

 

 Depurar las bases de datos recibidas por parte del Departamento de Obras 

Públicas y Planificación para establecer un marco muestral que 

correspondiera con la definición de obra pública establecida para esta 

evaluación.  

 Obtener una muestra de proyectos. 

 Definir los instrumentos para el levantamiento en campo (y sus instructivos):  

 Guías de entrevista a las autoridades municipales. 

 Herramientas de verificación física para cada tipo de obra.  

 Responsable de operación y mantenimiento de la obra.  

 Encuesta a beneficiarios.  

 Preparar las rutas de trabajo de campo y la logística.  

 Efectuar el levantamiento en campo:  

 Aplicar las entrevistas a las autoridades. 

 Revisar los expedientes técnicos de las obras.  

 Localizar las obras y realizar su verificación física.  

 Llenar las fichas de operación y mantenimiento de la obra y de los 

beneficiarios.  

 Recopilar la evidencia fotográfica.  
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 Codificar, capturar, validar y procesar la información.  

 Analizar la información documental y de campo de dichos proyectos.  

 Sistematizar los hallazgos.  

 Redactar las recomendaciones, propuestas e informes. 

 

  Cabe mencionar que al interior de la muestra existe diversidad en el tipo de obras 

seleccionadas (agua potable, alcantarillado, canales de riego, agrícolas, parques, 

comedores, etc.), por lo que, para realizar un análisis detallado se agruparon según 

sus características y se diseñó una cédula de verificación física distinta para cada 

tipo de obra. Esto implica que, dado el diseño muestral, solamente los resultados 

referentes a la revisión de los expedientes técnicos, la verificación directa y las 

preguntas generales de operación son representativos, debido a que son temas 

transversales a todas las clasificaciones. En contrapartida, los resultados por tipo 

de obra sólo son indicativos de sí mismos, lo cual significa que no reflejan el 

comportamiento del universo, solamente el propio. 

 

  El levantamiento en campo se realizó del 15 de enero al 19 de enero de 2010 y 

estuvo a cargo de las investigadoras con el acompañamiento del Ingeniero 

Fiscalizador y personal del Departamento de Obras Públicas y Planificación.  

 

  El presente informe se compone de capítulos los de mayor relevancia y 

relacionados con el tema de evaluación del mantenimiento.  

En el capítulo III se detalla el informe de resultados y resume los principales 

hallazgos obtenidos en relación con los ejes de análisis señalados.  

De igual forma, el capítulo IV Conclusiones, presenta en un apartado para cada 

uno de los programas, las conclusiones derivadas del trabajo de gabinete y de 

campo así como un apartado adicional en el que se recopilan las conclusiones 

globales del estudio.  

En el capítulo V Propuesta se detalla un programa de mantenimiento aplicable 

para los diferentes tipos de Obras Públicas. 
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B. SUSTENTABILIDAD DE LAS OBRAS CIVILES 

 

Para garantizar la sustentabilidad de las obras civiles hay que asegurarse de que 

los encargados de su mantenimiento en este caso el gobierno, municipio, 

comunidad e individuos deben disponen de:  

 

a) Capacidad técnica y gestión necesaria para mantener las actividades o 

bienes generados por el proyecto; y  

 

b) los recursos suficientes para financiar los costes corrientes (salarios de 

personal, gastos de reparaciones) que generará dicho mantenimiento a 

mediano y largo plazo, aspecto frecuentemente olvidado. 

 

Asegurar la sustentabilidad de las actividades y beneficios del proyecto más allá 

de la vida de éste requiere incrementar las capacidades del grupo seleccionado y 

de los responsables del mantenimiento. Igualmente, hay que asegurarse de que 

para éstos los beneficios compensarán los costos de mantenimiento de las 

actividades e infraestructuras durante la vida del proyecto y, sobre todo, más allá 

de ella. 

 

C. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

  Las municipalidades deben trascender de su actual papel de simples prestadores de 

bienes y servicios para convertirse en verdaderos gobiernos locales, protagonistas 

activos en el desarrollo de su área de influencia; deben contribuir a que sus ciudades 

pongan en marcha sistemas avanzados y se conviertan en centros de producción y 

difusión de ciencia y tecnología y se creen condiciones para que la creatividad y 

capacidad de innovación de las personas, empresas e instituciones propicien un 

desarrollo acelerado de la sociedad local y se dinamice el país. 

 

  Es responsabilidad y obligación de la Municipalidad guiar en forma adecuada la 

administración, operación y mantenimiento de los servicios públicos, con el objeto de 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/28


 

29 

 

proteger la durabilidad de las inversiones realizadas y permitir el desarrollo y 

aprovechamiento más óptimo. 

 

  Es difícil para el municipalidad del cantón Chambo  cumplir con estás funciones, 

pues no cuentan con los suficientes recursos  físicos, humanos y económicos para 

invertir en programas de capacitación al personal, control de servicios, etc. 
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CAPÍTULO II 

 

III. METODOLOGÍA 

 

A.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. CUANTITATIVO 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica. Para establecer la cantidad de obras que están bajo la responsabilidad 

de la Municipalidad del Cantón Chambo, y el estado físico en que se encuentran 

actualmente. 

 

2. CUALITATIVO 

 

  Los elementos a investigar tienen características cualitativas puesto que evitan la 

cuantificación. La presente investigación se realizo bajo un enfoque cualitativo,  

ya que mediante el análisis se podrá conocer qué clase de mantenimiento realiza la 

Municipalidad del Cantón Chambo a las obras civiles.  

 

B.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Se realizo la investigación documental y de campo. Utilizamos la investigación 

documental con el objetivo de conocer la situación legal y la zona donde se 

encuentran ubicadas. A través de la investigación de campo se visito las obras 

civiles in situ para verificar su estado actual, se encuestó a los beneficiarios para 

conocer la opinión acerca de los procesos de mantenimiento realizados en las 

obras civiles, y se entrevistó a las autoridades de la Municipalidad del Cantón 

Chambo para verificar el conocimiento, y cumplimiento del reglamento de 

determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de 

servicios públicos.  
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C.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.  MÉTODO ANALÍTICO 

 

  Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado. Por medio de este método se procesará la información 

recopilada, para evaluar el mantenimiento la las obras civiles construidas por el 

Municipio del Cantón Chambo. 

 

D.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.  POBLACIÓN 

 

  La población de esta investigación, está conformada por un total de 230 obras 

civiles ejecutadas por el Municipio del Cantón Chambo durante el periodo 2005 -  

2009.  

 

2.  MUESTRA 

 

  La técnica aplicada para la selección de la muestra fue no probabilística; es decir 

se realizo en forma intencional, tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

 El monto total de contrato superior e igual a 9000 dólares americanos, 

quedando fuera de esta investigación las obras de menor relevancia, 

también aquellas que por su naturaleza no clasifican como obras civiles 

como son: adquisición de materiales, consultorías y alquiler de 

maquinaria.   

 

 Se escogieron las obras que tienen mayor impacto en la ciudadanía, 

además las de servicio básico, por ser las que necesitan mantenimiento con 

mayor frecuencia.   
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  En este sentido, clasificando las obras por el tipo de infraestructura se obtuvo 

una representación de 40 obras civiles, tomadas en el muestreo no probabilístico, 

como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Obras de muestreo 

AÑO TIPO DE OBRA MONTO 

CONTRATO 

INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES 

2005 CONSTRUCCIÓN 2da. PLANTA DEL COLEGIO A DISTANCIA BATERIA 

SANITARIA 9.981,25 

2006 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL (DINSE) 24.386,84 

2006 
CONSTRUCCIÓN AULA DEL JARDIN DE INFANTES MARIA G. VASQUEZ 13.366,79 

2006 
CONSTRUCCIÓN  AULA ESCOLAR ESCUELA MERCEDES A. GUERERO 13.349,97 

2006 
CONSTRUCCIÓN  PLANTA ALTA 3 AULAS COLEGIO A DISTANCIA (DINSE) 24.389,57 

2008 CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE TRES AULAS  COLEGIO A DISTANCIA  39.976,95 

2008 CONSTRUCCIÓN  AULAS VARIOS TRABAJOS EN LA ESC. LEOPOLDO 

FREIRE 137.525,42 

2009 CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR  EN LA GUARDERIA "MI PEQUEÑO 

MUNDO 19.697,77 

2009 CONSTRUCCIÓN DEL SALON DE ACTOS JARDIN DE INFANTES MARIA 

GUERRERO VASQUEZ 39.574,85 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO PÚBLICO 

2006 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CUERPO DE BOMBEROS 10.860,50 

2006 CONSTRUCCIÓN  DE LA 2da ETAPA DE LA CASA CIVICA MUNICIPAL 34.802,59 

2006 CONSTRUCCIÓN TALLER MUNICPAL DEL PALACIO MUNICIPAL  15.466,26 

2006 CONSTRUCCIÓN  1era. ETAPA CENTRO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 108.071,98 

2007 CONSTRUCCIÓN  2da. ETAPA CENTRO MATERNO INFANTIL 43.949,32 

INFRAESTRUCTURA CASAS BARRIAL E IGLESIA 

2005 CONSTRUCCIÓN 1ERA ETAPA IGLESIA COMUNIDAD AINCHE 11.201,13 

2006 CONSTRUCCIÓN 2DA. PLANTA CASA BARRIAL EL CARMEN 9.994,62 

INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS 

2005 CONSTRUCCIÓN PLANTA BAJA DEL CENTRO AGRICOLA 9.996,20 

2008 

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLANTA DESPULPADORA UBICACIÓN 

KM.1 VIA A CHAMBO 19.908,12 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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Continuación Tabla 1. Obras de muestreo 

AÑO TIPO DE OBRA MONTO 

CONTRATO 

INFRAESTRUCTURAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

2006 CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TITAYCUN 84.709,70 

2006 

CONSTRUCCIÓN  FILTROS LENTOS DESCENDENTES DE LA COMUNIDAD 

AINCHE 13.303,74 

2006 CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA V=300 M3 B. SAN JUAN 28.989,21 

2007 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  ROSARIO 29.949,62 

2007 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LLUCUD 52.631,86 

2007 CONSTRUCCIÓN  TANQUE DE AGUA POTABLE COMUNIDAD ULPAN 10.221,98 

2007 

CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADORES  EN LA PLANTA DE TRA. AGUA 

POTABLE CHAMBO 65.376,96 

2008 

RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLAD SANITARIO BARRIO EL 

ROSARIO 19.348,65 

2008 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE GUAYLLABAMBA 44.912,85 

2008 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA SUR VIA AL 

QUINTO HASTA ACO. SAN PEDRO DEL QUINTO 170.796,63 

2008 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL 

BARRIO EL BATAN. 22.998,20 

2008 

CONSTRUCCIÓN REHABILITACION CAPTACION Y CONDUCCION PRIMER 

TRAMO S.A.P. 138.523,35 

2009 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LA CABECERA CANTONAL 412.450,89 

2009 CONSTRUCCIÓN TANQUE DE RESERVA  BARRIO SAN SEBASTIAN 14.999,48 

2009 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CHUGLLIN 15.214,84 

INFRAESTRUCTURAS DE CANALES DE RIEGO  

2006 CONSTRUCCIÓN  REVESTIMIENTO DEL CANAL SECTOR GUALANAC 9.038,80 

2007 CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO CANAL ULPAN  13.983,47 

2008 CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO EN EL  JESUS DEL GRAN PODER  9.998,59 

2008 CONSTRUCCIÓN  DE CANAL DE RIEGO BARRIO EL QUINTO SAN PEDRO  9.999,98 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

2008 
CONSTRUCCIÓN 1era. ETAPA COLISEO COLEGIO NACIONAL CHAMBO 125.703,81 

2009 

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE UBICADO 

EN EL BARRIO SAN JUAN 78.563,00 

2009 CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA  DE LA CANCHA BARRIO EL CARMEN 52.198,51 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

 

 

 



 

34 

 

E.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. TÉCNICAS: 

 

  Técnica documental y Técnica de campo. 

 

2.  INSTRUMENTOS: 

 

  Cuestionarios, planillas, cámara fotográfica, grabadora. 

 

F.  PROCEDIMIENTOS 

 

 La recolección de información de los contratos de construcción de las obras 

civiles se lo hará en los departamentos de: Obras Públicas, Financiero, y 

Sindicatura. 

 

 Se realizará un recorrido en el sitio donde se encuentran construidas las obras 

civiles, tomando fotografías, también se elaboraran planillas de evaluación.    

 

 Encuestas se aplicará a los beneficiarios de las obras civiles, con un 

cuestionario que consta de 10 preguntas, 2 cerradas de dos alternativas de 

respuesta (SI - NO); 4 de opción múltiple, y 4 abiertas.  

 

 Entrevistas, se utilizará un cuestionario de 14 preguntas; el cual se aplicará al 

Ing. Concejal Presidente de la Comisión de Obras Públicas, así como también 

al Ing. Director  y al Ing. Fiscalizador del Departamento de Obras Públicas. 

 

 Visita al Departamento de Ingeniería y Auditoría de la Contraloría General 

del Estado, Regional V. 
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G. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se emplearan los métodos cualitativos y cuantitativos para la evaluación de las 

obras civiles se la siguiente manera: 

 

 Se revisará la situación legal, el tipo de predio y las zonas donde se 

encuentran construidas las obras civiles. 

 

 Se comprobará y analizará el estado físico de cada uno de los componentes no 

estructurales que conforman la infraestructura. 

 

 

 Se identificará si la municipalidad está dando mantenimiento a las obras 

civiles, y de qué tipo. 

 

 Se verificará el conocimiento o desconocimiento del Reglamento de 

determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de 

servicios públicos. 
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CAPÍTULO III 

 

IV. RESULTADOS 

 

A. INVENTARIO GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES 

 

A.1. Tabulación de datos 

 

1. INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES 

Tabla 2. Situación legal de infraestructuras escolares.1 

TIPO DE PREDIO 
OBRAS R. DEFINITIVA R. PROVISIONAL URBANA 

N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 5 55,56 4 44,44 1 11,11 5 55,56 

MINISTERIO 

EDUCACIÓN 
3 33,33 2 22,22 1 11,11 3 33,33 

PRIVADO 1 11,11 0 0,00 1 11,11 1 11,11 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO 

Tabla 3. Situación legal de infraestructuras de servicio público.1 

TIPO DE PREDIO 
OBRAS R. DEFINITIVA URBANA 

N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

3. INFRAESTRUCTURA CASA BARRIAL E IGLESIA 

Tabla 4. Situación legal de infraestructura casa barrial e iglesia.1 

TIPO DE PREDIO 
OBRAS R. DEFINITIVA URBANA RURAL 

N° % N° % N° % N° % 

COMUNITARIO 1 50,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 

MUNICIPAL 1 50,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

 Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

1Anexo 1 
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4. INFRAESTRUCTURAS  AGRICOLAS 

 

Tabla 5. Situación legal de infraestructuras agrícolas.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS R. DEFINITIVA URBANA 

N° % N° % N° % 

PRIVADO 1 50,00 1 50,00 1 50,00 

MUNICIPAL 1 50,00 1 50,00 1 50,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 

a. Sistemas de agua potable 

Tabla 6. Situación legal de sistemas de agua potable.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS 
R. 

DEFINITIVA 

R. 

PROVISIONAL 

ETAPA 

CONTRATO 
RURAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 4 50,00 2 25,00 1 12,50 1 12,50 4 50,00 

COMUNITARIO 4 50,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 4 50,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

b. Tanques de reserva 

Tabla 7. Situación legal de los tanques de reserva.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS R. DEFINITIVA R. PROVISIONAL RURAL 

N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 3 100,00 2 66,67 1 33,33 3 100,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

c. Sistemas de alcantarillado 

Tabla 8. Situación legal de los sistemas de alcantarillado.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS R. DEFINITIVA R. PROVISIONAL URBANA RURAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 4 100,00 2 50,00 2 50,00 3 75,00 1 25,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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6. INFRAESTRUCTURAS DE CANALES DE RIEGO 

 

Tabla 9. Situación legal de infraestructuras de canales de riego.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS R. DEFINITIVA RURAL URBANA 

N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 3 75,00 3 56,25 0 0,00 3 75,00 

COMUNITARIO 1 25,00 1 6,25 1 6,25 0 0,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
  

7. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

Tabla 10. Situación legal de infraestructuras deportivas.1 

TIPO DE 

PREDIO 

OBRAS R. DEFINITIVA R. PROVISIONAL URBANA 

N° % N° % N° % N° % 

MUNICIPAL 3 100,00 1 33,33 2 66,67 3 100,00 

Fuente: Departamento de Obras Públicas y Planificación, Departamento Financiero.  

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

A.2. Informe de resultados 

 

1. El número de infraestructuras escolares son 9, de las cuales el 55,56% se 

encuentran construidas en predios municipales, con recepción definitiva el 

44,44%, todas están ubicadas en la zona urbana. 

 

2. Todas las infraestructuras de servicio público fueron construidas en predios 

municipales las mismas están ubicadas en zona urbana y cuentan con 

recepción definitiva. 

 

3. La Casa Barrial El Carmen se encuentra ubicada en predio municipal, en zona 

urbana y tiene recepción definitiva, la Iglesia de la comunidad de Ainche está 

en zona rural. 

 

4. La situación legal de la Despulpadora que se encuentra en predio municipal 

cuenta con recepción definitiva. 
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5. El 50% de los sistemas de agua potable pertenecen a la municipalidad, el 25%  

con recepción definitiva y  el 12,50% se encuentran en etapa de contrato. 

 

6. Todos los tanques de reserva están construidos en predios municipales y su 

situación legal es que el 66,67%  tienen recepción definitiva y un 33,33% 

solo cuenta con recepción provisional. 

 

7. En la zona en donde se encuentra ubicada la mayor parte de los  sistemas de 

alcantarillado es la urbana con un 75%, pero solo el 50%  cuenta con 

recepción definitiva. 

 

8. Los canales de riego municipales representan el 75% de dichas 

infraestructuras, además se encuentran construidas en la zona urbana, todas 

tienen recepción definitiva.  

 

9.   En el caso de las infraestructuras deportivas todas se ubican en la zona 

urbana y están construidas en predios municipales, solo el 33,33% de ellas 

cuentan con recepción provisional. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OPERA-

TIVIDAD DE LAS OBRAS CIVILES 

 

1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

  La descripción que a continuación se detalla, indica el estado actual y el 

funcionamiento de las obras civiles visitadas. Se realizo una evaluación cualitativa 

de cada una de ellas, definiendo los parámetros del estado físico como: bueno, 

regular, no existe. 

 

Bueno: Funcional o con daños que puedan remediarse fácilmente. 

Regular: Con daños que ocasionan molestias, pero que permiten ocupar las obras. 

Malo: En condiciones que no permite su uso. 



 

40 

 

2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

  Para realizar esta evaluación se cuantificaron los resultados, de los parámetros 

del estado físico, de acuerdo con los siguientes conceptos de estado de 

conservación*: óptimo, bueno, regular, malo, muy malo. 

 

Óptimo: Una construcción en estado óptimo es aquella que no ha sufrido ni 

requiere reparaciones de ningún tipo. 

 

Bueno: Una construcción en estado bueno es aquella que requiere o ha recibido 

reparaciones sin importancia, por ejemplo, reparaciones de fisuras en repellos, 

filtraciones de agua sin importancia en tuberías y techos, cambios en pequeños 

sectores de rodapié, marcos de ventanas o puertas y otros. 

 

Regular: Una  construcción en   estado regular es aquella que requiere 

reparaciones  simples, por ejemplo, pintura, cambios parciales en pisos, cielos, 

ventanería, y otros. 

 

Malo: Una construcción en estado malo es aquella que requiere reparaciones 

importantes, por ejemplo cambio total de cubierta, pisos, cielos,  instalaciones 

mecánicas, y otros. 

 

Muy malo: Una construcción en estado muy malo es aquella que requiere de 

muchas reparaciones importantes en forma inmediata y de no recibirlas en poco 

tiempo, estará en estado de demolición.  

 

 

 

 

 

 

*Disposición General N°1-2000, emitida por el Órgano de Normalización Técnica. 



 

41 

 

a. INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES 

a.1. Tabulación de datos. 

Tabla a1.  Estado de conservación  actual de las aulas y batería sanitaria del 

Colegio a Distancia2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 14 66,67 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 6 28,57 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 1 4,76 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
66,67  REGULAR 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla a2. Estado de conservación actual de las  dos aulas del Colegio Nacional2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 9 90,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 10,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
90,00 BUENO 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla a3. Estado de conservación actual aula del Jardín de Infantes María G. 

Vásquez2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 10 76,92 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 7,69 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
76,92  BUENO 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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Tabla a4. Estado de conservación actual aula de la Escuela Mercedes A. 

Guerrero2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 11 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
100,00 OPTIMO 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla a5. Estado de conservación actual de las tres aulas del Colegio a Distancia2 

 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 6 54,55 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 2 18,18 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 3 27,27 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
54,55  REGULAR 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla a6. Estado de conservación actual del bloque de  tres  aulas del Colegio a 

Distancia2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 6 60,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 10,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 3 30,00 

 
 

ESTADO  

ACTUAL 
60,00 REGULAR 

 
 Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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Tabla a7. Estado de conservación actual de las aulas y varios trabajos en la 

Escuela Leopoldo Freire2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 39 95,12 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 2 4,88 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 

 
ESTADO  

ACTUAL 
95,12 BUENO 

 

 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla a8. Estado de conservación actual de la cocina comedor en la Guardería Mi 

Pequeño Mundo2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 16 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

  
ESTADO  

ACTUAL 
100,00 OPTIMO 

  Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla a9. Estado de conservación actual del Salón de Actos Jardín de Infantes 

María Guerrero2 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 13 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

  
ESTADO  

ACTUAL 
100,00  OPTIMO 

 

 Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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Gráfico a1.  Porcentaje del estado de conservación actual de Infraestructuras 

Escolares 

 

   

 

   Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla a10. Condiciones de operación de las Infraestructuras Escolares 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Construcción 2da. planta del  Colegio a Distancia-batería 

sanitaria 
36 meses SI 

Construcción 2 aulas en el Colegio Nacional (DINSE) 24 meses SI 

Construcción aula del Jardín de Infantes María G. Vázquez 36 meses SI 

Construcción aula escolar Mercedes A. Guerrero 12 meses SI 

Construcción  planta alta 3 aulas del  Colegio a Distancia 

(DINSE) 
24 meses SI 

Construcción  bloque tres  aulas del  Colegio a Distancia 5 meses SI 

Construcción de aulas y varios trabajos escuela Leopoldo 

Freire (DINSE) 
5 meses SI 

Construcción de cocina comedor en la Guardería Mi Pequeño 

Mundo 
0 meses NO 

Construcción  del salón de actos Jardín de Infantes María 

Guerrero Vásquez 
0 meses NO 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

a.2. Encuestas realizadas  

 

  El número de encuestas que se realizó a los beneficiarios de las infraestructuras 

escolares son 8, de las cuales se tabularon los siguientes resultados. 
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1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

Gráfico a2.  Mantenimiento en las Infraestructuras Escolares. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico a3.  Molestias por falta de mantenimiento en las Infraestructuras Escolares. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

3. Qué tipo de molestias le causa 

 

 

Gráfico a4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en las Infraestructuras 

Escolares. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 
Gráfico a5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en las Infraestructuras 

Escolares. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

Gráfico a6. Encargado de dar mantenimiento a las Infraestructuras Escolares. 

 Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico a7. Tipo de mantenimiento que se da a las Infraestructuras Escolares. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

Gráfico a8. Frecuencia de mantenimiento en las Infraestructuras Escolares. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

Gráfico a9. Recursos para el mantenimiento en las Infraestructuras Escolares. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

 

Gráfico a10. Tiempo dedicado al mantenimiento en las Infraestructuras 

Escolares.Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico a11. Número de personas para el mantenimiento en las Infraestructuras 

Escolares. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

a.3. Informe de resultados 

  

1. Los componentes de las aulas y batería sanitaria están en buen estado el 

66,67%,  un 28,57% en estado regular y 4,76%  en mal estado, lo que 

significa que en general el estado de conservación actual de la obra es regular. 

 

2. El estado de conservación actual de las aulas del Colegio Nacional, se 

encuentran en buen estado en un 90%. 

 

3. En el aula del Jardín de Infantes María G. Vásquez, en un 76,92% está en 

estado de conservación bueno.  

 

4. La Escuela Mercedes A. Guerrero, en donde se construyo el aula escolar está 

en estado de conservación óptimo. 

 

5. Las tres aulas del Colegio a Distancia se encuentran en estado de 

conservación regular, con un 27,27% en mal estado. 

 

6. El bloque de tres aulas del Colegio a Distancia está en mal estado en un 30%, 

dando como resultado un estado de conservación actual regular del 60%. 
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7. Los trabajos y aulas construidos en la Escuela Leopoldo Freire, tienen un 

estado de conservación actual del 95,12%. 

 

8. El estado de conservación actual de la cocina comedor que está ubicada en la 

Guardería Mi Pequeño Mundo, es 100% óptima. 

 

9. Todos los componentes que conforman la construcción del Salón de Actos 

del Jardín de Infantes María G. Vásquez, están en estado óptimo. 

 

10. En general el resultado del estado de conservación actual de las obras de 

infraestructura escolar que ha construido la Municipalidad en conjunto con 

otras instituciones, es de un 45% de ellas en estado óptimo. 

 

11. El salón de actos del Jardín de Infantes María G. Vásquez y la cocina 

comedor de la Guardería Mi Pequeño Mundo, actualmente no se encuentran 

funcionando.  

 

12. El 100% de los beneficiarios encuestados afirma que se da mantenimiento en 

la infraestructura. 

 

13. La falta de mantenimiento en la infraestructura no causa molestias, 

incomodidad, perjuicio a los beneficiarios. 

 

14. No existe ningún tipo de molestias para los usuarios por la falta de 

mantenimiento en la obra escolar. 

 

15. Todos los usuarios de las obras escolares encuestados, dicen no tener pérdidas 

económicas. 

 

16. Los encargados de dar mantenimiento a la obra son los padres de familia en 

un 47% y el personal de la institución con 53%. 

 

17. El tipo de mantenimiento que recibe la obra es de un 50% de limpieza y otro 

50% de limpieza y pintura. 
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18. La frecuencia con la que se da mantenimiento a la obra es un 57% limpieza 

diaria, y 43% limpieza y pintura anual. 

 

19. Los recursos que aportan los beneficiarios en mano de obra es 34% y lo 

económico es de 33%. 

 

20. El tiempo dedicado al mantenimiento de la obra por parte de los padres de 

familia es de una hora y media a cuatro horas en un 38%, y por parte del 

personal de la institución una hora al día aproximadamente en un 25%. 

 

21. Para dar mantenimiento a la obra el 25%, lo realiza una persona, y el 63% lo 

hacen entre varias personas. 
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b. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO PÚBLICO 

b.1. Tabulación de datos 

Tabla b1. Estado de conservación actual Edificio del Cuerpo de Bomberos3 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 12 85,71 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 2 14,29 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 85,71 BUENO 

 
                                                                                                  Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla b2. Estado de conservación actual del edificio de la Casa Cívica 

Municipal3 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 17 94,44 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 5,56 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 94,44  BUENO 

 
                                                                 Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla b3. Estado de conservación actual de la primera etapa del Centro Hospital 

Materno Infantil3 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 8 80,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 5,56 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 80,00 BUENO 

 
                                                                      Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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Tabla b4. Estado de conservación actual de la  segunda etapa del Centro Hospital 

Materno Infantil3 

 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 7 70,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 3 30,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 70,00 REGULAR 

 
                                           Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Gráfico b1.  Porcentaje del estado de conservación actual  Infraestructuras de 

Servicio Público 

 

 
                                                      Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla b5. Condiciones de operación  Infraestructuras de Servicio Público 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Construcción primera etapa Cuerpo de Bomberos 36 meses SI 

Construcción de la 2da etapa de la Casa Cívica Municipal 24 meses SI 

Construcción 1era. etapa Centro Hospital Materno Infantil 12 meses SI 

 Construcción 2da. etapa Centro Hospital Materno Infantil 12 meses SI 

                                                                                                        Elaborado por: Gunsha – Soria 
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b.2. Encuestas realizadas  

 

  A 5 usuarios de las infraestructuras de servicio público se les encuestó, dando 

como resultado lo siguiente: 

 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

Gráfico b2.  Mantenimiento en las Infraestructuras de Servicio Público. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico b3.  Molestias por falta de mantenimiento en las Infraestructuras de Servicio Público. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

3. Qué tipo de molestias le causa 

 

 

Gráfico b4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en las Infraestructuras de 

Servicio Público. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico b5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en las Infraestructuras de 

Servicio Público. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

Gráfico b6. Encargado de dar mantenimiento a las Infraestructuras de Servicio Público. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico b7. Tipo de mantenimiento que se da a las Infraestructuras de Servicio Público. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

Gráfico b8. Frecuencia de mantenimiento en las Infraestructuras de Servicio Público. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

 

Gráfico b9. Recursos para el mantenimiento en las Infraestructuras de Servicio Público. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

 

Gráfico b10. Tiempo dedicado al mantenimiento en las Infraestructuras de Servicio 

Público. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 



 

56 

 

10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico b11. Número de personas para el mantenimiento en las Infraestructuras de 

Servicio Público.Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

b.3. Informe de resultados 

 

1. El estado de conservación actual del edificio del Cuerpo de Bomberos es 

bueno con un 85,71%. 

 

2. La Casa Cívica Municipal tiene un estado de conservación actual bueno de 

94,44%. 

 

3. Los componentes que conforman la primera etapa del Hospital Materno 

Infantil se encuentran en buen estado con 80%. 

 

4. La segunda etapa del Hospital Materno Infantil consistió en los acabados los 

cuales se encuentran en un 70% en estado regular. 

 

5. Todas las infraestructuras de Servicio Público se encuentran funcionando 

normalmente, con un estado de conservación actual bueno en un 75%. 

 

6. Los encuestados dicen que si le dan mantenimiento a las infraestructuras de 

Servicio Público. 

 

7. El 100% de los encuestados está de acuerdo con que la falta de 

mantenimiento en las infraestructuras de Servicio Público no le causa 

molestia.  
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8. No existe ningún tipo de molestias hacia los usuarios por falta de 

mantenimiento en la obra. 

 

9. Las pérdidas económicas por falta de mantenimiento es nula. 

 

10. El 50% de las infraestructuras recibe limpieza y pintura. 

 

11. La obra recibe mantenimiento con una frecuencia de 60% diario y el 40% 

anual. 

 

12. Los recursos que aportan los usuarios encuestados son de 67% en mano de 

obra y el 16% en económicos. 

 

13. Los usuarios dicen desconocer el tiempo dedicado al mantenimiento de la 

obra en un 17%, en cambio el 50% dice que dedican de 15 a 60 minutos. 

 

14. El 67% de las infraestructuras ocupan una persona para dar mantenimiento, y 

el 33% lo realizan varias personas. 
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c. INFRAESTRUCTURAS CASA BARRIAL E IGLESIA 

c.1. Tabulación de datos 

Tabla c1. Estado de conservación actual de la Iglesia  Comunidad Ainche4 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 10 83,33 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 2 16,67 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 83,33 BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla c2. Estado de conservación actual de la segunda planta Casa Barrial el 

Carmen4 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 12 92,31 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 7,69 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 92,31  BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Gráfico c1.  Porcentaje del estado de conservación actual  Infraestructuras Casa 

Barrial e Iglesia 

  
                                                                                Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

 

 
4Anexo 4 
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Tabla c3. Condiciones de operación  Infraestructura Casa barrial e Iglesia 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Construcción primera etapa Iglesia Comunidad Ainche 36 meses SI 

Construcción 2da. Planta Casa Barrial el Carmen 24 meses SI 

                                                                                                   Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

 

c.2. Encuestas realizadas  

 

  A 3 usuarios de las infraestructuras se les encuestó, dando como resultado lo 

siguiente: 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

 

Gráfico c2.  Mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico c3.  Molestias por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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3. Qué tipo de molestias le causa 

 

 

Gráfico c4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico c5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e 

Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

Gráfico c6. Encargado de dar mantenimiento a la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico c7. Tipo de mantenimiento que se da a la Casa Barrial e Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico c8. Frecuencia de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

 

Gráfico c9. Recursos para el mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

Gráfico c10. Tiempo dedicado al mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico c11. Número de personas para el mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

c.3. Informe de resultados 

 

1. La segunda planta de la Casa Barrial El Carmen, está en estado de 

conservación bueno con un 92,31%. 

 

2. El 83.33% de la Iglesia de la Comunidad de Ainche, se encuentra en estado 

bueno. 

 

3. La Casa Barrial y la Iglesia están funcionando con normalidad. 

 

4. Los usuarios de estas infraestructuras dicen que si le dan mantenimiento, por 

lo tanto no tienen ningún tipo de molestias, ni pérdidas económicas. 
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5. El 100% de los encuestados dice que son los usuarios los que le dan 

mantenimiento a las infraestructuras. 

 

6. El mantenimiento que reciben las infraestructuras es de limpieza 

mensualmente, y los usuarios aportan con la mano de obra para el efecto. 

 

7. Todos los encuestados desconocen el tiempo y el número de personas 

necesarias para realizar las tareas de mantenimiento. 
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d. INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS 

d.1. Tabulación de datos 

Tabla d1.  Estado de conservación actual de la Planta Baja del Centro Agrícola5 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 12 75,00 

75 – 99     BUENO       

50 – 74   REGULAR REGULAR 4 25,00 

25 – 49    MALO       

0 – 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 75,00 BUENO 

 
                                                                                                Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Tabla d2. Estado de conservación actual Planta Despulpadora5 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 8 100,00 

75 – 99     BUENO       

50 – 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 – 49    MALO       

0 – 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 100,00  OPTIMO 

 
                                                                                    Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

Gráfico d1.  Porcentaje del estado de conservación actual  Infraestructuras 

Agrícolas                                                                       

 
Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

 

 

 

 
5Anexo 5 
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Tabla d3. Condiciones de operación  Infraestructuras Agrícolas 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Construcción Planta Baja del Centro Agrícola 36 meses SI 

Construcción Primera Etapa planta Despulpadora  6 meses NO 

                                                                                                   Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

d.2. Encuestas realizadas  

 

  Se realizó 3 encuestas a los usuarios del Centro Agrícola, dando como resultado 

lo siguiente: 

 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

 

Gráfico d2.  Mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico d3.  Molestias por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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3. Qué tipo de molestias le causa 

 

Gráfico d4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico d5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en la Casa Barrial e 

Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico d6. Encargado de dar mantenimiento a la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

 

Gráfico d7. Tipo de mantenimiento que se da a la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico d8. Frecuencia de mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

 

Gráfico d9. Recursos para el mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia.  Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

 

Gráfico d10. Tiempo dedicado al mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico d11. Número de personas para el mantenimiento en la Casa Barrial e Iglesia. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

d.3. Informe de resultados 

 

1. El estado actual de la Despulpadora es de 100% óptimo, y el Centro Agrícola 

tiene un estado de conservación bueno de un 75%. 

 

2. La Despulpadora tuvo un funcionamiento de 6 meses, pero actualmente se 

encuentra abandonada. 

 

3. El Centro Agrícola recibe mantenimiento mensualmente de limpieza, por 

parte de los usuarios, y no perciben perjuicios de ninguna índole. 
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e. INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO 

e.1. Sistemas de Agua potable 

e.1.1. Tabulación de datos 

Tabla e.1.1. Estado de conservación actual del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad  Titaycun6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES ESTADO FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 31 96,88 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 3,03 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 3,03 

 
ESTADO  ACTUAL 96,88 BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

Tabla e.1.2. Estado de conservación actual del Sistema de Agua Potable del 

Barrio el Rosario6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

Tabla e.1.3. Estado de conservación actual del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad Llucud6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 12 54,55 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 10 45,45 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 54,55 REGULAR 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 
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Tabla e.1.4. Estado de conservación actual del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad Guayllabamba6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 15 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
                                                                                        Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla e.1.5. Estado de conservación actual del Primer Tramo Sistema de Agua 

Potable para el Cantón Chambo6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 14 93,33 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 6,67 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 93,33 BUENO 

 
                                                                                              Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla e.1.6. Estado de conservación actual de los Sedimentadores de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Chambo6 

VALORACIÓN 

% 

ESTADO 

CONSERVACIÓN 

ESTADO 

FÍSICO 

CANTIDAD DE 

COMPONENTES 

PORCENTAJE 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 6 85,71 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 14,29 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 85,71 BUENO 

                                                                                   Elaborado por: Gunsha – Soria 
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Tabla e.1.7.  Estado de conservación actual  Filtros Lentos Descendentes de la 

Comunidad Ainche6 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 5 55,56 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 4 44,44 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 55,56 REGULAR 

 
                                                                                       Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Gráfico e.1.1.  Porcentaje del estado de conservación actual de los Sistemas de 

Agua Potable 

 
                       Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla e.1.8. Condiciones de operación  de los Sistemas de Agua Potable 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

Construcción del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad de Titaycun 
12 meses SI 

Reconstrucción del Sistema de Agua Potable Barrio el 

Rosario 
12 meses SI 

Reconstrucción del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad Llucud 
20 meses SI 

Construcción del Sistema de Agua Potable Comunidad 

Guayllabamba 
4 meses NO 

Construcción, Rehabilitación Captación y Conducción 

Primer tramo Sistema de Agua Potable 
0 mese NO 

Construcción Sedimentadores Planta de Tratamiento 

de Agua Potable 
12 meses SI 

Construcción Filtros Lentos Descendentes para la 

Comunidad de Ainche 
24 meses SI 

                                                            Elaborado por: Gunsha – Soria 
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e.1.2. Encuestas realizadas 

 

  Las encuestas se aplico a 9 usuarios de los sistemas de agua potable obteniendo 

los siguientes resultados: 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

Gráfico e.1.2.  Mantenimiento en los Sistemas de Agua Potable. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico e.1.3.  Molestias por falta de mantenimiento en los Sistemas de Agua Potable. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

3. Qué tipo de molestias le causa 

 

Gráfico e.1.4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en los Sistemas de Agua 

Potable. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico e.1.5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en los Sistemas de Agua 

Potable. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico e.1.6. Encargado de dar mantenimiento a los Sistemas de Agua Potable. 

 Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico e.1.7. Tipo de mantenimiento que se da a los Sistemas de Agua Potable. 

 Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico e.1.8. Frecuencia de mantenimiento en los Sistemas de Agua Potable.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

Gráfico e.1.9. Recursos para el mantenimiento en los Sistemas de Agua Potable.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

Gráfico e.1.10. Tiempo dedicado al mantenimiento en los Sistemas de Agua Potable.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico e.1.11. Número de personas para el mantenimiento en los Sistemas de Agua 

Potable. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

e.1.3. Informes de resultados 

 

 

1. El sistema de agua potable de la comunidad de Titaycun está conformada por 

la captación, conducción, tanque de reserva y distribución los cuales se 

encuentra en un estado físico bueno, pero la planta de tratamiento está estado 

regular y no está operando, por tal razón todo el sistema tiene un estado de 

conservación bueno en un 96,88%.   

 

2. Todos los elementos que se reconstruyeron en el Sistema de Agua Potable del 

Barrio el Rosario se encuentran en esta óptimo. 

 

3. El estado de conservación del sistema de agua potable de la comunidad de 

Llucud es de 54,55% bueno, ya que debido a que los elementos que lo 

constituyen como son  cajón recolector en la captación, los accesorios para la 

conducción y el tanque de reserva se encuentran en estado físico regular con 

un 45,45%.  

 

4. El sistema de agua potable  de la Comunidad de Guayllabamba fue construida 

en el año 2008 y su  estado de conservación actual optimo, pero actualmente 

no está operando con normalidad.  
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5. En la obra rehabilitación captación y conducción del primer del sistema de 

agua potable para el cantón se encontró que el cajón recolector se encuentra 

en estado físico regular, por lo tanto el esta de conservación del sistema es 

bueno en un 93,33%. 

 

6. De los 6 Sistemas de Agua Potable que se han construido en las comunidades 

y en los barrios el 43% de ellos se encuentra en estado de conservación  

bueno y un 28% en estado optimo. 

 

7. La  Construcción, Rehabilitación Captación y Conducción del Primer Tramo 

Sistema de Agua Potable para el Cantón Chambo está totalmente terminada, 

pero  aun no entra en operatividad, porque la segunda fase que es la 

construcción y mejoramiento de la del sistema agua potable en la cabecera 

cantonal todavía se encuentra en construcción. 

 

8. Los sistemas de agua potable reciben mantenimiento en un 78%, el 22% 

restante no recibe. 

 

9. El 33% de los usuarios de los sistemas de agua potable perciben algún tipo de 

molestias, incomodidad o perjuicio. 

 

10. La principal molestia que tienen los usuarios de los sistemas es la falta de 

agua potable en un 33%. 

 

11. Las pérdidas económicas de un 11% de los usuarios van desde los 6 a 15 

dólares americanos. 

 

12. Los encargados de dar mantenimiento a los sistemas se reparte entre un 11% 

la municipalidad, y el 89% los miembros de la junta de agua. 

 

13. Los sistemas reciben en un 67% limpieza y un 33% de los usuarios 

manifiestan no saber qué tipo de mantenimiento se da al sistema. 

 

14. La frecuencia con la que recibe mantenimiento los sistemas es de un 22% 

solo cuando se daña, y el 45% cada mes. 
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15. Los recursos que aportan los usuarios para el proceso de mantenimiento es de 

un 54% económico y en mano de  obra es de 31%. 

 

16. El mantenimiento en los sistemas de agua lleva un tiempo aproximado de un 

día con el 56% y el 33% dice desconocer el tiempo dedicado a esta tarea, 

todos los usuarios participan en un 67%.  

 

 

e.2. Sistemas de Alcantarillado 

e.2.1. Tabulación de datos 

Tabla e.2.1 Estado de conservación actual del Alcantarillado Sanitario Barrio 

Batán7 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla e.2.2 Estado de conservación actual del Alcantarillado Sanitario del Barrio 

el Rosario7 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 4 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 
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Tabla e.2.3 Estado de conservación del Alcantarillado Pluvial Zona Sur Vía al 

Quinto7 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 

Tabla e.2.4 Estado de conservación actual  del Alcantarillado Sanitario del Sector 

Chugllin7 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Gráfico e.2.1.  Porcentaje del estado de conservación actual   de los Sistemas de 

Alcantarillado 

 
                                            Elaborado por: Gunsha – Soria 
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Tabla e.2.5 Condiciones de operación  de los Sistemas de Alcantarillado 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

 Construcción  Alcantarillado Sanitario para el Barrio el Batan 6 meses SI 

Reconstrucción   Alcantarillado Sanitario del Barrio el Rosario 7 meses SI 

Construcción  Alcantarillado Pluvial Zona Sur Vía el Quinto 0 meses NO 

Construcción  Alcantarillado Sanitario del sector Chugllin  7 meses SI 

                                                                                                          Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 

e.2.2. Encuestas realizadas 

 

Esta encuesta se realizo a 4 usuarios de los sistemas de alcantarillado sanitario con 

los siguientes resultados: 

 

 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

Gráfico e.2.2.  Mantenimiento en los Sistemas de Alcantarillado. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico e.2.3.  Molestias por falta de mantenimiento en los Sistemas de Alcantarillado. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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3. Qué tipo de molestias le causa 

 

Gráfico e.2.4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en los Sistemas de 

Alcantarillado. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico e.2.5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en los Sistemas de 

Alcantarillado.  Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

Gráfico e.2.6. Encargado de dar mantenimiento a los Sistemas de Alcantarillado.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico e.2.7. Tipo de mantenimiento que se da a los Sistemas de Alcantarillado.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

Gráfico e.2.8. Frecuencia de mantenimiento en los Sistemas de Alcantarillado.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

Gráfico e.2.9. Recursos para el mantenimiento en los Sistemas de Alcantarillado.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

Gráfico e.2.10. Tiempo dedicado al mantenimiento en los Sistemas de Alcantarillado.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico e.2.11. Número de personas para el mantenimiento en los Sistemas de 

Alcantarillado. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

e.2.3. Informe de los resultados 

 

1. Los pozos, tuberías y tapas sanitarias de las redes de alcantarillados del Barrio 

El Batan, Barrio El Rosario, Barrio Chugllin se encuentran en estado físico 

bueno, por lo tanto su estado de conservación actual es óptimo. De igual 

forma la red de alcantarillado pluvial del Barrio el Quinto. 

 

2.  Hasta la fecha de evaluación de las obras el alcantarillado pluvial del Barrio 

el Quinto, no se encontraba funcionando. 

 

3. El 50% de los usuarios encuestados dicen que la obra recibe mantenimiento, 

al 100% no tiene molestia e incomodidad por la falta de mantenimiento, ni 

perjuicios económicos. 
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4. Según los usuarios encuestados el Municipio es el encargado de dar 

mantenimiento a las redes de alcantarillado, pero desconocen de que tipo. 

 

5. Las redes de alcantarillado en un 75% reciben mantenimiento cuando se 

dañan. 

 

6. Los usuarios encuestados no aportan con recursos para el mantenimiento de 

las redes, y no saben el tiempo ni el número de personas que realizan el 

mantenimiento.   

 

e.3. Tanques de reserva 

e.3.1. Tabulación de resultados 

Tabla e.3.1. Estado de conservación actual del Tanque de Reserva de la 

Comunidad Ulpan8 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 2 50,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 2 50,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 
ESTADO  ACTUAL 50,00 REGULAR 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Tabla e.3.2. Estado de conservación actual del Tanque de Reserva del Barrio San 

Sebastián8 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 
8Anexo 8 
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Tabla e.3.3. Estado de conservación actual del Tanque de Reserva Barrio San 

Juan8 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 3 75,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 1 25,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 75,00 BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

Gráfico e.3.1.  Porcentaje del estado de conservación actual   de los Tanques de 

Reserva 

 
 

Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 

Tabla e.3.4. Condiciones de operación  de los Tanques de Reserva 

OBRA 
TIEMPO 

OPERACIÓN 
FUNCIONAMIENTO 

 Construcción Tanque de Agua Potable Comunidad Ulpan  19 meses SI 

Construcción del Tanque de Reserva Barrio San Sebastián 0 meses NO 

Construcción del Tanque de Reserva V=300m3 Barrio San Juan 24 meses SI 

Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 

 

 

 

 

 
8Anexo 8 
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e.3.2. Encuestas realizadas 

 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

Gráfico e.3.2.  Mantenimiento en los Tanques de Reserva. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico e.3.3.  Molestias por falta de mantenimiento en los Tanques de Reserva.  

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

3. Qué tipo de molestias le causa 

 

Gráfico e.3.4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en los Tanques de Reserva. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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4. A cuanto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico e.3.5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en los Tanques de 

Reserva.  Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra  

 

 

Gráfico e.3.6. Encargado de dar mantenimiento a los Tanques de Reserva. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico e.3.7. Tipo de mantenimiento que se da a los Tanques de Reserva. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico e.3.8. Frecuencia de mantenimiento en los Tanques de Reserva.  Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

Gráfico e.3.9. Recursos para el mantenimiento en los Tanques de Reserva. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

Gráfico e.3.10. Tiempo dedicado al mantenimiento en los Tanques de Reserva.  Marzo-

2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico e.3.11. Número de personas para el mantenimiento en los Tanques de Reserva. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

e.3.3. Informe de resultados  

 

1. El estado físico de los elementos del tanque de reserva de Ulpan, como son la 

pintura exterior y tapa se encuentran en estado regular. 

 

2. El tanque de reserva que distribuye el agua potable a los moradores del Barrio 

San Juan, tiene un estado de conservación actual bueno con el 75%. 

 

3. No opera el tanque de reserva del Barrio San Sebastián, pero su estado de 

conservación actual es óptimo. 

 

4. Los usuarios de los tanques de reserva encuestados, dicen que el encargado 

del mantenimiento es la Municipalidad, desconocen el tipo, frecuencia y 

número de personas dedicadas a las tareas de mantenimiento.   
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f. INFRAESTRUCTURAS DE CANALES DE RIEGO 

 

  En los canales de riego se realizó una evaluación cualitativa, considerando 

los conceptos de estado físico bueno, regular y malo ya que tienen un solo 

componente.  

 

 

Gráfico f 1. Porcentaje estado físico Canales de Riego (Ver Anexo 9) 

 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria. 

f.1. Encuestas realizadas  

 

  Un total de 5 beneficiarios de los canales de riego fueron encuestados, y dio 

como resultado lo siguiente: 

1. Se da mantenimiento a la Obra 

 

 

Gráfico f2.  Mantenimiento en los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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2. La falta de mantenimiento en la obra le causa molestia, incomodidad o 

perjuicio. 

 

Gráfico f3.  Molestias por falta de mantenimiento en los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

3. Qué tipo de molestias le causa 

 

Gráfico f4. Tipo de Molestias por falta de mantenimiento en los  Canales de Riego. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

4. A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de la 

obra 

 

Gráfico f5. Pérdidas económicas por falta de mantenimiento en los Canales de Riego. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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5. Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra 

 

Gráfico f6. Encargado de dar mantenimiento a los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

6. Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra 

 

Gráfico f7. Tipo de mantenimiento que se da a los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

7. Con qué frecuencia se da mantenimiento a la obra 

 

 

Gráfico f8. Frecuencia de mantenimiento en los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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8. Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento 

 

 

Gráfico f9. Recursos para el mantenimiento en los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

9. Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra 

 

 

Gráfico f10. Tiempo dedicado al mantenimiento en los Canales de Riego. Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

 

10. Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra 

 

Gráfico f11. Número de personas para el mantenimiento en los Canales de Riego. 

Marzo-2010 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 
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f.2. Informe de resultados 

 

1. El revestimiento del canal de riego del sector de Gualanac, se encuentra en 

estado físico bueno, actualmente está operando con normalidad. 

 

2. La infraestructura del canal de riego del Barrio el Quinto San Pedro, en 

cuanto a revestimiento el estado físico es bueno, y opera solo en época de 

lluvia. 

 

3. El estado físico de la loseta y revestimiento del canal de riego Jesús del Gran 

Poder, es bueno, y funciona con normalidad. 

 

4. El canal de riego construido en el sector de Ulpan, está en estado físico 

bueno, y operando con normalidad. 

 

5. Los canales de riego reciben mantenimiento en un 100% por parte de los 

usuarios, el tipo de mantenimiento realizado es únicamente de limpieza. 

 

6. El mantenimiento que se da a los canales de riego es quimestral en un 60% 

con la participación de los usuarios. 

 

7. Los recursos aportados para el mantenimiento de los canales, es de un 62% en 

mano de obra y un 38% en recursos económicos. 
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g. INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 

g.1. Tabulación de datos 

Tabla g.1. Estado de conservación de la cubierta en la cancha del Colegio 

Nacional Chambo10 

VALORACIÓN ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACIÓN FÍSICO COMPONENTES 

ESTADO 

FÍSICO 

100 OPTIMO BUENO 5 100,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 0 0,00 

 ESTADO  ACTUAL 100,00 OPTIMO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

Tabla g 2. Estado de conservación de la cubierta en la cancha de uso múltiple del 

Parque Barrio el Carmen10 

VALORACION ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACION FISICO COMPONENTES CONSERVACION 

100 OPTIMO BUENO 3 75,00 

75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 

25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 1 25,00 

 ESTADO  ACTUAL 75,00 BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

Tabla g 3. Estado de conservación de la cubierta en la cancha de uso múltiple del 

parque Barrio San Juan10 

VALORACION ESTADO ESTADO CANTIDAD DE PORCENTAJE 

% CONSERVACION FISICO COMPONENTES CONSERVACION 

100 OPTIMO BUENO 4 80,00 
75 - 99     BUENO       

50 - 74   REGULAR REGULAR 0 0,00 
25 - 49    MALO       

0 - 24     MUY MALO MALO 1 20,00 

 ESTADO  ACTUAL 80,00 BUENO 

 
Elaborado por: Gunsha – Soria 

 

 

10Anexo 10 
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Gráfico g1. Porcentaje del estado de conservación actual de las Infraestructuras 

Deportivas 

 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

Tabla g.4. Condiciones de Operación de las Infraestructuras Deportivas 

OBRA 
TIEMPO 

FUNCIONAMIENTO 
OPERACIÓN 

Construcción  cubierta en la cancha de uso múltiple 

Barrio El Carmen 
0 años NO 

Construcción  cubierta en la cancha de uso múltiple 

Barrio San Juan 
0 años NO 

Construcción  1era. etapa coliseo Colegio Nacional 

Chambo 
5 meses SI 

Elaborado por: Gunsha – Soria. 

g.2. Encuestas realizadas  

 

  Debido a que las infraestructuras no están funcionando no se realizaron 

encuestas a los usuarios. 

 

g.3. Informe de resultados 

  Luego de la evaluación del estado de conservación actual de las Infraestructuras 

Deportivas, se obtuvo lo siguiente: 

 

1. La cubierta construida en el Colegio Nacional está en estado óptimo, y 

operando normalmente.  

2. Las cubiertas del Barrio El Carmen y Barrio San Juan, cuentan con recepción 

provisional, no se realizaron fichas de evaluación de estado de conservación  

ya que a la fecha de visita de las obras los trabajos y componentes de las 

infraestructuras se encontraban incompletos. 
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C. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE 

SE REFIERE A LAS ETAPAS DEL PROCESOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS CAPÍTULO II, 

ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

  Para verificar el cumplimiento de dicho reglamento se realizaron entrevistas a las 

autoridades del Municipio del Cantón Chambo involucradas en los aspectos 

técnicos y ejecución de los contratos de las obras civiles quienes son:  

 

 Sr. Ing. Guillermo Mendoza Presidente de la Comisión de Obras Públicas. 

 Sr. Ing. Iván Orozco Director del Departamento de Obras Públicas y 

Planificación. 

 Sr. Ing. Alfonso Borja Fiscalizador del Departamento de Obras Públicas y 

Planificación. 

 

  El cuestionario utilizado para las entrevistas consta de 14 preguntas que nos 

permitió obtener los siguientes resultados: 

 

1. La ejecución de las obras civiles para el cantón se los realiza por medio de 

administración directa y contratación pública, los cuales se determinan bajo 

criterios técnicos, montos y según disponga el Sr. Alcalde.    

 

2. Para el desarrollo de los proyectos que la municipalidad realiza no cumplen 

con todas las etapas. 

 

3. La municipalidad no cumple de manera eficiente, efectiva, económica y 

oportuna los procesos de mantenimiento. 

 

4. Los sistemas de agua potable, alcantarillado, parques y jardines son las que 

reciben con mayor frecuencia mantenimiento correctivo por parte de la 

municipalidad. 
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5. La municipalidad no tiene definido los procesos para efectuar mantenimiento 

en las obras públicas, lo realiza de acuerdo a las necesidades y por pedido de 

la ciudadanía. 

 

6. En los cobros de servicio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y 

canalización incluyen costos de operación y mantenimiento, los cuales son 

destinados parcialmente para el efecto. 

 

7. No existen constancia de quien es la responsabilidad de dar mantenimiento a 

las obras civiles. 

 

8. Las autoridades desconocen el monto que se invierte para dar mantenimiento 

a las obras civiles, están de acuerdo que se debe educar a la ciudadanía, 

derivar responsabilidades y asignar recursos para dar mantenimiento. 
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V.  DISCUSIÓN 

 

  El sistema construido en la comunidad de LLucud está en estado de 

conservación actual regular ya que el mantenimiento que le dan los usuarios a 

través de una sola persona encargada, de igual manera los problemas de 

funcionamiento que presenta el sistema construido en la comunidad de 

Guayllabamba se atribuyen a la falta de asesoría técnica municipal. Por esta razón 

se debería realizar una capacitación que les permita conocer la manera correcta de 

realizar las actividades de operación y mantenimiento de los sistemas. 

 

  Algunas de las obras civiles construidas por el municipio en sus predios están en 

estado de conservación actual óptimo puesto que tienen en promedio un año de 

operación, es importante que la municipalidad empiece a planificar un 

mantenimiento preventivo, que permita salvaguardar el estado físico de sus 

componentes, para evitar que se deterioren prematuramente. 

 

  La limitante de esta investigación para recolectar información de los montos que 

invirtió la municipalidad durante el período 2005-2009 en cuanto a mantenimiento 

de las obras civiles, no fue posible porque la actual administración no halló los 

registros de este período, esta situación conlleva a que no se pudo realizar un 

análisis comparativo de las consecuencias económicas que tuvo municipalidad 

con respecto al costo por mantenimiento.  

 

  Por carecer de recursos económicos, técnicos y una adecuada planificación la 

municipalidad no cumple de forma eficiente, efectiva y oportuna los procesos de 

mantenimiento en las obras civiles, como lo estipula el Art. 16 Mantenimiento, 

del reglamento de determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y 

prestación de servicios, esto se debe al desconocimiento de dicho reglamento por 

parte de las autoridades municipales. 
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CAPÍTULO IV 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

1. El listado de obras construidas por el Municipio de Chambo periodo 2005-

2009 que fue entregado por el departamento de Obras Públicas y 

Planificación, constaba de un total de 238 contratos. Varios de ellos repetidos 

y aquellos que no califican como obras civiles, ya que por su naturaleza se 

puede decir que son contratos de mantenimiento, consultorías, alquiler de 

maquinaria y adquisición de insumos, luego de filtrar estos contratos se 

obtuvo un total real de 213 de estos se escogieron 40 para la investigación, de 

los cuales 28 que se encuentran construidas en predios municipales, 7 de ellos 

cuentan con recepción provisional, 20 con recepción definitiva, 1 en etapa 

contractual, y 1 contrato que al realizar el inventario físico no se encontraron 

sus documentos, y se comprobó que no fue construida cuando se visitó las 

obras. Al culminar esta etapa de la investigación se aprecia que el 

departamento de obras públicas desconoce cómo se debe clasificar los 

contratos, por esta razón están usando fondos de obras nuevas en 

mantenimiento     

 

2. Las autoridades municipales no cumplen con todas las etapas del Art. 5 

Etapas, dándole importancia solo al financiamiento, diseño, modalidad de 

ejecución y construcción. En el caso del Art.16 Mantenimiento, este no se 

aplica en ningún tipo de obra, por falta de recursos humanos, técnicos y 

económicos, además de no contar con una programación. La Municipalidad 

del Cantón Chambo debe cumplir con el REGLAMENTO DE 

DETERMINACIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, esta investigación está 
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enfocada a verificar el cumplimiento de los Art.5 Etapas, y  Art.16 

Mantenimiento, que dicen así:  

Art.5 Etapas. Los proyectos de obras públicas deben desarrollarse, en general, 

en las siguientes etapas: Prefactibilidad; Factibilidad y evaluación; 

Financiación; Diseño; Modalidad de ejecución; Construcción y 

Mantenimiento. La división del proyecto en etapas tiene por objeto el que su 

estudio sea debidamente meditado, progresivo y completo. El detalle y 

complejidad de cada una de las fases estarán directamente relacionadas con la 

magnitud e importancia del proyecto.  

Art.16 Mantenimiento. Las instituciones están obligadas a efectuar, en forma 

eficiente, efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de las obras 

públicas que son de su responsabilidad, bajo una adecuada programación. 

El mantenimiento de las obras públicas se iniciara tan pronto como se termine 

la construcción. 

 

3. Los 4 sistemas de agua potable que se encuentran ubicados en zonas rurales. 

Y los 4 canales de riego  fueron construidos por la municipalidad, en conjunto 

con otras instituciones gubernamentales y entregados a las juntas de agua. El 

estado de conservación actual de los canales de riego es de un 100% bueno es 

decir requieren reparaciones sin importancia, en los sistemas de agua potable 

el 50% están en estado regular requieren reparaciones simples como pintura, 

y el 25% en estado óptimo, pero sin operar, esto se atribuye a que las juntas 

efectúan un mantenimiento no técnico ya que luego de la entrega de la obra la 

municipalidad la deja en el olvido sin garantizar la sostenibilidad del proyecto 

como está estipulado en la LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. Artículo 97. Sostenibilidad.-Para 

garantizar su sostenibilidad, los sistemas comunitarios de administración y 

gestión del agua deberán contar con un plan de manejo, presupuesto y 

contabilidad relacionado con su operación, mantenimiento, administración y 

fondos de capitalización, de acuerdo al número de usuarios y a la magnitud de 

su infraestructura. El control y supervisión de la administración de los 

sistemas comunitarios lo realizará exclusivamente la Autoridad Única del 
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Agua. Para garantizar la sostenibilidad de los sistemas comunitarios de agua 

potable la construcción y gestión se realizará de manera colectiva; el Estado 

hará la inversión inicial para la construcción del sistema, que contará también 

con la participación de los usuarios, quienes estarán a cargo de la 

administración, operación y mantenimiento del sistema, con el apoyo de los 

municipios, en términos de inversión y capacitación mediante alianzas de lo 

público y lo comunitario. 

 

4. Luego de analizar las encuestas realizadas a los beneficiarios de las obras, así 

como las entrevistas a las autoridades municipales, podemos decir que la 

municipalidad da mantenimiento a las obras únicamente de tipo correctivo 

cuando estas sufren daños importantes y a la vez afecta la calidad de servicio 

a los usuarios. También se manifestó que las obras que reciben este tipo de 

mantenimiento con mayor frecuencia son los sistemas de agua potable y de 

alcantarillado, cabe destacar que los sistemas de alcantarillado y agua potable 

tienen un estado de conservación actual 100% óptimo, por tal motivo es 

importante que la municipalidad organice sus recursos humanos para que 

planifique un mantenimiento preventivo que permita conservar el estado 

actual de estos sistemas de esta manera evitar problemas futuros con el 

servicio que brindan a los usuarios. De igual forma para las infraestructuras 

de servicio público como son: Centro Materno Infantil, Cuerpo de Bomberos, 

Casa Cívica Municipal y Colegio a Distancia. Ya que es el espacio donde se 

provee a la ciudadanía de salud, educación, seguridad y demás servicios 

públicos. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. El Departamento de Obras Públicas debe clasificar y agrupar los contratos de 

acuerdo a la codificación del CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE 

INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO, como detalla el Ministerio 

de Economía y Finanzas, que permite a la municipalidad justificar el gasto 

ante el Gobierno. 

 

2. Las autoridades deben recibir asesoramiento por parte del Departamento de 

Sindicatura de la municipalidad, con respecto al REGLAMENTO DE 

DTERMINACIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.   

 

3. Para garantizar la funcionalidad y el estado de conservación actual de las 

obras es recomendable que la municipalidad conozca los procedimientos a 

seguir en la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para las  

obras que son de su responsabilidad.  
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CAPÍTULO V 

 

VII. PROPUESTA  

 

 

A.  IMPLEMENTACIÓN DEL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 

LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL MUNICIPIO DEL CANTÓN 

CHAMBO. 

 

 

A.1. INTRODUCCIÓN 

 

  De la investigación realizada se desprende que existe una deficiencia en los 

procesos de mantenimiento de las obras civiles por parte del Municipio del 

Cantón Chambo, esto se debe a la carencia de un plan de mantenimiento, una 

desorganización en la clasificación de los proyectos, además de un 

desconocimiento del Reglamento de Determinación de Etapas y Procesos de 

Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Públicos. Esto ha ocasionado que el 

Departamento de Obras Públicas y Planificación no puede ejecutar el  

mantenimiento preventivo en las obras civiles ya que no cuenta con la asignación 

de recursos económicos para los gastos de mantenimiento y reparaciones en obras 

públicas.  

 

  La presente propuesta tiene por objetivo calcular el presupuesto que se requiere 

para el mantenimiento preventivo de las obras civiles construidas por el 

Municipio del Cantón Chambo, y a su vez  permitirá conseguir los recursos para 

la ejecución del mismo. 
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A.2. OBJETIVOS 

1. GENERAL 

 

 Implementar el  mantenimiento preventivo para obras construidas por el 

Municipio del Cantón Chambo.     

 

2. ESPECÍFICO 

 

 Elaborar un software básico para que calcule el presupuesto que se necesita 

para dar  mantenimiento preventivo a las obras. 

 

A.3. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO –TÉCNICA 

 

  La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la 

introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del 

mantenimiento correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al 

objetivo de optimizar la disponibilidad de los recursos. 

 

  Posteriormente, la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento 

acentúa esta necesidad de organización mediante la introducción de controles 

adecuados de costos. 

 

¿Qué es el Mantenimiento?   

Son aquellas acciones que deben ejecutarse en una infraestructura con el objetivo 

de preservar sus condiciones originales de calidad, funcionalidad y comodidad. 

 

 

 

Objetivos del Mantenimiento 

 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 
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 Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

 Evitar detenciones inútiles o para de servicios. 

 Evitar accidentes. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 

 Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro 

cesante. 

 Alcanzar o cumplir la vida útil de los bienes. 

  El mantenimiento adecuado, tiende a cumplir la vida útil de los bienes, a obtener 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más  tiempo y a reducir el 

número de fallas. 

  Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o 

cuando aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las 

que fue construido o instalado el bien en cuestión. 

Mantenimiento Correctivo 

 

  Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene 

lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta 

un error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el 

mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el 

desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. Este 

mantenimiento trae consigo las siguientes consecuencias: 

 

 Paradas no previstas en los servicios que brinda la infraestructura. 

 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos 

posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa 

anterior. 
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 Presenta costos por reparación y materiales no presupuestados, por lo que 

se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar 

los materiales en el momento deseado. 

 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

 

 

Ventajas y Desventajas  

 

Ventajas Desventajas Aplicación 

Genera costo ante 

falla existente. 

Incertidumbre sobre cuándo se producirá la falla, que 

puede ser en el momento más inconveniente e 

involucrar un alto costo. 

En todos los casos. 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

  Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo 

lo que representa. También es denominado “mantenimiento planificado”, tiene 

lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones 

controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la 

experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de 

determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el 

fabricante también puede estipular el momento adecuado a través de los manuales 

técnicos. Presenta las siguientes características: 

 

 Se realiza en un momento en que no se está dando servicio a la ciudadanía. 

 Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se 

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 

las herramientas y materiales necesarios “a la mano”. 

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva. 

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de 

todos los componentes de la obra. 
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 Permite contar con un historial de todos las componentes de las obras, 

equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica. 

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

Ventajas del Mantenimiento Preventivo  
 

Sin mantenimiento preventivo Con mantenimiento preventivo 

Tendencia al desorden en la operación, haciéndola 

menos eficiente, segura y confiable. 

Hace organizadamente las cosas, lo que permite 

una operación más eficiente, segura y confiable. 

Menores expectativas de racionalizar los recursos de 

operación. 

Proyecta y transmite una imagen y conciencia de 

orden, disciplina y organización, lo que marca 

tendencias y conductas. 

No contribuye a la productividad del establecimiento. Genera economías en costos y presupuestos de 

operación, liberando recursos. 

Agota anticipadamente la vida útil de los componentes 

de infraestructura, dilapidando recursos escasos. 

Aumenta la productividad del establecimiento. 

 

 

Respaldo legal para llevar a cabo el mantenimiento 

 

  Según  la LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL en su Art. 194.- “Las 

empresas públicas municipales elaborarán cada año su presupuesto, el cual 

contendrá un detalle de los distintos conceptos de los ingresos y egresos con 

destino a administración, adquisiciones, construcciones, mantenimiento” y el 

REGLAMENTO DE DETERMINACIÓN DE ETAPAS DEL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS en el 

Art.16 Mantenimiento. “Las instituciones están obligadas a efectuar, en forma 

eficiente, efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de las obras públicas 

que son de su responsabilidad, bajo una adecuada programación”.  

Como se aprecia el espíritu de estos artículos apuntan a un tipo de mantenimiento 

preventivo planificado, además separa los rubros construcciones de los de 

mantenimiento lo que permitiría a la municipalidad solicitar fondos para cumplir 

de manera eficiente, efectiva, económica y oportuna con el mantenimiento. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

 El programa de mantenimiento constituye una sistematización de todas las 

actividades y estrategias destinadas a prevenir los daños. 

 

 Su objetivo básico es garantizar la disponibilidad de la instalación para atender el  

programa de producción con calidad y productividad y asegurar costos adecuados. 

 

Para elaborar el programa de mantenimiento, se deben tener en cuenta los 

siguientes ítems: 

 

1. Registro de obras, 

2. Descripción de las actividades para el mantenimiento, y 

3. Plan estratégico. 

 

Fichas de trabajo 

 

Para ejecutar el programa de mantenimiento se requiere elaborar unas fichas que 

servirán para controlar, solicitar, reportar, etcétera, las actividades que se van a 

ejecutar. Entre estas fichas, tenemos las siguientes: 

 

1. orden de trabajo; 

2. Solicitud de materiales 

3. historial de las obras. 

 

Manuales de mantenimiento 

 

Los manuales son procedimientos de trabajo que se preparan para ayudar al 

personal de mantenimiento. Se elaboran teniendo en cuenta los catálogos de los 

equipos suministrados por el fabricante y la experiencia de los técnicos.  
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Evaluación 

 

En esta actividad se emplean datos históricos para predecir el futuro, teniendo en 

cuenta que sin una evaluación, cualquier sistema de mantenimiento tiende a 

fracasar. Para la evaluación, se analizan los datos o la información contenida en 

las fichas de trabajo. 

 

Esta evaluación hace posible lo siguiente: 

 Ajustar el programa y mantener actualizados los manuales de 

mantenimiento. 

 Analizar los trabajos realizados y los materiales empleados a fin de 

determinar los costos de mantenimiento, para efectos de programación y 

control del presupuesto. 

 Informar a los demás sobre lo que se ha realizado y lo que se pretende 

realizar. 

 

      
A.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  Para lograr una mejora en los procesos de mantenimiento se propone la 

implementación de un programa llamado “Presupuesto del Mantenimiento 

Preventivo” el mismo que se ha  elaboración en Microsoft Visual Basic 2008 y en 

Microsoft Excel 2007, de fácil instalación. El cual consta de un menú amigable 

para facilitar la tarea al operador del sistema. 

 

 En este software ayudara a calcular el presupuesto de mantenimiento con el 

ingreso de las actividades que se tienen que realizar por cada obra y también nos 

permite imprimir las actividades con su respectivo monto, imprime el cronograma 

y el presupuesto anual para todas las obras que van a recibir el mantenimiento. 

 

  Para una breve descripción del programa se enumerara los aspectos más 

relevantes: 
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1. Ingreso de datos: 

Para el ingreso de datos primero se debe escoger el tipo de obra o contrato 

que será ingresado, por ejemplo: 

Si son contratos de Arrendamiento de Bienes, o Contrataciones de 

Estudios e Investigación, el programa solicita los datos de:  

Nombre de Obra: 

Código:  

Monto: 

Contratista: 

En el caso de Obras Públicas se debe elegir el tipo de obra e ingresar 

además de los datos anteriores: 

Período de Diseño: 

Encargado de Mantenimiento: 

Fecha de Recepción Definitiva:  

El código que se ingresara en cada tipo de contrato viene detallado junto 

al nombre del tipo de contrato u obra, ejemplo: Agua potable (750101) 

 

 

2. Imprime el cronograma de ejecución de actividades para cada obra y 

también el presupuesto anual. 

 

3. Sistematiza las órdenes de trabajo. 

 Para la ejecución del mantenimiento el programa emitirá e imprimirá las 

órdenes de trabajo para cada actividad donde se detalla  los montos de 

mano de obra y materiales, lo que permite conocer el costo total de la 

actividad de mantenimiento.  

   

4. Historial de la obra. 

Este nos ayudara a almacenar los datos de las órdenes de trabajo. 
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B. DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

 

ALCALDE

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y 

PLANIFICACIÓN

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y PLANIFICACIÓN
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C. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

  En la actualidad el departamento de Obras Públicas y Planificación, en un 100% 

no tiene clasificados los proyectos. De igual manera existe un desconocimiento 

del Reglamento de determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y 

prestación de servicios públicos. Además no existe un plan de mantenimiento 

preventivo, por esta razón los recursos solicitados para dicho rubro son cargados a 

las partidas de obras públicas. 

 

  Se estima que en un año el 100% de los proyectos que ejecute el departamento 

serán clasificados según el clasificador presupuestario de ingresos y gastos del 

sector público, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con la ayuda 

del Programa de Presupuestos del Mantenimiento Preventivo en obras civiles. 

   

  Para el año 2011 y los siguientes años se podrá elaborar el cronograma de 

actividades de mantenimiento para cada obra y fichas de trabajo elaboradas en 

dicho programa que permitirá justificar los recursos para el rubro  mantenimiento. 

 

  Los directores de los diferentes departamentos en un año tendrán conocimiento 

acerca de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el Reglamento de 

determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de 

servicios públicos.   
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ANEXO 1.  

Inventario de las obras civiles. 
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TABLA No 1.  INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES 

AÑO 

CONSTR. 
OBRA 

TIPO DE 

PREDIO 
ZONA 

MONTO 

 $ 
FINANCIAMIENTO No. PARTIDA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

2005 

CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA DEL 

COLEGIO A DISTANCIA Y BATERIA 

SANITARIA 

MUNICIPAL URBANA 9981,25 LEY 15% PGC/05 7.5.350.5.01.99.07 R. DEFINITIVA 

2006 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL COLEGIO 

NACIONAL (DINSE) 

MIN. 

EDUCACION 
URBANA 24386,84 DINSE 7.5.350.5.01.07.46 R. DEFINITIVA 

2006 CONSTRUCCION AULA DEL JARDIN DE 

INFANTES MARIA G. VASQUEZ 
MUNICIPAL URBANA 133366,79 DINSE 7.5.350.5.01.07.47 R. DEFINITIVA 

2006 CONSTRUCCION PLANTA ALTA 3 AULAS 

COLEGIO A DISTANCIA (DINSE) 
MUNICIPAL URBANA 24389,57 DINSE 7.5.350.5.01.07.45 R. DEFINITIVA 

2006 CONSTRUCCION AULA ESCOLAR ESCUELA 

MERCEDES A. GUERRERO 

MIN. 

EDUCACION 
URBANA 13349,97 DINSE 7.5.350.5.01.07.44 R. DEFINITIVA 

2008 CONSTRUCCION BLOQUE DE 3 AULAS 

COLEGIO A DISTANCIA 
MUNICIPAL URBANA 39976,95 

EMBAJADA DE 

JAPON 7.5.350.5.01.07.25 R. DEFINITIVA 

2008 CONSTRUCCION AULAS, VARIOS TRABAJOS 

EN LA ESCUELA LEOPOLDO FREIRE 

MIN. 

EDUCACION 
URBANA 137525,42 FONDOS DINSE 7.5.350.5.01.07.32 R. PROVISIONAL 

2009 CONSTRUCCION COCINA COMEDOR EN LA 

GUARDERIA MI PEQUENO MUNDO 
PRIVADO URBANA 19697,77 MADRID 7.5.350.5.01.07.37 R. PROVISIONAL 

2009 

CONSTRUCCION DEL SALON DE ACTOS 

JARDIN DE INFANTES MARIA GUERRERO 

VASQUEZ  

MUNICIPAL URBANA 39574,85   7.5.350.5.01.07.12 R. PROVISIONAL 
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TABLA No 2.   INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO PÚBLICO 

AÑO 

CONSTR. 
OBRA 

TIPO DE 

PREDIO 
ZONA 

MONTO 

 $ 
FINANCIAMIENTO No. PARTIDA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

2005 
CONSTRUCCION PLANTA BAJA DEL CENTRO 

AGRICOLA 
PRIVADO URBANA 9996,2 15% PGC/05 7.5.350.5.01.07.28 R. DEFINITIVA 

2005 
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA IGLESIA 

COMUNIDAD DE AINCHE 
COMUNITARIO RURAL 11201,13 15% PGC/05 7.5.350.5.01.07.18 R. DEFINITIVA 

2006 PRIMERA ETAPA CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL URBANA 10860,5 15% PGC/05 7.5.350.5.01.07.34 R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION DE LA CASA CIVICA 

MUNICIPAL MUNICIPAL URBANA 34802,59 15% PGC/06 7.5.350.5.01.07.02 R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA 

CENTRO HOSTPITAL MATERNO INFANTIL 
MUNICIPAL URBANA 108071,98 

15% PGC/06                

15% PGC/05           

DONACION RENTA 

7.5.350.5.01.07.01 

7.5.350.5.01.07.25 

7.5.350.5.01.07.17 

R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

CENTRO MATERNO INFANTIL 
MUNICIPAL URBANA 43949,32 15% PGC/2007 7.5.350.5.01.07.02 R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION SEGUNDA PLANTA CASA 

BARRIAL EL CARMEN 
COMUNITARIO URBANA 9994,62 15% PGC/06 7.5.350.5.01.07.06 R. DEFINITIVA 

2008 

CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA PLANTA 

DESHIDRATADORA - DESPULPADORA Km 1 

VIA CHAMBO - RIOBAMBA 

MUNICIPAL URBANA 19908,12 LEY 15% PGC/2007 7.5.350.5.01.07.45 R. DEFINITIVA 
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TABLA No 3. INVENTARIO SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

AÑO 

CONSTR. 
OBRA 

TIPO DE 

PREDIO 
ZONA 

MONTO 

$ 
FINANCIAMIENTO No. PARTIDA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

2006 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE  

TITAYCUN 
COMUNITARIO RURAL 84709,7 MIDUVI 7.5.330.5.01.01.09 

R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION DE FILTROS LENTOS DESCENDENTES 

DE LA COMUNIDAD AINCHE 
COMUNITARIO RURAL 13303,74 10% ICE 7.5.330.5.01.01.15 R. DEFINITIVA 

2006 
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE RESERVA V 300m3 

BARRIO SAN JUAN 
MUNICIPAL RURAL 28989,21 10% ICE 7.5.330.5.01.01.16 R. DEFINITIVA 

2007 
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL 

ROSARIO 
MUNICIPAL RURAL 29949,62 10% ICE 2006 7.5.330.5.01.01.14 

R. DEFINITIVA 

2007 
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LLUCUD 
COMUNITARIO RURAL 52631,86 DEFENSA CIVIL 7.5.330.5.01.01.13 

R. DEFINITIVA 

2007 

CONSTRUCCION DE SEDIMENTADORES EN LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTON 

CHAMBO 

MUNICIPAL RURAL 65376,96 15% ICE 2007 7.5.330.5.01.01.15 R. DEFINITIVA 

2007 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA V 100 m3 DE 

LA COMUNIDAD ULPAN 
MUNICIPAL RURAL 10221,98 LEY 115 DE 2006 7.5.330.5.01.01.09 R. DEFINITIVA 

2008 

CONSTRUCCION REHABILITACION CAPTACION Y 

CONDUCCION DEL PRIMER TRAMO SIST.AGUA POTABLE 

DEL CANTON CHAMBO 

MUNICIPAL RURAL 138523,4 10% ICE 2005 2007 7.5.330.5.01.01.01 R. PROVISIONAL 

2008 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

GUAYLLABAMBA 
COMUNITARIO RURAL 44912,85 10% ICE 2007 7.5.330.5.01.01.06 R. DEFINITIVA 

2008 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 

SUR VIA AL QUINTO HASTA ACOMETIDA EN EL BARRIO 

SAN PEDRO DEL QUINTO 

MUNICIPAL URBANA 170796,6 
35% I.R 2006. 2007       

LEY 115 2008 

7.5.330.5.01.03.13 

7.5.330.5.01.03.16 
R. PROVISIONAL 

2008 
RECONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

BARRIO EL ROSARIO 
MUNICIPAL URBANA 19348,65 

LEY 115 DE 2007 Y 

2008 
7.5.330.5.01.03.07 R. DEFINITIVA 

2009 
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

UBICADO EN EL BARRIO EL BATAN 
MUNICIPAL URBANA 22998,2 LEY 115 DE 2008 7.5.330.5.01.03.18 R. DEFINITIVA 

2009 
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE LA CABECERA CANTONAL 
MUNICIPAL RURAL 412450,9 

 
  

ETAPA DE 

CONTRATO 

2009 
CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA BARRIO SAN 

SEBASTIAN V 100m3 
MUNICIPAL URBANA 14999,48 

35% I.R /06                     

LEY 115/08 

7.5.330.5.01.01.11 

7.5.330.5.01.01.12 R. PROVISIONAL 

2009 
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO 

UBICADO EN EL BARRIO CHUGLLIN 
MUNICIPAL RURAL 15214,84 

 
7.5.330.5.01.03.01 R. PROVISIONAL 
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TABLA No 4. INVENTARIO INFRAESTRUCTURA DE CUBIERTAS 

AÑO 

CONSTR. 
OBRA 

TIPO DE 

PREDIO 
ZONA 

MONTO  

$ 
FINANCIAMIENTO No. PARTIDA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

2008 
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

COLISEO COLEGIO NACIONAL CHAMBO 
MUNICIPAL URBANA 125703,8 35% I. R. /06 7.5.350.5.01.07.03 R. DEFINITIVA 

2009 

CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE UBICADA EN EL BARRIO SAN 

JUAN 

MUNICIPAL URBANA 78563,00   7.5.350.5.01.07.09 R. PROVISIONAL 

2009 
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE 

LA CANCHA BARRIO EL CARMEN 
MUNICIPAL URBANA 52198,51 15% DE 2009 7.5.350.5.01.07.08 R. PROVISIONAL 

 

 

TABLA No 5. INVENTARIO CANALES DE RIEGO 

AÑO 

CONSTR. 
OBRA 

TIPO DE 

PREDIO 
ZONA 

MONTO  

$ 
FINANCIAMIENTO No. PARTIDA 

SITUACIÓN 

LEGAL 

2006 CONSTRUCCION REVESTIMIENTO DEL 

CANAL SECTOR GUALANAC 
MUNICIPAL URBANA 9038,60 35% DEL IMP. RENTA  7.5.330.5.01.02.08 R. DEFINITIVA 

2007 
CONSTRUCCION REVESTIMIENTO DEL 

CANAL SECTOR ULPAN 
COMUNITARIO RURAL 13983,47 35% IMP. RENTA 2004 7.5.350.5.01.02.04 R. DEFINITIVA 

2008 
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO 

BARRIO JESUS DEL GRAN PODER 
MUNICIPAL URBANA 9998,59 

35% IMP. RENTA 2005 

$6940.00 LEY 115 2008 

$3060.00 

7.5.350.5.01.02.08 R. DEFINITIVA 

2008 CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO 

EN EL BARRIO EL QUINTO SAN PEDRO 
MUNICIPAL URBANA 9999,98 

COMUNIDADES - 

PRAGUAS 
7.5.350.5.01.02.07 R. DEFINITIVA 
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ANEXO 2. 

Planillas de Evaluación de Infraestructuras Escolares 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION 2DA. PLANTA 
DEL  COLEGIO A DISTANCIA-BATERIA SANITARIA SITUACION LEGAL: 

 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2006 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:                  3 AÑOS UBICACION (HTPM): H2784msn 

DIRECCION: 16 DE DICIEMBRE Y SOR MARIA VINZA 
GUEVARA -BARRIO SAN JUAN  

N767947 O9808462 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Losa 1 Hormigón Armado   

2 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

3 Escaleras 2 Hormigón Armado   

4 Piso 1 Cerámica   

5 Tomas 1   No están colocadas 

6 Interruptores  1   No están colocadas 

7 Lámparas 1   No están colocadas 

8 Puertas 1 Metal   

9 Ventanas  1 Hierro   

10 Pintura Exterior 2 Látex   

11 Pintura Interior 1 Látex   

  BATERIA SANITARIA       

12 Inodoro  1 Cerámica   

13 Lavamanos 1 Concreto   

14 Grifos 3   Se roban las llaves 

15 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

16 LOSA 2 Hormigón Armado 
Descascaramiento 

pintura 

17 Puertas  2 Metal Faltan vidrios 

18 Ventanas  2 Hierro Faltan vidrios 

19 Pisos 1 Cerámica   

20 Pintura Exterior 2 Látex   

21 Pintura Interior 1 Látex   
          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                      

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION 2 AULAS EN EL 
COLEGIO NACIONAL (DINSE) 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2007 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             2 AÑOS UBICACION (HTPM):    H2765msn 

DIRECCION:  
N767792 O9808702 

  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Techo 1 Galvalumen   

2 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

3 Piso 1 Cerámica   

4 Tomas 1     

5 Interruptores  1     

6 Lámparas 1     

7 Puertas 1 Metal   

8 Ventanas  1 Hierro   

9 Pintura Exterior 2 Látex   

10 Pintura Interior 1 Látex   

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                      

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION AULA DEL 
JARDIN DE INFANTES MARIA G. VAZQUEZ 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2006 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             3 AÑOS UBICACION (HTPM): H2778msn 

DIRECCION: JUAN CUADRADO Y FLOR DEL 
CARMELO 

N767874 O9809080 

  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Techo 1 Galvalumen   

2 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

3 Piso 1 Cerámica   

4 Tomas 1     

5 Interruptores  1     

6 Lámparas 1     

7 Puertas 1     

8 Ventanas  1 Metal   

9 Pintura Exterior 1 Hierro   

10 Pintura Interior 1 Látex   

13 Pizarra de cemento 2 Cemento reparación de fisuras 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION AULA ESCOLAR 
MERCEDES A. GUERRERO 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             1 AÑO UBICACION (HTPM): H2783msn 

DIRECCION:  BARRIO EL RECREO 
N767075 O9808790 

  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Viga 1 Hormigón Armado   

2 Techo 1 Galvalumen   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Piso 1 Cerámica   

5 Tomas 1     

6 Interruptores  1     

7 Lámparas 1     

8 Puertas 1     

9 Ventanas  1 Metal   

10 Pintura Exterior 1 Hierro   

11 Pintura Interior 1 Látex   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                      

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION  PLANTA 
ALTA 3 AULAS DEL  COLEGIO A DISTANCIA (DINSE) 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2007 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:                  2 AÑOS UBICACION (HTPM): H2784msn 

DIRECCION: 16 DE DICIEMBRE Y SOR MARIA VINZA 
GUEVARA -BARRIO SAN JUAN  

N767947 O9808462 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Losa 1 Hormigón Armado   

2 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

3 Escaleras 2 Hormigón Armado   

4 Piso 1 Cerámica   

5 Tomas 3   No están colocadas 

6 Interruptores  3   No están colocadas 

7 Lámparas 3   No están colocadas 

8 Puertas 1 Metal   

9 Ventanas  1 Hierro   

10 Pintura Exterior 2 Látex   

11 Pintura Interior 1 Látex   

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION  BLOQUE 
TRES  AULAS DEL  COLEGIO A DISTANCIA  

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             5 MESES UBICACION (HTPM): H2784msn 

DIRECCION: 16 DE DICIEMBRE Y SOR MARIA VINZA 
GUEVARA -BARRIO SAN JUAN  

N767947 O9808462 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Losa 1 Hormigón Armado   

2 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

3 Piso 1 Cerámica   

4 Tomas 3   No están colocadas 

5 Interruptores  3   No están colocadas 

6 Lámparas 3   No están colocadas 

7 Puertas 1 Metal   

8 Ventanas  1 Hierro   

9 Pintura Exterior 2 Látex   

10 Pintura Interior 1 Látex   

          

          
          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS 
Y VARIOS TRABAJOS ESC. LEOPOLDO FREIRE 
(DINSE) 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             5 MESES UBICACION (HTPM): H2785msn  

DIRECCION: 18 DE DICIEMBRE Y CACIQUE 
ACHAMBA  N767658  O9809120 

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

AULAS       

1 Columnas  1 Hormigón Armado   

2 Vigas  1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Losa 1 Hormigón Armado   

5 Piso 1 Cerámica   

6 Lámparas 1     

7 Toma Corrientes 1     

8 Puertas 1 Madera   

9 Ventanas 1 Hierro   

10 Interruptores 1     

11 Pintura Exterior 1 Látex   

12 Pintura Interior 1 Látex   

13 Acometida De Agua 1     

14 Red De Alcantarillado 1     

CANCHA DE USO MULTIPLE       

15 Cubierta 2 Eurolit   

16 Arcos  1 Metálico   

17 Graderíos 1 Hormigón Simple   

18 Contrapiso 2 Hormigón Simple   

SALON DE REUNIONES       

19 Columnas 1 Hormigón Armado   

20 Vigas 1 Hormigón Armado   

21 Mampostería 1 Ladrillo Mambrón   

22 Losa 1 Hormigón Armado   

23 Piso 1 Cerámica   

24 Iluminación 1     

25 Toma Corrientes 1     

26 Puertas 1 Madera   

27 Ventanas 1 Hierro, Con Defensa   

28 Acometida Eléctrica 1     

29 Pintura Exterior 1 Látex   

30 Pintura Interior 1 Látex   
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31 Escaleras 1     

REHABILITACION DE 
CUBIERTAS       

32 Cubierta 1 Eurolit Estructura Metálica 

33 Cubierta  1 Eurolit Estructura Madera 

34 Cubierta Galvanizado 1 Galvalumen 
 35 Pintura Cubierta 1 Asbesto Cemento Cubierta Interior 

36 Pintura Cubierta 1 Asbesto Cemento Cubierta Exterior 

37 Pintura Para Paredes 1 Látex Interior, Exterior 

VARIOS TRABAJOS       

38 Mesón 1 Hormigón Armado   

39 Cerámica De Pared 1     

40 Cerámica De Piso 1     

41 Pintura Int. Y Ext. 1 Látex   

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

130 

 

PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 
COCINA COMEDOR EN LA GUARDERIA MI 
PEQUEÑO MUNDO 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
PROVISIONAL 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION:   NO FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 0 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 UBICACION (HTPM): H2783msn  

DIRECCION: JOSE MONCAYO Y AMELIA GALLEGOS - 
BARRIO EL RECREO 

N767486  O9809150 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Losa 1 Hormigón Armado   

5 Piso 1 Cerámica   

6 Lámparas 1     

7 Toma Corrientes 1     

8 Puertas 1 Hierro   

9 Ventanas 1 Aluminio   

10 Mesón 1 Hormigón Armado   

11 Inodoro Y Lavamanos 1     

12 Acometida De Agua 1     

13 Red De Alcantarillado 1     

14 Interruptores 1     

15 Pintura Exterior 1 Látex   

16 Pintura Interior 1 Látex   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

131 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION  DEL SALON 
DE ACTOS JARDIN DE INFANTES MARIA GUERRERO 
VASQUEZ 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION PROVISIONAL 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: 
  NO 
FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 0 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 AÑOS UBICACION (HTPM): H2778msn  

DIRECCION: JOSE MONCAYO Y AMELIA GALLEGOS - 
BARRIO EL RECREO 

N767874  O9809080 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Losa 1 Hormigón Armado   

5 Piso 1 Cerámica   

6 Lámparas 1     

7 Toma Corrientes 1     

8 Puertas 1 Madera   

9 Ventanas 1 Aluminio   

10 Interruptores 1     

11 Pintura Exterior 1 Látex   

12 Pintura Interior 1 Látex   

13 Aceras 1 Hormigón Simple   

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X   

  
 

ARQUITECTONICOS:                  

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 3. 

 Planillas de Evaluación  Infraestructuras de Servicio Público 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 
EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2006 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             3 AÑOS UBICACION (HTPM): H2765msn  

DIRECCION: 16 DE DICIEMBRE Y GERARDO 
SAMANIEGO 

N767633  O9809550 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 2 Ladrillo Mambrón Pintura Desprendida 

4 Pisos 1 Cerámica   

5 Losa 1 Hormigón Armado   

6 Puertas 1 Madera   

7 Ventanas 1 Hierro Tiene  Defensas 

8 Sanitarios 1     

9 Toma Corrientes 1     

10 Interruptores 1     

11 Lámparas 1     

12 Acometida De Agua 1     

13 Pintura Exterior 2 Látex   

14 Pintura Interior 1 Látex   

    
 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                      

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA:CONSTRUCCION DE LA 2da ETAPA 
DE LA CASA CIVICA MUNICIPAL 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2007 
TIEMPO 
FUNCIONAMIENTO:                  2 AÑOS 

UBICACIÓN 
(HTPM): H2791msn 

DIRECCION: JUAN BAUTISTA Y CASIQUE 
ACHAMBA 

N767729 O9808938 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Pisos 1 Cerámica   

5 Losa 1 Hormigón Armado   

6 Puertas 1 Madera, Hierro   

7 Ventanas 2 Hierro 
Ingresa El Agua 
Cuando Llueve 

8 Sanitarios 1     

9 Toma Corrientes 1     

10 Interruptores 1     

11 Lámparas 1     

12 Acometida De Agua 1     

13 Red De Alcantarillado 1     

14 Acometida Eléctrica 1     

15 Lámparas 1     

16 Pintura Exterior 1 Látex   

17 Pintura Interior 1 Látex   

18 Escaleras 1 Hormigón Armado Tiene Pasamanos 

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     

 

 



 

135 

 

 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION 1era. ETAPA CENTRO 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          19/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: 
 

AÑO ENTREGA: 2007 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             
 

UBICACION 
(HTPM): H2775msn 

DIRECCION: AV. 18 DE MARZO Y MERCEDES MONCAYO 

N767503 O9809478 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

4 Losas 1 Hormigón Armado   

5 Mampostería 1 Ladrillo Mambrón   

6 Escaleras 1 Hormigón Armado   

7 Enlucidos 1 Mortero   

8 Inst.  Eléctricas 1     

9 Inst. Sanitarias 1     

10 Inst. De Agua 2   Fugas 

          

          

          

          

          

  
Esta Obra Solo Es La Parte 
Estructural       

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X   

  
 

ARQUITECTONICOS:                  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION 2DA. ETAPA 
CENTRO HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:              1 AÑO UBICACION (HTPM): H2775msn 

DIRECCION: AV. 18 DE MARZO Y MERCEDES 
MONCAYO 

N767503 O9809478 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Cielo Raso 2   Humedad 

2 Pisos 1 Cerámica   

3 Puertas 1 Madera   

4 Ventanas 1 Aluminio Defensas De Hierro 

5 Sanitarios 2   Mala Instalación 

6 Lámparas 1     

7 Pintura Exterior 1 Látex   

8 Pintura Interior 1 Látex   

9 Inst. Eléctricas 2     

10 Paredes 1 Ladrillo Mambrón Fisuras, Humedad 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     

 

 
 

 

 



 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

 Planillas de Evaluación Infraestructura Casa Barrial e Iglesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE  OBRA:  CONSTRUCCION PRIMERA 
ETAPA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD AINCHE 

SITUACION LEGAL: 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA EVALUACION:          15/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2006 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             3 AÑOS UBICACIÓN (HTPM): H2925msn  

DIRECCION: COMUNIDAD AINCHE N779176  O9805834 

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Pisos 1 Cerámica   

5 Cubierta 2 Eurolit   

6 Puertas 1 Mixta   

7 Ventanas 1 Aluminio Defensas De Hierro 

8 Interruptores 1     

9 Toma Corrientes 1     

1
0 Lámparas 1     

1
1 Pintura Exterior 2 Látex   

1
2 Pintura Interior 1 Látex   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     
ESTRUCTURALES
:     

  
 

ARQUITECTONICOS:              X     

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION 2DA. PLANTA 
CASA BARRIAL EL CARMEN 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2007 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:              2 AÑO UBICACION (HTPM): H2769msn  

DIRECCION: 16 DE DICIEMBRE Y MERCEDES 
MONCAYO 

N767707  O9809530 

    

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Pisos 1 Cerámica   

5 Losa 1 Hormigón Armado   

6 Puertas 1 Mixta   

7 Ventanas 1 Aluminio Vidrio Roto 

8 Toma Corrientes 1     

9 Interruptores 1     

10 Lámparas 1     

11 Pintura Exterior 1 Látex   

12 Pintura Interior 2 Látex   

13 Escaleras 1 Hormigón Armado Pasamanos 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                    X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 5. 

 Planillas de Evaluación Infraestructuras Agrícolas 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE  OBRA:  CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA BAJA DEL CENTRO AGRICOLA DE 
CHAMBO 

SITUACION LEGAL: 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION:   FUNCIONANDO AÑO ENTREGA: 2006 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             3 AÑOS UBICACION (HTPM): H2760msn  

DIRECCION: EDUARDO GUIDO FIERRO  
DONOSO Y MAGDALENA DAVALOS 

N767533  O9808796 

    

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

4 Pisos 1 Cerámica   

5 Losa 1 Hormigón Armado   

6 Puertas 2 Mixta   

7 Ventanas 1 Aluminio Defensas De Hierro 

8 Toma Corrientes 1     

9 Interruptores 1     

10 Lámparas 1     

11 Acometida De Agua 1     

12 Red De Alcantarillado 1     

13 Acometida Eléctrica 1     

14 Pintura Exterior 2 Látex   

15 Pintura Interior 2 Látex   

16 Escaleras 2 Hormigón Armado   

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES:                   X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:                  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA EDIFICACIONES EXISTENTES 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 
PLANTA DESPULPADORA UBICACION KM.1 VIA A 
CHAMBO 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          19/01/2010 
CONDICIONES DE OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             6 meses UBICACION (HTPM): H2673msn  

DIREECION: Km 1, VIA CHAMBO RIOBAMBA 
N767042  O9810336 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Columnas 1 Hormigón Armado   

2 Vigas 1 Hormigón Armado   

3 Mampostería 1 Ladrillo Mambrón   

4 Puertas 1 Metal   

5 Ventanas 1 Hierro   

6 Inst.  Eléctricas  1     

7 Inst. Agua 1     

8 Pintura Exterior 1 Látex   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES:                      

  
 

ARQUITECTONICOS:                X   

    INSTALACIONES:     
 

  



 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. 

 Planillas de Evaluación Sistemas de Agua Potable 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TITAYCUN 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             12 MESES UBICACION (HTPM): H3141msn        

DIREECION: COMUNIDAD DE TITAYCUN 
   N769837           O9807510 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

CAPTACION TIPO 
AFLORAMIENTO HORIZONTAL 

      

      

1 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

2 Pintura  1 Cemento Blanco   

3 Tapa Sanitaria 1 Metal   

4 Accesorios De Captación 1 PVC   

CONDUCCION HASTA EL TANQUE 
DE RESERVA 

      

      

5 Tubería E/C 90mm 0,63mpa 1 PVC   

6 Tubería E/C 63mm 0,80mpa 1 PVC   

TANQUE DE RESERVA        

7 Tanque V=50m3 1 Ferrocemento Vegetación  

8 Pintura  1 Cemento Blanco   

9 Válvula De Desagüé 1     

10 Aireadores 1     

CERRAMIENTO       

11 Pintura  1 Cemento Blanco   

12 Puerta 1 Malla   

DISTRIBUCION       

13 Tubería E/C 1 PVC   

14 Acometida Domiciliaria 1     

CASETA DE CLORACION       

15 Tanque Hipoclorador  V=250lt 2 Plástico No Está Conectado 

16 Caseta De Desinfección 1 Tol   

TANQUE ROMPEPRESION  
EN RED       

17 Tanque 1 Hormigón Armado   

18 Pintura  1 Cemento Blanco   

19 Accesorios  1     

20 Tapa Sanitaria 1 Metal   

TANQUE ROMPEPRESION 
 EN CONDUCCION 

      

      



 

145 

 

21 Tanque 1 Hormigón Armado   

22 Pintura  1 Cemento Blanco   

23 Tapa Sanitaria 1 Metal   

24 Accesorios 1     

VALVULA DE DESAGUE       

25 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

26 Pintura  1 Cemento Blanco   

27 Tapa Sanitaria 1 Metal   

28 Accesorios 1     

          

          

VALVULA DE AIRE       

29 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

30 Pintura  1 Cemento Blanco   

31 Tapa Sanitaria 1 Metal   

32 Accesorios 1     

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: RECONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE BARRIO EL ROSARIO 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             12 MESES UBICACION (HTPM):     H2832msn           

DIREECION:  BARRIO EL ROSARIO 
  N768187         O980534 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

TUBERIA       

1 
Tubería E/C Varios 

Diámetros 1 
Pvc   

2 Acometidas Domiciliarias 1     

3 Válvulas 1 Hf   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: RECONSTRUCCION DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE DE LA COMINIDAD LLUCUD 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             20 MESES UBICACION (HTPM): H3372msn             
DIREECION:  COMUNIDAD LLUCUD     N772545     O9809920 

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

CAPTACION        

1 Tanque Recolector 2 Hormigón Armado   

2 Tapa Sanitaria 2 Metal   

3 Enlucido 2 Mortero   

4 Accesorios 2     

CONDUCCION y DISTRIBUCION       

5 
Tubería E/C Varios 

Diámetros 
1 PVC   

6 
Tubería E/C Varios 
Diámetros 

1 PVC   

7 Accesorios En Red 1     

TANQUE ROMPEPRESION       

8 Tanque  1 Hormigón Armado Enterrado 

9 Tapa Sanitaria 1 Hormigón Armado   

10 Accesorios 1     

VALVULAS DE DESAGUE       

11 Tanque 1 Hormigón Armado   

12 Accesorios 2     

VALVULAS DE AIRE       

13 Tanque 2 Hormigón Armado   

14 Accesorios 2     

TANQUE DERESERVA       

15 Tanque V=50m3 1 Ferrocemento  Sedimentos En El 
Tanque De Reserva,  No 
Cuenta Con Escalera De 

Inspección 

16 Pintura  2 Cemento Blanco 

17 Tapa Sanitaria 2   

18 Válvula De Compuerta 1   

19 Accesorios De Desagüé 1     

CERRAMIENTO       

20 Paredes 2 Ladrillo Mambrón Cerramiento Sin Enlucir Y 
Sin Contrapiso, 21 Malla 1  Electro soldada 

22 Puerta 1 Malla Electrosoldada   

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE COMUNIDAD GUAYLLABAMBA 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             4 MESES 
UBICACION 
(HTPM):  H3062msn          

DIREECION: COMUNIDAD GUAYLLABAMBA 
 N770508           O98052541 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

CONDUCCION       

1 Tuberia E/C De 63mm 1mpa  1 Pvc   

2 Tanque V=100m3 1 Hormigón Armado   

3 Pintura  1 Cemento Blanco   

4 Escalera De Revisión 1 Metal   

5 Tapa Sanitaria 1 Metal   

6 Accesorio Tanque Desagüé 1 
 

  

7 Accesorio Tanque Salida 1     

DISTRIBUCION       

8 Tubería E/C 50mm 0,80mpa  1 PVC   

9 Conexiones Domiciliarias 1     

CASETA DE CLORACION Y TANQUE ROMPEPRESION     

10 Tanque Hipoclorador 1 Plástico   

11 Caseta 1 Tol   

12 Tanque 1 Hormigón Armado   

13 Pintura  1 Látex   

14 Tapa Sanitaria 1 Metal   

15 Accesorios 1     

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

 

 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION, REHABILITACION 
CAPTACION Y CONDUCCION PRIMER TRAMO S.A.P 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
PROVISIONAL 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 0 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 UBICACION (HTPM):  H3634msn   

DIREECION: CUBILLIN 
  N776430           O9806088 

    

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

CAPTACION Y CONDUCCION       

1 Compuertas De Volante 1 Metal   

2 Cajón Recolector (Antiguo) 2 Hormigón Armado  Desprendimiento  Enlucido 

3 Aireador En Salida Tubería Pvc 1     

4 By Pass 1     

5 Tanque Rompe Presión 1 Hormigón Armado   

6 Tapa Sanitaria 1 Metal   

7 Accesorios De Rompe presión 1     

8 Canal 1 Concreto   

VALVULA DE DESAGUE       

9 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

10 Tapa Sanitaria 1 Metal   

11 Accesorio Válvula De Desagüé 1     

VALVULA DE AIRE       

12 Paredes 1 Ladrillo Mambrón   

13 Tapa Sanitaria 1 Metal   

14 Accesorio Válvula De Aire 1     

          

TUBERIA       

15 Tubería E/C 160mm 1mpa 1 Pvc  Derrumbes En El Sector 

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION 
SEDIMENTADORES PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             12 MESES UBICACION (HTPM): H2848msn              

DIREECION:   
  N768295      O9808482 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

PISCINAS       

1 Piscinas Sedimentadoras 1 Hormigón Armado   

2 Válvulas 1 Hf   

3 Vertederos 1 Metálicos   

4 Tapas Sanitarias 2 Metálicas   

5 Cubierta 1 Galvalumen   

6 Escaleras De Revisión 1 Metal   

7 Cerramiento 
1 

Malla Electrosoldada   

          

    
 

    

    
 

    

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION FILTROS 
LENTOS DESCENDENTES PARA LA COMUNIDAD 
DE AINCHE 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          15/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2007 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             24 MESES UBICACION (HTPM):  H3104msn                     

DIREECION:  SECTOR DE SASAPUD 
N770318 O9805960 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Tanque  2  Hormigón Armado   

2 Tanque Para Válvulas 1 Ladrillo Mambrón   

3 Válvula De Salida 1     

4 Válvula De Desagüé 1     

5 Válvula De Entrada 1     

6 Tapa Sanitaria 2 Metal   

7 Cubierta 2 Plástico Vegetación 

8 Cerramiento 2 Alambre De Púas   

9 Tuberías 1 Hg   

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 7.  

Planillas de Evaluación  Alcantarillados 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO EL 
BATAN 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          15/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             6 MESES UBICACION (HTPM): H2823 

DIREECION:   BARRIO EL BATAN 
N768413 O980712 

    

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES  
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Pozos De Revisión 1 Hormigón Simple   

2 Tapas Sanitarias 1 Hierro   

3 Tubería D= 200mm 1 Asbesto Cemento   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: RECONSTRUCCION   
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL 
ROSARIO 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             7 MESES UBICACION (HTPM): H2757msn           

DIREECION:   BARRIO EL ROSARIO 
N766689           O9807806 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Pozos De Revisión 1 Hormigón Simple   

2 Acometidas Domiciliarias 1     

3 Tapas Sanitarias 1 Hierro   

4 Tubería D= 300mm 1 Asbesto Cemento   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  
ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA SUR VIA EL 
QUINTO 

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
PROVISIONAL 

FECHA  EVALUACION:          15/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 0 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 UBICACION (HTPM):    H2756msn               

DIREECION:   CALLE EGIDO FIERRO HASTA EL 
BARRIO SAN PEDRO DEL QUITO 

 N767212     O9808506 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Pozos De Revisión 1 Hormigón Simple   

2 Tapas Sanitarias 1 Hierro   

3 Tubería 1 Asbesto Cemento   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 
CHUGLLIN  

SITUACION LEGAL: 
 RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:          15/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             7 MESES UBICACION (HTPM): 

 
DIREECION:    CHUGLLIN AL BARRIO SAN JUAN 

  

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS 

1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Pozos De Revisión 1 Hormigón Simple   

2 Tapas Sanitarias 1 Hierro   

3 Tubería 1 Asbesto Cemento   

          

          

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 8. 

 Planillas de Evaluación Tanques de Reserva 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION TANQUE DE 
AGUA POTABLE DE RESERVA V=100m3  

SITUACION LEGAL:  RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:          15/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             19 MESES UBICACION (HTPM): H3036 

DIREECION:  COMUNIDAD ULPAN 
N769955  O9805532 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES PROBLEMAS 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Tanque 1 Hormigón Armado 

Vegetación Alrededor Del 
Tanque, No Existe 

Cerramiento, No Hay 
Escalera De Inspección, 

Enlucido Fisurado 

2 Pintura 2 Cemento Blanco 

3 Tapa Sanitaria 2 Metal 

4 Válvulas De Compuerta 1   

        

        

        

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA:CONSTRUCCION DEL TANQUE 
DE RESERVA DE HORMIGON DE V=100m3 

SITUACION LEGAL:  RECEPCION PROVISIONAL 

FECHA  
EVALUACION:  19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 0 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 MESES UBICACION (HTPM): H2793 

DIREECION:    BARRIO SAN SEBASTIAN 
N766967  O9809448 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Tanque 1 Hormigón Armado 
Vegetación Alrededor Del 

Tanque, No Existe 
Cerramiento, 

Desprendimiento De 
Enlucido, Aun No Está 

Operando, No Hay Escalera 
De Inspección 

2 Pintura 1 Cemento Blanco 

3 Válvulas De Compuerta 1   

        

        

        

        

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION DEL TANQUE 
DE RESERVA DE HORMIGON DE V=300m3  

SITUACION LEGAL: RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:      15/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             24 MESES UBICACION (HTPM): H2832 

DIREECION:    BARRIO SAN JUAN 
N768187  O980534 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 Tanque 1 Hormigón Armado   

2 Pintura 2 Cemento Blanco 

vegetación alrededor del 
tanque, no existe 

cerramiento, no existe 
escalera de inspección 

3 Válvulas De Compuerta 1   

4 Tapa Sanitaria 1 Metal 

        

        

        

          

          

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 9. 

 Planillas de Evaluación Canales de Riego 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CANALES DE RIEGO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SITUACION LEGAL: 
RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:  19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2007 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             2 AÑOS UBICACION (HTPM): H2778msn 

DIREECION:    SECTOR GUALANAC 
 N767993    O9809304 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO 

1 REVESTIMIENTO 1 HORMIGON SIMPLE   

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS: 
 

  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CANALES DE RIEGO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION CANAL DE 
RIEGO 

SITUACION LEGAL: RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:  19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             9 MESES UBICACION (HTPM):    H2760msn                

DIREECION:    BARRIO  EL QUINTO SAN PEDRO  
 N766382    O9808052 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO 

1 REVESTIMIENTO 1 HORMIGON SIMPLE VEGETACION 
SEDIMENTOS, BASURA         

     FUNCIONA SOLO CUANDO LLUEVE   

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS: 
 

  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CANALES DE RIEGO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO 
SITUACION LEGAL: 

RECEPCION 
DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:  19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             9 MESES UBICACION (HTPM): H2755msn                

DIREECION:    BARRIO JESUS DEL GRAN PODER  
N767279     O9808976 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO 

1 REVESTIMIENTO 1 HORMIGON SIMPLE VEGETACION 

2 LOSETA 1 
HORMIGON 

ARMADO 
  

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS: 
 

  

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CANALES DE RIEGO 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO  
SITUACION LEGAL: RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  
EVALUACION:  19/01/2010 

CONDICIONES DE 
OPERACION: FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2008 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             1 AÑO 
UBICACION 
(HTPM): 

 
DIREECION:    SECTOR DE ULPAN  

  

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACIONES 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO 

1 REVESTIMIENTO 1 HORMIGON SIMPLE VEGETACION 

          

          

DISPONIBILIDAD DE 
PLANOS:     ESTRUCTURALES: X 

  

  
 

ARQUITECTONICOS: 
 

  

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 10.  

Planillas de Evaluación Cubiertas 
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CUBIERTAS EN CANCHA 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  1era. ETAPA 
COLISEO COLEGIO NACIONAL CHAMBO 

SITUACION LEGAL: RECEPCION DEFINITIVA 

FECHA  EVALUACION:  19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION:  FUNCIONA AÑO ENTREGA: 2009 
TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             5 MESES UBICACION (HTPM): H2765msn  

DIREECION:   COLEGIO NACIONAL CHAMBO 
N767792  O9808702 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACION 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO 

1 PERFIL ESTRUCTURAL 1 ACERO   

2 COLUMNA 1 HORMIGON ARMADO   

3 CUBIERTA 1 GALVALUMEN   

4 PISO 1 MORTERO   

5 CERCHA 1 ACERO   

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CUBIERTAS EN CANCHA 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  CUBIERTA EN LA 
CANCHA DE USO MULTIPLE 

SITUACION LEGAL: RECEPCION PROVISIONAL 

FECHA  EVALUACION:  19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 0 AÑOS 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 AÑOS UBICACION (HTPM):  H2767msnm                  

DIREECION:    PARQUE DEL BARRIO EL CARMEN 
N767658      O9809540 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACION 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 COLUMNA 1 HORMIGON ARMADO 

 EXISTE VEGETACION 
ALREDEDOR DE LA CANCHA   

2 CUBIERTA 1 GALVALUMEN 

3 PINTURA CANCHA 3 CAUCHO 

4 CERCHA 1 ACERO 

        

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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PLANILLA DE EVALUACION PARA CUBIERTAS EN CANCHA 

NOMBRE OBRA: CONSTRUCCION  CUBIERTA EN LA 
CANCHA DE USO MULTIPLE 

SITUACION LEGAL: RECEPCION PROVISIONAL 

FECHA  EVALUACION:  19/01/2010 
CONDICIONES DE 
OPERACION: NO FUNCIONA AÑO ENTREGA: 0 AÑOS 

TIEMPO FUNCIONAMIENTO:             0 AÑOS UBICACION (HTPM): H2783msnm                

DIREECION:   PARQUE DEL  BARRIO SAN JUAN 
 N767944      O9808420 

 
  

DESCRIPCION 

ESTADO FISICO  

CARACTERISTICAS OBSERVACION 
1.- BUENO 

2.- REGULAR 

3.- MALO  

1 PERFIL ESTRUCTURAL 1 ACERO   

2 COLUMNA 1 HORMIGON ARMADO   

3 CUBIERTA 1 GALVALUMEN   

4 PISO 3 MORTERO   

5 CERCHA 1 ACERO   

DISPONIBILIDAD DE PLANOS:     ESTRUCTURALES: X   

  
 

ARQUITECTONICOS:   

    INSTALACIONES:     
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ANEXO 11. 

 Fotografías de las obras civiles período 2005-2009 
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AULA JARDÍN DE INFANTES MARÍA GUERRERO VÁSQUEZ 

 

 
Fotografía 1. Cubierta del aula Jardín de Infantes María G. Vásquez Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 2.  Aula Jardín de Infantes María G. Vásquez Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN 2DA ETAPA DEL COLEGIO A DISTANCIA BATERIA 

SANITARIA 

 

Fotografía 3. Aulas Colegio a Distancia. 

Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 4. Humedad en losa batería 

sanitaria. Enero/2010 

 
Fotografía 5. Grifos batería sanitaria. 

Enero/2010 
 

 
Fotografía 6.  Lavamanos batería sanitaria. 

Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DE HORMIGÓN ARMADO COLEGIO 

A DISTANCIA 

 

Fotografía7. Pintura interior del aula Colegio 

a Distancia Enero/2010 

 

Fotografía 8.  No hay Tomas corrientes Colegio 

a Distancia Enero/2010 

 

Fotografía 9.  Instalaciones eléctricas 

incompletasEnero/2010 

 
Fotografía 10. Piso Colegio a Distancia 

Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN PLANTA ALTA TRES AULAS COLEGIO A DISTANCIA 

 

 

 
Fotografía 11. Aulas Colegio a Distancia 

Enero/2010 

 

Fotografía 12. Aulas Colegio a Distancia 

Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 13. Instalaciones eléctricas 

incompletas Enero/2010 

 
 
 
 

 

 
Fotografía 14. Iluminación incompleta 

Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN SALÓN DE ACTOS EN EL JARDÍN DE INFANTES 

MARÍA GUERRERO VÁSQUEZ 

 

 
Fotografía 15. Vista lateral.  Enero/2010 

 

 
Fotografía 16. Luminarias salón de actos. 

Enero/2010 

 

 
Fotografía 17. Piso salón de actos. Enero/2010  

Fotografía 18. Mamposterías Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR EN LA GUARDERÍA MI PEQUEÑO 

MUNDO 

 

 

Fotografía 19. Vista lateral. Enero/2010 

 

Fotografía 20. Vista frontal. Enero/2010 

 

 

Fotografía 21. Cocina Comedor. Enero/2010 

 

Fotografía 22. Cocina Comedor. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA MERCEDES A. 

GUERRERO 

 

 
Fotografía 23. Vista lateral. Enero/2010 

 

 
Fotografía 24. Ventanal. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 25. Cubierta. Enero/2010 

 

 
Fotografía 26. Cielo raso e iluminación. 

Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CHAMBO 

(DINSE) 

 

 

 
Fotografía 27. Vista frontal. Enero/2010 

 

 
Fotografía 28. Vista lateral. Enero/2010 

 

 

 

 
Fotografía 29. Pintura Exterior. Enero/2010 

 

 
Fotografía 30. Cubierta. Enero/2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 

 

CONSTRUCCIÓN AULAS Y VARIOS TRABAJOS EN LA ESCUELA 

LEOPOLDO FREIRE 

 

 

 
Fotografía 31. Cubierta graderíos. Enero/2010 

 
Fotografía 32. Aula multimedia. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 33. Aulas y  Cancha de uso 

múltiple. Enero/2010 
 

 
Fotografía 34. Cubierta. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO CUERPO DE 

BOMBEROS 

 

 

 
Fotografía 35.  Vista frontal. Enero/2010 

Fotografía 36.  Vista lateral Desprendimiento de 

pintura  Enero/2010 

 

 

Fotografía 37. Humedad en Mampostería. 

Enero/2010 

Fotografía 38.  Pintura exterior. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO MATERNO 

INFANTIL 

 

Fotografía 39. Filtraciones en cielo raso 

Enero/2010 

                                Fotografía 40. Humedad en cielo raso. 

 Enero/2010 

 

 

 

Fotografía 41. Fisura en mampostería. 

Enero/2010 

 
 

Fotografía 42. Humedad en paredes. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA CÍVICA 

MUNICIPAL 

 

 

 
Fotografía43. Vista frontal. Enero/2010 

 
Fotografía44. Oxido en marcos de ventana. 

Enero/2010 

 

 

 
Fotografía45. Oxido en ventanas de hierro. 

Enero/2010 

 
Fotografía46. Filtraciones por marcos de 

ventana. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD 

DE AINCHE 

 

Fotografía 47. Vista frontal. Enero/2010 

 
Fotografía 48. Cubierta. Enero/2010 

 
 

Fotografía 49. Humedad en paredes. 

Enero/2010 
Fotografía 50. Humedad en paredes. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CASA BARRIAL EL CARMEN 

 

 

 
Fotografía 51. Vista frontal. Enero/2010 

 
Fotografía 52. Vista lateral. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 53. Desprendimiento de pintura. 

Enero/2010 

 
Fotografía 54. Pintura Interior. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL CENTRO AGRÍCOLA DEL 

CANTÓN CHAMBO 

 

Fotografía 55. Vista lateral. Enero/2010 

 

Fotografía 56. Escaleras. Enero/2010 

 

 

Fotografía 57. Humedad en pared. Enero/2010 Fotografía 58. Vista frontal. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLANTA DESPULPADORA  

 

 
Fotografía 59. Vista lateral. Enero/2010 

 
Fotografía 60.Ventanas. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 61. Pintura exterior. Enero/2010 

 
Fotografía 62. Vista posterior. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE FILTROS LENTOS PARA LA COMUNIDAD DE 

AINCHE 

 

 
Fotografía 63. Tubería de Hg. Enero/2010  

 
Fotografía 64. Vista Superior. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 65. Cubierta. Enero/2010 

 
 Fotografía 66. Vista lateral. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA BARRIO SAN JUAN 

 

 
Fotografía 67. Pintura Exterior. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 68. Vista superior. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

LLUCUD 

 

Fotografía 69. Tanque de reserva. Enero/2009 

 

 

Fotografía 70. Cerramiento. Enero/2009 

 
Fotografía 71. Tanque rompe presión. 

Enero/2009 

 
Fotografía 72. Tanque de captación. 

Enero/2009 
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CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA DE LA COMUNIDAD 

ULPAN 

 

Fotografía 73. Pintura Exterior. Enero/2010 Fotografía 74. Tanque de reserva. Enero/2010 
 
 

 

Fotografía 75. Válvulas. Enero/2010 
 

Fotografía 76. Tapa Sanitaria. Enero/2010  
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CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADORES PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

 

 

Fotografía 77. Cubierta. Enero/2010 

 

Fotografía 78. Válvulas. Enero/2010 

 

 

 

Fotografía 79. Piscinas. Enero/2010 

 

Fotografía 80. Tapa sanitaria. Enero/2010 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE 

GUAYLLABAMBA 

 

 

 

Fotografía 81. Tanque de reserva. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

TITAYCUN 

 

 

Fotografía 82. Tanque de reserva. Enero/2010 

 

 

Fotografía 83. Vegetación alrededor del tanque y tubería. Enero/2010 
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REHABILITACIÓN CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PRIMER TRAMO DEL 

SISTEMA DE AGUA DEL CANTÓN CHAMBO 

 

 

Fotografía 84. Tanque de captación. 

Enero/2010 

 

Fotografía 85. Compuertas. Enero/2010 

 

 

 

Fotografía 86. Tubería de conducción. 

Enero/2010 

 

Fotografía 87. Válvula de desague. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA DEL BARRIO SAN 

SEBASTIÁN 

 

 
Fotografía 88. Tanque de reserva. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLISEO DEL COLEGIO NACIONAL 

CHAMBO 

 

 

 
Fotografía 89. Cubierta. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

BARRIO SAN JUAN 

 

 
Fotografía 90. Cubierta. Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 91. Columnas. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE 

BARRIO EL CARMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 92. Columnas. Enero/2010 

 

 

 

 
 

 
Fotografía 93. Cubierta. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO DEL CANAL SECTOR GUALANAC 

 

 
Fotografía 94. Compuerta. Enero/2010 

 

 
Fotografía 95. Canal. Enero/2010 

 

 

 

 
Fotografía 96. Canal. Enero/2010 

 

 
Fotografía 97. Vegetación. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL JESÚS DEL GRAN 

PODER 

 

 
Fotografía 98. Revestimiento. Enero/2010 

 
Fotografía 99. Fisurado Revestimiento. 

Enero/2010 

 

 

 
Fotografía 100. Vegetación. Enero/2010 

 
Fotografía 101. Revestimiento. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO ULPAN 

 

 

Fotografía 102.Revestimiento. Enero/2010 

 

Fotografía 103. Vegetación. Enero/2010 

 

 

 

Fotografía 104. Canal. Enero/2010 

 

Fotografía 105. Canal. Enero/2010 
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CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO BARRIO EL QUINTO SAN 

PEDRO 

 

 
Fotografía 106. Sedimentos. Enero/2010 

 

 
Fotografía 107. Vegetación. Enero/2010 

 

 

 

 
Fotografía 108. Canal. Enero/2010 

 

 
Fotografía 109. Rotura de Revestimiento. 

Enero/2010 
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ANEXO 12. 

 Formatos de Encuesta y Entrevistas 
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ENTREVISTA 

Objetivo: Verificar si se cumple con el reglamento que se refiere a las 

etapas de los procesos de Obras Públicas Art. 16 Mantenimiento, año 1991 

para proyectos construidos por el Municipio del Cantón Chambo. 

1.  LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALIZA POR: 

Administración directa                                             (    ) 

Contratación pública                                                (    ) 

Otras                                                                         (    )  

cuales.................................................... 

Indique bajo qué criterio se toma esta decisión… 

2. Se cumplen las cinco etapas que determina el Art. 5 del reglamento de 

determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de 

servicios públicos que dice así: los proyectos de Obras Públicas deben 

desarrollarse en general en las siguientes etapas: 

a) Prefactibilidad 

b) Factibilidad y Evaluación 

c) Financiación 

d) Diseño 

e) Modalidad de Ejecución 

f) Construcción 

g) Mantenimiento 

   Si  (   )     NO   (   ) 

3. Aplica la municipalidad lo   dispuesto en el Art. 16 reglamento de 

determinación de etapas del proceso de ejecución de obras y prestación de 

servicios públicos del relacionada con el mantenimiento de la obra 

pública, que dice así: las instituciones están obligadas a efectuar, en forma 

eficiente, efectiva, económica y oportuna, el mantenimiento de las obras 
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publicas que son de su responsabilidad, bajo una adecuada programación. 

El mantenimiento de las obras publicas se iniciara tan pronto como se 

termine la construcción?   

Si   (  )   NO   (  )    

Si.                                             Cómo 

aplica............................................................................................................. 

 

No. Cuáles son las causas para su no aplicación: 

Recursos   (       ) 

Falta de participación ciudadana  (   ) 

No tiene equipo técnico y operativo para ello (   ) 

No hay planificación para mantenimiento (   ) 

Otras............................................................................................................... 

4. En la planificación para la ejecución de cada obra pública, se cuenta con el 

documento del  plan de mantenimiento de las mismas, para que cumpla 

con su vida útil y de servicio? Podría mostrarlo? 

  Si  (  )   NO   (  ) 

5. Si se realiza el proceso de mantenimiento, el Consejo determina o aprueba 

el cronograma respectivo en el presupuesto Anual y gestiona los fondos 

para el efecto? 

 Si   (  )   NO   (  ) 

6. Qué tipo de mantenimiento se efectúa en las obras ejecutadas y entregadas 

a la municipalidad? 

Correctivo   (   ) 

Preventivo  (   ) 

Otro................................................................................................................ 

7. Cuáles son las obras que requieren con más frecuencia un proceso de 

mantenimiento, y de que tipo? 

8. Como se ha establecido el procedimiento para efectuar el mantenimiento 

de la obra pública en el cantón? 
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9. El Municipio debe planificar con anterioridad a la entrega de las obras, la 

dotación de recursos para mantenimiento de las mismas?    

Si  (   )   No   (   ) 

10. Se incluye en la tasa de cobro de agua potable, alcantarillado y 

canalización el costo de operación y mantenimiento? 

 

11. Se Invierte los ingresos del rubro de agua potable alcantarillado y 

canalización para el mantenimiento del mismo? 

12. En las actas entrega-recepción de las obras se deja sentada a quien 

corresponde la responsabilidad del mantenimiento de la obras    

Si   (  )   No (  ) 

 

13. Sabe cuánto invierte la municipalidad por concepto de mantenimiento en 

las obras? 

14. Que observaciones adicionales  puede añadir sobre el tema del 

mantenimiento de las obras? 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHAMBO 

 

ENCUESTA Nº    ________   FECHA: _____________           

ENCUESTADOR______________  

 

1. ¿Se da mantenimiento a la obra? 

 

SI   

   NO   

 

2. ¿La falta de mantenimiento en la obra le causa alguna molestia, 

incomodidad o perjuicio? 

 

SI   

   NO  

 

3. ¿Qué tipo de molestias? 

 

Enfermedad 

         Ambiente de trabajo inadecuado 

         Gastos 

         Otro ________________ 

 

4. ¿A cuánto asciende las pérdidas económicas por falta de mantenimiento de  

la obra? 

5. ¿Quién es el encargado de dar mantenimiento a la obra? 

 

Municipio    Usuarios  

         Junta de agua    Junta de alcantarillado 

         Junta de regantes   Comunidad 
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         Personal de la institución  Otro_____________ 

 

6. ¿Qué tipo de mantenimiento le dan a la obra? 

 

7. ¿Con que frecuencia se da mantenimiento a la obra? 

 

Diario     Trimestral  

         Semanal    Anual 

         Mensual    Otro_____________ 

 

8. ¿Qué recursos aporta usted para dar mantenimiento a la obra? 

 

Mano de obra 

         Materiales ___________________ $___________ 

         Otro_____________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo es dedicado al mantenimiento de la obra? 

 

10. ¿Cuántas personas le dan mantenimiento a la obra? 

 

OBSEVACIONES: 

____________________________________________________________

____ 
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ANEXO 13.  

Clasificador Presupuestario de Ingresos  

y Gastos del Sector Público. 
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CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

 
7 3 05 Arrendamiento de bienes 

Gastos para cubrir las obligaciones generadas por el uso de bienes de terceros en 

el desarrollo de la gestión productiva pública. 

7 3 05 04 Maquinaria y Equipos 

Gasto por alquiler y ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto 

equipos informáticos. 

7 3 06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones   

Gastos para cubrir servicios de investigación, evaluación, asesoría, estudio y 

diseño especializados, necesarios para el cumplimiento de los proyectos de 

inversión. 

7 3 06 01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 

Gastos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y 

técnica. 

7 3 06 02 Servicio de Auditoría 

Gastos por contratación de servicios especializados de auditoría en diversas 

ramas profesionales. 

7 3 06 03 Servicio de Capacitación 

Gastos por contratación de servicios especializados para la capacitación y 

adiestramiento. 

7 3 06 04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 

Gastos por contratación de servicios especializados para la entrega o recepción 

de obras o peritajes. 

7 3 06 05 Estudio y Diseño de Proyectos 

Gastos por contratación de servicios especializados para la elaboración de 

estudios y proyectos. 

7 5  OBRAS PUBLICAS 

Comprenden los gastos para las construcciones públicas de beneficio local, 

regional o nacional contratadas con terceras personas. Se incluyen las 

reparaciones y adecuaciones de tipo estructural. 
7 5 01 Obras de Infraestructura 

Gastos para obras civiles e industriales, que permitan la satisfacción de los 

servicios básicos urbanos, o rurales. 

7 5 01 01 De Agua Potable 

Construcción de sistemas para dotación de agua potable 

7 5 01 02 De Riego y Manejo de Aguas 

Construcción de obras civiles para la captación y conducción de caudales de 

agua a utilizarse en el riego. 

7 5 01 03 De Alcantarillado 

Construcción de sistemas de evacuación de aguas servidas y pluviales; incluye 

obras sanitarias conexas. 

7 5 01 04 De Urbanización y Embellecimiento 

Construcción de obras comunales destinadas a urbanización y embellecimiento, 

que contribuyen al ornato de la ciudad. 

7 5 01 05 Obras Públicas de Transporte y Vías 

Asignaciones destinadas a contratar la construcción de obras viales que faciliten 

y complementen las operaciones de transporte. 

7 5 01 06 Obras Públicas para Telecomunicaciones 

Asignaciones destinadas a contratar la construcción de obras que faciliten y 

complementen las telecomunicaciones. 

7 5 01 07 Construcciones y Edificaciones 

Asignaciones destinadas para la construcción de edificaciones. 

7 5 01 08 Hospitales y Centros de Asistencia Social y Salud 

Asignaciones destinadas para la construcción de hospitales y centros de 

asistencia social y de salud. 
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7 5 01 09 Construcciones Agropecuarias 

Asignaciones destinadas a la construcción de obras civiles e industriales para las 

diferentes labores agropecuarias que dirige el Estado. 

7 5 01 10 Plantas Industriales 

Asignaciones destinadas a la construcción de plantas industriales a ser utilizadas 

en el procesamiento de productos provenientes del sector agropecuario, 

industrial y minero, excepto de hidrocarburos y de generación de energía. 

7 5 01 11 Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Áreas Ecológicas 

Asignaciones destinadas a obras para la conservación y habilitamiento del suelo 

y subsuelo y la preservación de las áreas ecológicas. 

7 5 01 12 Formación de Plantaciones 

Asignaciones destinadas a trabajos encaminados a la formación de viveros y 

especies mejoradas para su comercialización y explotación. 

7 5 01 13 Explotación de Aguas Subterráneas 

Obras para el aprovechamiento de aguas del subsuelo; incluye, el costo de las 

construcciones realizadas para su explotación. 

7 5 01 99 Otras Obras de Infraestructura 

Asignaciones destinadas a la construcción de otras obras públicas no 

clasificados en los ítems anteriores. 

7 5 04 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones 

Gastos para la construcción de obras civiles e industriales destinadas a la 

transmisión eléctrica y a las telecomunicaciones. 

7 5 05 Mantenimiento y Reparaciones 

Gastos para mantenimientos y reparaciones estructurales de obras públicas. 

7 5 05 01 En Obras de Infraestructura 

Asignaciones destinadas para las reparaciones y adecuaciones de obras de 

infraestructura. 

7 5 05 02 En Obras para Generación de Energía 

Asignaciones destinadas para el mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones, equipos y maquinarias que sirven para la generación de energía 

eléctrica. 

7 5 05 03 En Obras Hidrocarburíferas y Mineras 

Asignaciones destinadas para el mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones, equipos y maquinarias de la actividad hidrocarburífera y minera. 

7 5 05 04 En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de 

Telecomunicaciones 

Asignaciones destinadas para el mantenimiento y adecuación de las 

instalaciones, equipos y maquinarias de generación, transmisión y distribución 

de energía y comunicaciones. 

7 5 05 99 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras 

Asignaciones destinadas a otros mantenimientos y reparaciones en obras 

públicas. 
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ANEXO 14. 

  Manual de uso del Programa 

 de Presupuesto para Mantenimiento 
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MANUAL DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL 

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA OBRAS 

CIVILES 

Este programa nos servirá para clasificar los contratos por su tipo sean estos de 

arriendo de maquinarias y equipos, contrataciones de estudios e investigaciones, 

obras de infraestructura y también realizar el presupuesto del mantenimiento, 

insertar las actividades, elaborar el cronograma.  

INSTALACION DEL PROGRAMA: 

1. Para abrir el programa se debe dar doble clic en la carpeta 

MANTENIMIENTOPREVENTIVO,  luego en “bin” 

 

2. Después dar doble en  “Debug” 

 

3. Finalmente dar clic en “MANTENIMIENTOPREVENTIVO” 
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INICIAR EL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARA 

MANTENIMIENTO 

 

1. Para iniciar el programa se da clic en el botón INICIO, aquí también se 

tiene un botón ayuda en done usted podrá encontrar el manual.  

 

 

 

1.1 Luego de dar clic en botón inicio aparecerá el menú principal que es el 

clasificador de contratos como se muestra en la figura  en el cual usted 

deberá escoger que tipo de contrato desea ingresar dando clic sea este de 

arrendamiento, contrataciones, obras públicas, mantenimiento.   
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2. ARRENDAMIENTO:  

2.1 Si usted desea ingresar contratos de ARRENDAMIENTOS de maquinarias 

y equipos de clic en ese icono y tendrá que ingresar los siguientes datos: 

número de contrato, año de contrato, código aquí se debe escribir el código 

que se muestra en la ventana (730504), seguido de un guion el número de 

obra, nombre de contrato y nombre del contratista, y por ultimo dar clic en 

INSERTAR  y cerrar en la X 

 

3. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

3.1 Para ingresar datos de contratos de consultoría, servicio de auditoría, 

fiscalización, estudios se debe dar clic el icono CONTRATACIONES. 
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3.2 Dar clic en TIPO CONTRATO para escoger en la lista que contrato se 

desea ingresar. 

 

 

3.3  Y se procede a ingresar los datos que le pide, en código se ingresa el que 

aparece junto con el tipo de contrato, dar clic en INSERTAR y cerrar en 

X. 
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4. OBRAS PUBLICAS 

4.1 Para obras civiles como por ejemplo: agua potable, alcantarillado, riego, 

vías, edificaciones, etc. se debe dar clic en OBRAS PUBLICAS. 

 

 

 

4.2 Dar clic en TIPOS OBRAS para escoger el tipo de infraestructura que se 

desea ingresar. 
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4.3 Escogido el tipo de obra se procede a ingresar los datos, en NÚMERO DE 

CONTRATO  se escribirá de la siguiente forma 009/2007, el uno que 

significa el #contrato y el 2007 el año del contrato, en los CÓDIGOS van 

seguidos de un 1, 2, 3, etc. Para la FECHA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA se escoge en el calendario, PERIODO DE DISEÑO es en 

años y el monto en dólares americanos. Para el ENCARGADO DE 

MANTENIMIENTO se ingresara quien va ser el encargado con letras 

mayúsculas  sea este el municipio, comunidad, juntas, etc., los dos últimos 

parámetros son muy importantes de ingresar. Y finalmente dar clic en 

INSERTAR y cerrar en X. 
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5. MANTENIMIENTO  

5.1 Para elaborar el programa de mantenimiento damos clic en 

MANTENIMIENTO  

 

 

5.2 Luego se tendrá el siguiente cuadro de dialogo llamado PRESUPIESTO 

MANTENIMIENTO, en el que se deberá escoger el icono 

ACTIVIDADES para proceder a ingresar las mismas. 
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5.3 Para insertar las actividades se deberá escoger el nombre de la obra que se 

desea realizar, estas obras civiles que aparecen en este cuadro son las que 

se ingresaron por el icono OBRAS PUBLICAS y cumplen que el 

encargado de mantenimiento es el MUNICIPIO y tienen fecha de 

recepción definitiva. 

 

 

5.4 Dar clic en la obra que se escogió   y se procede ingresar los datos, para la 

fecha de elaboración y la fecha programada se escoge en el calendario. 
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5.5 Ingresado los datos damos clic en MONTO PROGRAMADO, y 

tendremos la ventana DATOS DE MONTO PROGRAMADO, en el cual 

se debe ingresar la mano de obra, materiales, transporte y maquinaria - 

herramientas, que se necesitaran para realizar dicha actividad  

 

5.6 Después de llenar todos los datos  dar clic en CALCULAR, este proceso 

se sigue realizando hasta cuando ya se haya terminado de ingresar todos 

los materiales, mano de obra, etc., se da clic en INSERTAR  y luego 

cerramos la ventana dando clic en la X. 
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5.7  Después de haber cerrado la ventana DATOS DE MONTO 

PROGRAMADO se debe dar clic en INSERTAR  de la ventana 

INSERTAR ACTIVIDAD. 

 

 

5.8  Los espacios vacios es para que siga ingresando mas actividades, pero de 

la misma obra si ya ha terminado de insertar las actividades se procede a 

dar clic en IMPRIMIR. 
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6. CRONOGRAMA 

6.1 Para realizar el cronograma de la obra que se ingreso la actividad se debe 

dar clic en CRONOGRAMA.  

 

 

6.2  Luego aparece la ventana en donde consta el nombre de la obra, código 

quien elabora, fecha, aquí se escoge la actividad, el mes en que se va 

realizar la actividad y  la semana y se escribirá O para especificar que es 

programada, dar clic en INSERTAR luego en IMPRIMIR. 
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7. PRESUPUESTO 

 

7.1  Este botón sirve para imprimir el presupuesto de todas las obras que se 

van a realizar el mantenimiento durante un año.  

 

 

ORDEN DE TRABAJO  

7.2  Si deseamos realizar una orden de trabajo dar clic en ORDEN DE 

TRABAJO 
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7.3 Escogemos  de que obra se desea realizar la orden  de trabajo y se procede 

a llenar los datos en los espacios vacios a acepción de la PRIORIDAD que 

se debe escoger según: Esta orden será solicitada por el jefe de turno y 

aprobada por el encargado de mantenimiento. Para esto se debe tener en 

cuenta la siguiente jerarquía: 

 

 Emergencia: Averías que significan grandes pérdidas de dinero y 

se deben iniciarse en forma inmediatamente. 

 Urgente: Son trabajos que se intervienen lo antes posible en un 

plazo de 24 a 48 horas después de solicitada la orden. Este tipo de 

trabajos  el procedimiento normal de la programación. 

    Normal: Son los trabajos rutinarios cuya iniciación son tres días 

después de haber solicitado la orden de trabajo, pero puede 

iniciarse antes, siempre que exista la disponibilidad de recursos.  

Sigue un procedimiento normal de la programación. 

 Permanente: Son  trabajos que pueden esperar un buen tiempo, sin 

dar lugar a convertirse en críticos. 
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7.4 Luego de dar clic en INSERTAR, y en los espacios podemos seguir 

ingresando mas materiales y mano de obra. 

 

 

 

7.5 Cuando ya no se desea seguir ingresando los materiales y mano de obra  se 

da clic en  GUARDAR ORDEN e IMPRIMIR. 

 

8. HISTORTIAL DE OBRA 

8.1  Dar clic en este icono  para abrir las tablas en Excel. 
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ANEXO 15. 

 Certificado de la Municipalidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


