
RESUMEN 

Building Information Modelling (BIM) es un método de trabajo colaborativo, que 

conlleva tanto el uso de un software dinámico para llevar a cabo el diseño, construcción y 

mantenimiento de un proyecto, como una correcta gestión del personal involucrado en el 

mismo. Este método de construcción es considerado relativamente nuevo en Latinoamérica 

debido al arraigado uso de sistemas constructivos tradicionales; sin embargo, en los últimos 

años países como Chile y Brasil, entre otros, han venido implementando este sistema con 

excelentes resultados, pero en el caso de nuestro país este método no termina de ser 

considerado idóneo para el desarrollo de un proyecto, debido principalmente al 

desconocimiento de la industria. Si bien es cierto, hasta la fecha se han realizado algunas 

investigaciones en el país acerca del BIM, considerando estudios de caso y mediante la 

aplicación de softwares, pero ninguna en específico que pueda brindar una perspectiva de las 

razones por las cuales se podría o no implementar este método en nuestro medio. Es por esto 

que el objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar los principales 

factores que obstaculizan e impulsan la implementación del método BIM en proyectos de 

construcción, para lo que se realizaron entrevistas basadas en estudios previos realizados en 

nuestro país y en el exterior, con la participación de 4 expertos en BIM Management en 

Ecuador. Los resultados obtenidos revelaron que en sentido general existen un total de 9 

factores que sirven de impulso a la implementación y 15 obstaculizadores que actualmente la 

limitan.  
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ABSTRACT 

Building Information Modeling (BIM) is a collaborative work method, which involves 

the use of a dynamic software for carrying out a project design, construction and maintenance, 

as well as the proper management of the personnel involved in it. This construction method is 

considered relatively new in Latin America, due to an ingrained use in traditional construction 

systems; however, in recent years, countries, such as Chile, Brazil, among others, have been 

implementing this system with excellent results. In Ecuador this method is not considered 

suitable for the development of a project, mainly due to industry ignorance. Even though, some 

investigations have been carried out in the country about the BIM, by considering case studies 

and software applications, none of them specifies a reason why this method could or could not 

be implemented in our environment. This is why, the general objective of this research is to 

identify the main factors that limit and encourage BIM method implementation in construction 

projects. Therefore, some interviews were conducted based on previous studies executed in 

our country and abroad, with the participation of four BIM Management experts in Ecuador. 

The final results revealed that in a broad sense there are nine factors impulse BIM method 

implementation, and fifteen factors obstacle it. 
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